

Programa de trabajo 2024

Temas de Interés institucional



Propuesta de Calendario de Sesiones Ordinarias CDI

Las sesiones ordinarias se programaran las siguientes fechas:

- Miércoles 31 de enero
- Martes 9 de abril
- Martes 9 de Julio
- Martes 8 de octubre

Enero						
L	M	M	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				



Abril						
L	M	M	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Julio						
L	M	M	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Octubre						
L	M	M	J	V	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Programa de Trabajo 2024

EJE		ESTRATEGIAS	VINCULACIÓN EMUC 2030
	Fortalecimiento institucional	EMUC 2030	
		Mecanismos de gobernanza	Gobernanza
		Consolidación del Sistema Funcional del IMPLAN	Sistema Municipal de Implementación – SMI-
	Instrumentos de planeación	Programa Parcial Zona Centro de la Ciudad de Culiacán	SMI
		Programa Sectorial de Movilidad y Seguridad Vial	SMI
		Programa de Ordenamiento Metropolitano	SMI/ Zona Metropolitana
	Coordinación interinstitucional	Mecanismos de gestión y valoración del suelo	Ciudad Sostenible
		Reglamento de construcciones	SMI
		PACMUN	SMI / Resiliencia
		Guía de arbolado	Resiliencia
	Seguimiento a obras y proyectos	Obras de movilidad y espacio público	Movilidad y Logística / Espacio público
		Infraestructura verde	Resiliencia
		Obras de Infraestructura y equipamiento metropolitano	Zona Metropolitana



FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Acción

❑ Estrategia del Modelo Urbano Culiacán 2030

- Involucramiento, socialización e implementación de la EMUC 2030

❑ Operacionalización de los Mecanismos de gobernanza

- CMOTDUyV
- Comisión Ordenamiento Metropolitano de la Metrópoli Municipal
- Comité Consultivo de la Metrópoli Municipal

❑ Consolidación del Sistema funcional del IMPLAN

- Reforma al decreto de creación
 - Reformas al Reglamento interior IMPLAN
 - Consolidación de los Sistemas Municipales de Información y de Proyectos.
 - Manual de Organización
 - Manual de Procedimientos
-

Estrategia del Modelo Urbano Culiacán 2030 EMUC 2030

ACTIVIDADES	MESES											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
• Firma de Convenio con ONU-Hábitat												
• *Involucramiento, socialización e implementación de la EMUC 2030												
• Elaboración e Implementación de Plataforma de monitoreo												

La programación esta en meses, dependiendo del mes que se apruebe el proyecto, ese será el mes 1

*Para su realización se considerarán los meses de veda electoral

Mecanismos de Gobernanza: CMOTDUyV, COMMMC, CCMMC

ACTIVIDADES

	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
• Sesiones Ordinarias del Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda		■			■							
• Sesiones Ordinarias de la Comisión de Ordenamiento Metropolitano de la Metrópoli Municipal de Culiacán		■	■			■			■		■	
• Instalación del Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano de la Metrópoli Municipal de Culiacán	■	■	■	■								

□ Veda Electoral

■ Programación de sesiones sugerida (no depende del Instituto)

■ Sesiones programadas calendario (ordinarias)

■ Sesiones fuera de calendario (extraordinarias)

Consolidación del Sistema Funcional del IMPLAN

ACTIVIDADES

	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<ul style="list-style-type: none"> Reforma al decreto de creación del IMPLAN (realizada por el área jurídica IMPLAN) 	■	■	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■
<ul style="list-style-type: none"> Reformas al Reglamento interior IMPLAN (realizadas por el área jurídica IMPLAN) 	■	■	■	□	□	□	■	■	■	■	■	■
<ul style="list-style-type: none"> Consolidación de los Sistemas municipales de Información y Proyectos (Involucramiento y socialización institucional, firma de acuerdo de colaboración interinstitucional, aprobación cabildo) 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<ul style="list-style-type: none"> Manual de Organización 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<ul style="list-style-type: none"> Manual de Procedimientos 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

□ Veda Electoral

■ Tiempos programados por el Instituto

□ Revisión y aprobación por Normatividad del Ayto. y posterior aprobación en cabildo)



INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN



Acción

Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Centro

➤ Actualización

Sectorial de Desarrollo Urbano de Movilidad


➤ Actualización

Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana de Culiacán

➤ Elaboración

Estatus de los programas

Proceso de formulación con los Lineamientos simplificados. PMDU Edición 2022 SEDATU



Etapas

1. Actos Previos;
2. Elaboración del proyecto;
3. Socialización del Proyecto;
4. Aprobación;
5. Publicación;
6. Gestión e implementación;
7. Monitoreo;
8. Actualización o modificación.

Cronograma

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.Elaboración de los Programas: ■ Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Centro ■ Sectorial de Desarrollo Urbano de Movilidad	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
2.Aviso público del Inicio del proceso de planeación (Prensa/paginas Ayuntamiento e IMPLAN)				■																
3.Audiencias públicas (45 días) Talleres y consultas					■	■	■	■	■	■	■	■								
4.Dictamen de congruencia en SEBIDES													■	■	■	■				
5. Aprobación del Programa por el Ayuntamiento (Cabildo)															■	■	■	■		
6. Publicación del Programa en el POES e Inscripción del Programa en el RPPyC																			■	■

□ Veda Electoral

■ Tiempos programados por el Instituto de acuerdo a la LOTyDUES

■ Tiempos estimados (no dependen del Instituto)

Cronograma

ACTIVIDADES

	2024											
	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1.Elaboración del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana de Culiacán	■	■	■	■	■	■	■					
2.Aviso público del Inicio del proceso de planeación (Prensa/paginas Ayuntamiento e IMPLAN)	■											
3.Audiencias públicas (45 días) Talleres y consultas								■	■			
4.Dictamen de congruencia en SEBIDES										■		
5. Aprobación del Programa por el Ayuntamiento (Cabildo)										■		
6. Publicación del Programa en el POES e Inscripción del Programa en el RPPyC										■	■	

□ Veda Electoral

■ Tiempos programados por el Instituto de acuerdo a la LOTyDUES

■ Tiempos estimados (no dependen del Instituto)



COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL



Acción

Mecanismos de gestión y valoración del suelo

- Propuesta de Instrumentos de gestión del suelo por parte de la Consultoría GIPROSA Gestión Integral de Prevención y Protección S.A. de C.V

Reglamento de Construcciones

- Impulso a la Reforma del Reglamento de Construcciones

PACMUN

- Implementación del PACMUN

Guía de arbolado

- Implementación de la Guía
 - Gestión de posicionamiento ante los marcos normativos
-

Mecanismos de gestión y valoración del suelo

ACTIVIDADES

	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Definición de alcances y/o términos de referencia		■										
Involucramiento y socialización			■									
Elaboración de Instrumentos			■	■	■							
Alianzas y/o convenios institucionales para la implementación					■	■						
Aprobación (cabildo), publicación (POE) e inscripción (RPPyC) de los instrumentos							■					

□ Veda Electoral

■ Tiempos programados por el Instituto

■ Tiempos estimados (no dependen del Instituto)

Reglamento de Construcciones

ACTIVIDADES	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Trabajo grupal por sectores para ajustar/modificar 40 artículos pendientes		■										
Elaboración de capítulo sobre Helipuertos y Drones		■	■									
Taller con especialista para el tema de buenas prácticas en regulación de cajones de estacionamientos.		■										
Integración de anteproyecto		■	■									
Socialización del Proyecto (rueda de prensa, visitas a cámaras y colegios; reunión con autoridades).			■									
Entrega formal de anteproyecto al H. Ayuntamiento de Culiacán			■									

□ Veda Electoral

■ Tiempos programados por el Instituto

■ Tiempos estimados (no dependen del Instituto)

Plan de Acción Climática Municipal - PACMUN -

ACTIVIDADES	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Actualización del marco Institucional				■	■							
Socialización e involucramiento						■						
Edición de tomo PACMUN (inventarios)					■	■	■					
Presentación a la Comisión de urbanismo, ecología y Obras públicas									■			
Definir un marco de actuación										■		

□ Veda Electoral

■ Tiempos programados por el Instituto

■ Tiempos estimados (no dependen del Instituto)

Guía de Arbolado Urbano

ACTIVIDADES

	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Talleres de socialización e involucramiento												
Gestión y posicionamiento ante los marcos normativos existentes												

 Veda Electoral

 Tiempos programados por el Instituto

 Tiempos estimados (no dependen del Instituto)



SEGUIMIENTO A OBRAS Y PROYECTOS



Acción

Obras de Movilidad y espacio público

- Red vial de ciclovías universitarias
- Cruceos y pasos seguros
- Obras complementarias para concluir el Circuito Interior
- Proyectos integral de rescate paisajístico de la confluencia de los ríos del sector N° 1 del estudio “Revitalización de los ríos”

Infraestructura verde

- Definición de la red verde urbana
- Metodología de priorización para intervención de espacios.
- Área Natural Protegida Cerro de las 7 gotas

Infraestructura y equipamiento Metropolitano

- Definición de una cartera de proyectos metropolitanos
 - Gestión para su implementación a través del Sistema Municipal de Proyectos
-

Obras de Movilidad y Espacio público

1. Red vial de ciclovías universitarias
2. Obras complementarias para concluir el Circuito Interior
3. Cruceos y pasos seguros
4. Proyectos integral de rescate paisajístico de la confluencia de los ríos del sector N° 1 del estudio “Revitalización de los ríos”

ACTIVIDADES

(fases del sistema Municipal de Proyectos)

	MESES												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Planificación del proyecto (clasificación del proyecto, ficha técnica)													
Socialización (vender el proyecto).													
Elaboración del proyecto conceptual.													
Contratación del proyecto ejecutivo.													
Seguimiento y control del proyecto.													
Implementación del plan (resultados deseados).													
Medición de impacto y cierre del proyecto													

Infraestructura Verde

ACTIVIDADES	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Definición de la red verde urbana												
Metodología de priorización para intervención de espacios.												
Área Natural Protegida Cerro de las 7 gotas												

 Veda Electoral

 Tiempos programados por el Instituto

 Tiempos estimados (no dependen del Instituto)

Infraestructura y equipamiento Metropolitano

ACTIVIDADES	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Definición de una cartera de proyectos de impacto metropolitano												
Presentación de la cartera de proyectos ante la Comisión de Ordenamiento Metropolitano												
Evaluación de los proyectos: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Circuito interior ▪ Circuito exterior ▪ Periférico ▪ Relleno sanitario (PMOTYDU) 												
Gestión para su implementación a través del Sistema Municipal de Proyectos												

Veda Electoral

Tiempos programados por el Instituto

Tiempos estimados (no dependen del Instituto)



Gracias...