H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Programa Operativo Anual 2018

SUBPROGRAMAS / ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENE	FEB	MAR	1er. TRIM	ABR	MAY	JUN	2DO. TRIM	JUL	AGO	SEPT	3ER. TRIM	OCT	NOV	DIC	4TO. TRIM	TOTAL
01 ORDENAMIENTO TERRITORIAL																			
01. APROBACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO	PLAN	1	0.20	0.15	0.20	0.55	0.25												
02. APROBACIÓN DEL PLAN DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO	PLAN	1	0.15	0.15	0.15	0.45	0.1												
03. APROBACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE (PIMUS)	PLAN	1	0.15	0.15	0.15	0.45	0.05												
04. PLAN PARCIAL PARQUE LAS RIBERAS	PLAN	1	0.0	0.05	0.05	0.10	0.05												
05. APROBACIÓN DEL PLAN PARCIAL CULIACÁN ZONA CENTRO	PLAN	1	0.05	0.05	0.05	0.15	0.05												
06. REGLAMENTO DE ANUNCIOS	REGLAMENTO	1	0.05	0.05	0.02	0.12	0.02												
07. REGLAMENTO DE CALLES PARQUES Y JARDINES Y SU EQUIPAMIENTO	REGLAMENTO	1	0.05	0.05	0.02	0.12	0.05												
08. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES	REGLAMENTO	1	0.05	0.05	0.05	0.15	0.05												
09. REGLAMENTO DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE	REGLAMENTO	1	0.05	0.05	0.05	0.15	0.05												
10. REGLAMENTO DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS	REGLAMENTO	1	0.05	0.05	0.02	0.12	0.05												
11. REGLAMENTO DE COMERCIO EN VÍA PÚBLICA.	REGLAMENTO	1	0.05	0.05	0.02	0.12	0.05												
12. REGLAMENTO DE IMAGEN URBANA	REGLAMENTO	1	0.05	0.05	0.05	0.15	0.05												
02 SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA																			
01 ACTUALIZAR CARTOGRAFÍA	LOCALIDAD URBANA	0.5	0.05	0.05	0.05	0.15	0.05												
02. GENERACION DE MAPAS TEMATICOS CON ESTADISTICA CENSAL.	MAPAS TEMATICOS	0.5	0.05	0.05	0.05	0.15	0.05												
03 PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y DE MOVILIDAD																			
01 PRIMERA ETAPA DE LA RED DE CICLOVIAS CULIACÁN	PROYECTO	1	0.05	0.05	0.05	0.15	0.05												
02 ACCESIBILIDAD AL PARQUE LAS RIBERAS	PROYECTO	1	0.15	0.1	0.1	0.35	0.1												
03 PUENTE BIMODAL RÍO HUMAYA (ASTA BANDERA-VIALIDAD FRENTE A WALMART)	PROYECTO	1	0.05	0.05	0.05	0.15	0.05												

SUBPROGRAMAS / ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENE	FEB	MAR	1er. TRIM	ABR	MAY	JUN	2DO. TRIM	JUL	AGO	SEPT	3ER. TRIM	OCT	NOV	DIC	4TO. TRIM	TOTAL
04 PUENTE BIMODAL DE LA CONFLUENCIA (CONEXIÓN ESTACIONAMIENTO- ISLA DE ORABÁ - ASTA BANDERA)	PROYECTO	1	0.05	0.05	0.05	0.15	0.1												
05 CALLE COMPLETA BLVD. LAS AMÉRICAS- XICOTENCATL	PROYECTO CONCEPTUAL	1	0.1	0.1	0.1	0.30	0.1												
06 CALLE COMPLETA BLVD. MADERO - SANALONA	PROYECTO CONCEPTUAL	1	0.1	0.1	0.1	0.30	0.1												
07 CALLE COMPLETA BLVD. PEDRO INFANTE	PROYECTO CONCEPTUAL	1	0.1	0.1	0.1	0.30	0.25												
08 CALLE COMPLETA JOSÉ LIMÓN (TRAMO ROTARISMO - BVLD. ORQUÍDEAS)	PROYECTO CONCEPTUAL	1	0.1	0.1	0.1	0.30	0.1												
09 CRUCEROS PEATONALES SEGUROS	PROYECTO	1	0.1	0.1	0.1	0.30	0.15												
04 ZONA CENTRO																			
01 MORELOS PEATONAL	PROYECTO	1	0.05	0.05	0.05	0.15	0.15												
02 IMPLEMENTACIÓN DE LA ZONA 30 EN EL POLIGONO DEL CENTRO	PROGRAMA	1	0.05	0.05	0.05	0.15	0.05												
05 ESPACIO PÚBLICO																			
01 CONTINUACIÓN DEL PARQUE LAS RIBERAS EN EL RÍO CULIACÁN (TRAMO PRESA DERIVADORA - BLVD. MIGUEL TAMAYO)	PROYECTO	1	0.05	0.05	0.05	0.15	0.05												
02PASEO VERDE COLONIA PROGRESO	PROYECTO	1	0	0	0	0	0												
03 COMUNIDAD PEATONAL COLONIA AMISTAD	PROYECTO	1	0.00	0.05	0.05	0.10	0.05												
04 PARQUE NATURAL 7 GOTAS	ESTUDIO	0.5	0.00	0.02	0.02	0.04	0.02												
05 PROGRAMA DE ARBORIZACIÓN PARA LA CIUDAD DE CULIACÁN	PROGRAMA	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0												