IMPLAN INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA DE CULIACÁN

Programa Operativo Anual 2020 (POA)

[

SUBPROGRAMAS / ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENE	FEB	MAR	1er. TRIM	ABR	MAY	JUN	2DO. TRIM	JUL	AGO	SEPT	3ER. TRIM	OCT	NOV	DIC	4TO. TRIM	TOTAL
01 ORDENAMIENTO TERRITORIAL																			
01. CONCLUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DE CULIACÁN	PROGRAMA	**1.00**	0.15	0.15	0.15	**0.45**	0.1	0.1	0.05	**0.25**	0.05								
02. CONCLUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CULIACÁN	PROGRAMA	**1.00**	0.10	0.10	0.10	**0.30**	0.1	0.1	0.1	**0.30**	0.1								
03. CONCLUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO HISTÓRICO DE CULIACÁN	PROGRAMA	**1.00**	0.02	0.02	0.06	**0.10**	0.1	0.1	0.1	**0.30**	0.1								
04. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA SECTORIAL DE MOVILIDAD	PROGRAMA	**1.00**	0.05	0.05	0.05	**0.15**	0.05	0.1	0.1	**0.25**	0.1								
05. ELABORACIÓN DEL PLAN PARCIAL PARQUE LAS RIBERAS	PLAN	**1.00**	0.02	0.02	0.06	**0.10**	0.1	0.1	0.1	**0.30**	0.1								
02 PROYECTOS ESTRATEGICOS Y DE MOVILIDAD																			
01 PLAN MAESTRO DE ACCIÓN PARQUE EME (PARQUE 87)	PLAN	**1.00**	0.05	0.05	0.05	**0.15**	0.5	0.1	0.1	**0.7**	0.1								
02 EDIFICIO PARA LAS INSTALACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DEL SIT. PARQUE EME	PROYECTO	**0.5**	0.05	0.05	0.05	**0.15**	0.05	0.05	0.05	**0.15**	0.05								
03 SISTEMA DE BICI PÚBLICA	PROGRAMA	**0.5**	0	0	0.5	**0.5**	0.5	0.5	0.5	**1.5**	0.5								
04 DEFINICIÓN DE CORREDORES TRONCALES EN EL CENTRO	PROYECTO CONCEPTUAL	**1.00**	0.05	0.05	0.05	**0.15**	0.5	0.1	0.1	**0.7**	0.1								
05 IMPLEMENTACIÓN MORELOS PEATONAL	IMPLEMENTACIÓN	**1.00**	0.05	0.05	0.05	**0.15**	0.1	0.1	0.1	**0.30**	0.1								
06 ZONA 30 EN EL POLIGONO DEL CENTRO	IMPLEMENTACIÓN	**1.00**	0.05	0.05	0.05	**0.15**	0.05	0.1	0.1	**0.25**	0.1								
07 SISTEMA DE PUENTE BIMODALES SOBRE LOS RÍOS TAMAZULA, HUMAYA Y CULIACÁN	PROYECTO	**1.00**	0.05	0.05	0.05	**0.15**	0.5	0.1	0.1	**0.7**	0.1								
03 ESPACIO PÚBLICO																			
01 PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL SUSTENTABLE EN ESPACIOS PÚBLICOS	PROGRAMA	**1.00**	0.05	0.05	0.05	**0.15**	0.1	0.1	0.1	**0.30**	0.1								
02 PARQUE NATURAL 7 GOTAS	ESTUDIO	**1.00**	0.05	0.05	0.05	**0.15**	0.1	0.1	0.1	**0.30**	0.1								
03 MODELO DE GESTIÓN DE ARBORIZACIÓN PARA LA CIUDAD DE CULIACÁN	MODELO DE GESTIÓN	**1.00**	0.05	0.05	0.05	**0.15**	0.1	0.1	0.1	**0.30**	0.1								

IMPLAN INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA DE CULIACÁN

[

SUBPROGRAMAS / ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENE	FEB	MAR	1er. TRIM	ABR	MAY	JUN	2DO. TRIM	JUL	AGO	SEPT	3ER. TRIM	OCT	NOV	DIC	4TO. TRIM	TOTAL
04 NUEVA AGENDA URBANA																			
01 ESTRATEGIA TERRITORIAL CULIACAN 2050	ESTRATEGIAS	**1.00**	0.05	0.05	0.05	**0.15**	0.5	0.1	0.1	**0.7**	0.1								
02 PLAN DE ACCIÓN CLIMATICA PACMUN	PLAN	**1.00**	0.02	0.02	0.06	**0.10**	0.1	0.1	0.1	**0.30**	0.1								
03 PLAN DE RESILIENCIA URBANA	PLAN	**1.00**	0.02	0.02	0.06	**0.10**	0.1	0.1	0.1	**0.30**	0.1								
05 REGLAMENTACIÓN																			
01 PLANTEAMIENTO DE REFORMAS REGLAMENTO DE CALLES PARQUES Y JARDINES Y SU EQUIPAMIENTO	REFORMA AL REGLAMENTO	**1.00**	0.05	0.05	0.05	**0.15**	0.05	0.1	0.1	**0.25**	0.1								
02 PLANTEAMIENTO DE REFORMAS DEL REGLAMENTO DE ANUNCIOS	REFORMA AL REGLAMENTO	**1.00**	0.05	0.05	0.05	**0.15**	0.05	0.1	0.1	**0.25**	0.1								
03 PLANTEAMIENTO DE REFORMAS REGLAMENTO DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE	REFORMA AL REGLAMENTO	**1.00**	0.05	0.05	0.05	**0.15**	0.05	0.1	0.1	**0.25**	0.1								
06 SIG																			
01 SISTEMA DE MONITOREO DE CUENCAS PLUVIALES URBANAS EN LA CIUDAD DE CULIACÁN.	ESTUDIO	**0.5**	0.05	0.05	0.05	**0.15**	0.05	0.05	0.05	**0.15**	0.05								
07 OBSERVATORIO																			
01 SISTEMA DE INDICADORES BÁSICOS TERRITORIALES	INDICADORES	**1.00**	0.15	0.15	0.15	**0.45**	0.1	0.1	0.05	**0.25**	0.05								
02 SISTEMA DE INDICADORES PARA LA DETERMINACIÓN DE ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	INDICADORES	**1.00**	0.15	0.15	0.15	**0.45**	0.1	0.1	0.05	**0.25**	0.05								