REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
D. O. F. 20 DE AGOSTO DE 2001

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la
Republica.

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me
confiere la fraccion | del articulo 89 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y con
fundamento en los articulos 31, 34 y 37 de la Ley Orgéanica de la Administracion Pablica Federal, he tenido a
bien expedir el siguiente:

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones que propicien el oportuno y
estricto cumplimiento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Para los efectos de este Reglamento se aplicaran las definiciones establecidas en el articulo 2 de la Ley.
Asimismo, se entender por:

I. Ley: la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas;
Il. Obras: las sefialadas en el articulo 3 de la Ley;
Ill. Servicios: los mencionados en el articulo 4 de la Ley;

IV. Superintendente de construccion: el representante del contratista ante la dependencia o la entidad para
cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucion de los
trabajos;

V. Bitacora: el instrumento técnico de control de los trabajos, el cual servira como medio de comunicacién
convencional entre las partes que firman el contrato y estara vigente durante el desarrollo de los trabajos, y en
el que deberan referirse los asuntos importantes que se desarrollen durante la ejecucion de las obras y
servicios;

VI. Especificaciones generales de construccion: el conjunto de condiciones generales que las dependencias y
entidades tienen establecidas para la ejecucion de obras, incluyendo las que deben aplicarse para la
realizacion de estudios, proyectos, ejecucion, equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y supervision,
que comprenden la forma de medicion y la base de pago de los conceptos de trabajo;

VII. Especificaciones particulares de construccion: el conjunto de requisitos exigidos por las dependencias y
entidades para la realizacion de cada obra, mismas que modifican, adicionan o sustituyen a las
especificaciones generales;

VIIl. Normas de calidad: los requisitos minimos que, conforme a las especificaciones generales y particulares
de construccién, las dependencias y entidades establecen para asegurar que los materiales y equipos de
instalacion permanente que se utilizan en cada obra, son los adecuados;

IX. Estimacion: la valuacién de los trabajos ejecutados en el periodo pactado, aplicando los precios unitarios a
las cantidades de los conceptos de trabajos realizados. En contratos a precio alzado, es la valuacién de los



trabajos realizados en cada actividad de obra conforme a la cédula de avance y al periodo del programa de
ejecucion.

Asimismo, es el documento en el que se consignan las valuaciones mencionadas, para efecto de su pago,
considerando, en su caso, la amortizacion de los anticipos y los ajustes de costos;

X. Proyecto arquitecténico: el que define la forma, estilo, distribucion y el disefio funcional de una obra. Se
expresara por medio de planos, maquetas, perspectivas, dibujos artisticos, entre otros, y

XI. Proyecto de ingenieria: el que comprende los planos constructivos, memorias de célculo y descriptivas,
especificaciones generales aplicables y particulares que permitan llevar a cabo una obra civil, eléctrica,
mecanica o de cualquier otra especialidad.

Articulo 2.- La Secretaria, la Secretaria de Economia y la Contraloria, en el dmbito de sus respectivas
competencias, estaran facultadas para interpretar este Reglamento para efectos administrativos, debiendo
considerar las disposiciones establecidas en la Ley.

Articulo 3.- Las politicas, bases y lineamientos en materia de obras y servicios a que se refiere el articulo 1 de
la Ley, deberan prever en la medida que les resulte aplicable, los aspectos siguientes:

I. La determinacidn de las areas responsables de contratacion y ejecuciéon de los trabajos, asi como de las
areas a que alude el segundo péarrafo del articulo 43 de la Ley;

Il. El sefialamiento de los cargos de los servidores publicos responsables de cada uno de los actos relativos a
los procedimientos de contratacion, ejecucion e informacién de los trabajos, asi como de los responsables de
la firma de los contratos, para lo cual deberan cuidar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables;

Ill. Los términos, forma y porcentajes para la aplicacién de penas convencionales, conforme a lo dispuesto por
el articulo 46 fraccion VIII de la Ley, asi como para el otorgamiento de las garantias relativas a la correcta
inversion de los anticipos y al cumplimiento del contrato conforme a lo previsto en el articulo 48 de la Ley.

Tratandose de dependencias, las garantias se deberan sujetar a las disposiciones de la Ley del Servicio de
Tesoreria de la Federacién y su Reglamento;

IV. El establecimiento de los criterios que deberan justificar para la utilizacién de mecanismos de puntos y
porcentajes en los servicios, definiendo los rubros generales que se deberdn considerar, la forma en que
seran seleccionados y la manera de distribuirlos y calificarlos. Dichos criterios deberan evitar que se favorezca
a una persona en particular o que se limite el nUmero de licitantes;

V. La definicion de los criterios para determinar los casos en que las bases de licitacién podran entregarse en
forma gratuita;

VI. Los procedimientos para formalizar las prérrogas de los contratos;

VII. La definicién de los requisitos necesarios para la formalizaciéon de los convenios a que alude el articulo 59
de la Ley, asi como de los dictdimenes técnicos, y

VIII. Los demés que resulten aplicables.

Articulo 4.- Para los efectos de los articulos 27, 28, 31 fraccion lll, 33 fraccion XXII, 74, 83 y 85 de la Ley, el
uso de los medios remotos de comunicacién electronica, se regira por las disposiciones y lineamientos que
conforme a la Ley y este Reglamento emita la Contraloria.

Articulo 5.- El titular del &rea responsable de la ejecucién de los trabajos deber4d mantener actualizados el
estado que guarden el avance fisico y financiero de las obras, asi como la situacidon en que se encuentren los



adeudos a cargo de los contratistas derivados de anticipos no amortizados, finiquitos no liquidados o
materiales y equipos no devueltos.

Lo anterior a efecto de que en cualquier momento los érganos internos de control se encuentren en posibilidad
de requerir dicha informacion.

La Contraloria directamente o a través de los érganos internos de control, en el ejercicio de la facultad que le
otorga el articulo 75 de la Ley, podr& solicitar los datos e informes relacionados con actos relativos a obras y
servicios y los servidores publicos y contratistas estaran obligados a proporcionarlos. Los contratistas que no
aporten la informacién que le requiera la Contraloria, en ejercicio de sus facultades de verificacion, seran
sancionados en los términos que establece el Titulo Séptimo de la Ley.

TITULO SEGUNDO
DE LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
CAPITULO PRIMERO
GENERALIDADES

Articulo 6.- En la planeacién de las obras y servicios, las dependencias y entidades, segun las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los trabajos, deberan considerar, ademas de lo previsto en la Ley, lo siguiente:

I. La coordinacion con otras dependencias y entidades que realicen trabajos en el lugar de ejecucién, o bien,
gue cuenten con instalaciones en operacion, con el propdsito de identificar aquellos trabajos que pudieran
ocasionar dafios, interferencias o suspensiones de los servicios publicos. Para tal efecto, las dependencias o
entidades delimitaran los alcances de los trabajos que a cada una de ellas les corresponda realizar, debiendo
establecer el programa de ejecucién que contemple una secuencia de actividades, de forma tal que se evite la
duplicidad o repeticién de conceptos de trabajo;

Il. Las acciones que conforme a los lineamientos que en esta materia pueda expedir la Secretaria, cuando los
trabajos rebasen un ejercicio presupuestario, permitan contar con los recursos necesarios durante los
primeros meses de cada nuevo ejercicio, a efecto de no interrumpir la debida continuidad de la obra o servicio
de que se trate;

lll. Los avances tecnolégicos en funcidn de la naturaleza de las obras y servicios y la seleccién de aquellos
procedimientos de seguridad del personal e instalaciones, construccién, materiales, productos y equipos que
satisfagan los requerimientos técnicos, ambientales y econémicos del proyecto;

IV. La prioridad a la continuacién de las obras y servicios en proceso;
V. Los andlisis de factibilidad de acuerdo a los estudios de costo beneficio;

VI. Los trabajos de conservacion y mantenimiento de bienes inmuebles, tanto los capitalizables como los no
capitalizables;

VII. Las obras que deban realizarse por requerimiento o afectacién de otras dependencias o entidades, asi
como las correspondientes al desarrollo regional a través de los convenios que celebren el Ejecutivo Federal y
los gobiernos estatales, cuando sea el caso, y

VIIl. Ademas de las anteriores, en las obras por administracion directa, la disponibilidad del personal adscrito
a las areas de proyectos y construccion, asi como los recursos, maquinaria y equipo de su propiedad,
conforme a los términos sefialados en el articulo 70 de la Ley.



Articulo 7.- La Secretaria de Economia establecera un sistema informético mediante el cual las dependencias
y entidades deberan remitir a la propia Secretaria, a través de medios electrénicos, los programas anuales de
obras publicas y servicios, asi como sus respectivas modificaciones.

Cuando se establezcan requisitos de contenido nacional en los términos del dltimo pérrafo del articulo 30 de la
Ley, la Secretaria de Economia podra solicitar a la dependencia o entidad convocante, la informacion
necesaria para verificar el cumplimiento del contenido de fabricacién nacional de los materiales, maquinaria y
equipo de instalacion permanente que deban ser utilizados en la ejecucion de obras, de conformidad con las
reglas de caracter general que para estos efectos emita dicha Secretaria.

Articulo 8.- Para los efectos del articulo 18 de la Ley, las dependencias coordinadoras de sector deberan
establecer una base de datos que les permita organizar la informacion que les remitan las entidades sobre
estudios o proyectos de obras.

Las entidades deberan remitir la informacién correspondiente dentro de los treinta dias naturales siguientes al
gque se haya concluido el estudio o proyecto de que se trate. Las entidades que hayan realizado los estudios o
proyectos, tendran la obligacion de proporcionarlos directamente a las dependencias o entidades que los
soliciten.

En los casos en que un estudio o proyecto satisfaga las necesidades de las dependencias o entidades y sélo
se requiera de trabajos de adecuacion, actualizacion o complemento, se debera elaborar la justificacion a
través del dictamen correspondiente segun las circunstancias que concurran, debiendo contar con la
autorizacion del titular del &rea responsable de los trabajos.

Las dependencias coordinadoras de sector deberdn proporcionar a las entidades que lo requieran, la
informacién que esté a su disposicion, dentro de los veinte dias naturales siguientes a la solicitud
correspondiente, concluido este plazo sin que exista respuesta, se considerara que no existe informacion
alguna.

Articulo 9.- Las dependencias y entidades que, por las caracteristicas, complejidad y magnitud de las obras
que realicen, cuenten o requieran de normas técnicas para aplicar en sus especificaciones generales de
construccion, deberén exigir su cumplimiento.

Articulo 10.- Los servidores publicos que decidan y aprueben los proyectos para la realizacion de obras o
servicios, seran responsables de vigilar que las acciones, planes y programas se lleven al cabo conforme a lo
previsto y autorizado, asi como de todas las modificaciones que se realicen a dichos proyectos.

Las dependencias y entidades al determinar el proyecto y programa de realizacion de cada contrato deberan
prever el presupuesto requerido en forma total y por ejercicios presupuestales; los periodos necesarios para la
elaboracion de los estudios y proyectos especificos de ingenieria, arquitectura y de instalaciones, en su caso,
periodos de prueba, normas de calidad y especificaciones de construccion; el andlisis costo beneficio que
elaboren, conforme a las disposiciones que emita la Secretaria; bases de licitacion y modelos de contratos
necesarios para la realizacion de los trabajos.

Los programas de ejecucion de los trabajos indicaran las fechas previstas de comienzo y terminacion de todas
sus fases, considerando las acciones previas a su iniciacion y las condiciones climéticas, geogréficas y demas
caracteristicas ambientales esperadas en la zona o region donde deban realizarse.

Articulo 11.- Para que las dependencias y entidades puedan iniciar la ejecucién de obras o servicios, ya sea
por administracion directa o por contrato, serd necesario que se verifique lo siguiente:

I. Dependiendo del tipo de contrato, que se cuente con los estudios y proyectos de arquitectura e ingenieria;
las especificaciones técnicas generales y particulares y las normas de calidad correspondientes; el
presupuesto de obra total y de cada ejercicio, segun sea el caso; el programa de ejecucién, los programas de
suministro de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo y, en su caso, de equipo de instalacién



permanente, ya sea que €stos sean proporcionados por la convocante o los contratistas. Tratdndose de
servicios se debera contar con los términos de referencia, los programas de prestacion de servicios, la plantilla
y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos;

Il. Que se haya garantizado y formalizado el contrato o el acuerdo de ejecucién por administracion directa, y

Ill. Que se haya designado por escrito a las personas que se encargaran de la residencia de obra y de la
superintendencia de construccién del contratista.

En la realizacion de los trabajos, se deberan prever los impactos econdémicos, sociales y ecolégicos que se
originen con su ejecucion; de realizarse dentro de un centro de poblacion o cerca de él, deberéan ser acordes
con los programas de desarrollo urbano que determine la ley de la materia, debiendo contar para ello con las
autorizaciones correspondientes; salvo en los casos enunciados en las fracciones I, IV y V del articulo 42 de
la Ley.
CAPITULO SEGUNDO
COMITES DE OBRAS PUBLICAS

Articulo 12.- La informacion y documentacion que se someta a la consideracion del comité, serdn de la
exclusiva responsabilidad del area que las formule.

Tratandose de las fracciones Il, IV y V del articulo 42 de la Ley, no serd necesario contar, previamente al inicio
del procedimiento de contratacién, con el dictamen para no celebrar licitaciones publicas, por lo que las
dependencias y entidades deberan informar al propio comité, una vez que se concluya la contratacion
respectiva.

En la constitucion de los subcomités, los comités de obra determinaran su integracion, operacion y funciones,
asi como la formay los términos en que informaran al propio comité.

Articulo 13.- Los comités de obras publicas en las dependencias, se integraran con los miembros siguientes:
A. Con derecho a voz y voto:
I. El Oficial Mayor, quien lo presidira;

Il. El titular del &rea responsable de la administracion de los recursos materiales, quien fungira como
secretario ejecutivo, y

Ill. Los vocales siguientes:

a. El titular del area de programacion y presupuesto de la dependencia;

b. El titular del area responsable de la contratacion de obras y servicios, y

c. Los titulares de otras areas que tengan relacion con la generalidad de los asuntos materia del comité, y
B. Sin derecho a voto, pero con voz, los asesores e invitados siguientes:

I. Un servidor publico designado por el area juridica;
II. Un servidor publico designado por el 6rgano de control interno;

lll. Invitados o especialistas, en su caso. Para la seleccion de estas personas las dependencias y entidades
deberan considerar las caracteristicas, magnitud, complejidad o especialidad técnica de las obras o servicios



gue se pretendan contratar. Dichas personas deberan guardar absoluta confidencialidad de la informacion a la
que tengan acceso.

Por lo que respecta a las entidades, los comités de obra se integrardn en la forma prevista para las
dependencias, salvo los miembros a que se refieren las fracciones | y 1l del apartado A de este articulo, cuyos
cargos deberan recaer en servidores publicos que tengan bajo su responsabilidad la ejecucién de las obras y
servicios.

La Contraloria tomando en cuenta las caracteristicas y necesidades de las dependencias y entidades, previa
solicitud por escrito, podra autorizar que los comités se integren en forma distinta a la establecida en este
Reglamento.

Articulo 14.- Para la realizacion de sus reuniones, se debera considerar lo siguiente:

I. Los integrantes del comité con derecho a voz y voto podran designar por escrito a sus respectivos
suplentes, los que deberdn contar con un nivel jerarquico inmediato inferior, y s6lo podran participar en
ausencia del titular;

Il. Los asesores y los invitados que asistan para orientar o aclarar la informacion de los asuntos a tratar,
deberan firmar el acta de la reunion como constancia de su participacion;

Ill. El formato del asunto que se someta a la consideracion del comité, deberé estar firmado por el secretario
ejecutivo, responsabilizdndose de que la informacién contenida en el mismo, corresponda a la proporcionada
por las areas solicitantes;

IV. Las especificaciones y justificaciones técnicas y econémicas, deberdn ser firmadas por el titular del area
responsable del asunto que se someta a la consideracién del comité;

V. La responsabilidad de cada integrante del comité quedara limitada al voto o comentario que emita u omita,
en lo particular, respecto al asunto sometido a su consideracién, con base en la documentacion que le sea
presentada. En este sentido, las determinaciones y opiniones de los miembros del comité, no comprenden las
acciones u omisiones que posteriormente se generen durante el desarrollo de los procedimientos de
contratacién o en el cumplimiento de los contratos, y

VI. El comité no podré opinar sobre hechos consumados.
Articulo 15.- Las reuniones de los comités se celebraran en los términos siguientes:

I. Las ordinarias tendran verificativo por lo menos una vez al mes, salvo que no existan asuntos a tratar, en
cuyo caso deberd darse aviso oportunamente a los miembros del comité. Sélo en casos debidamente
justificados, se podran realizar reuniones extraordinarias;

Il. Se llevaran a cabo cuando asistan como minimo la mitad mas uno de los miembros con derecho a voto, y
las decisiones se tomaran por mayoria de votos, debiendo indicarse en el acta de la reunion quien emite el
voto y el sentido de éste, excepto en los casos en que la decisién sea unanime. En caso de empate, quien
presida tendra voto de calidad para tomar la determinacion correspondiente;

Ill. En ausencia del presidente del comité o de su suplente, las reuniones no podran llevarse a cabo;

IV. El orden del dia, junto con los documentos correspondientes de cada reunién, se entregaran a los
integrantes del comité, cuando menos con dos dias habiles de anticipacién al dia de las reuniones ordinarias y
con un dia habil de anticipacion para las extraordinarias. En caso de no cumplir estos plazos, la sesion no
podra llevarse a cabo;



V. Los asuntos que se sometan a consideracion del comité, deberan presentarse a través de un documento,
cualquiera que sea la forma que adopte, éste invariablemente deberé contener los datos siguientes:

a. La informacién resumida del asunto que se propone sea analizada, o bien, la descripcién genérica de las
obras o servicios que pretendan contratar, asi como su monto estimado;

b. La justificacién y la fundamentacion legal para llevar a cabo el procedimiento de contratacion, debiendo
anexar el escrito a que hace referencia el segundo parrafo del articulo 41 de la Ley;

c. La indicacion de la documentacion soporte que se adjunte para cada asunto, dentro de la cual debera
considerarse la que acredite la existencia de suficiencia presupuestaria, y

d. Los demas que se consideren relevantes;

VI. Una vez que el asunto sea analizado y dictaminado por el comité, el documento a que se refiere la fraccion
anterior, debera ser firmado por cada asistente con derecho a voto;

VII. De cada reunién se levantara acta que serd firmada por todos los que hubieran intervenido en ella, misma
gue se aprobara, a mas tardar, en la reunion ordinaria inmediata posterior, en dicha acta se deberan sefialar
el sentido de los acuerdos tomados por los miembros con derecho a voto y los comentarios relevantes de
cada caso;

VIII. Invariablemente debera incluirse en el orden del dia, un apartado correspondiente al seguimiento de
acuerdos emitidos en las reuniones anteriores. En el punto correspondiente a asuntos generales, sélo podran
incluirse asuntos de caracter informativo, y

IX. En la primera reunion de cada ejercicio fiscal se presentara a consideracion del comité el calendario de
reuniones ordinarias, el presupuesto autorizado para realizar obras publicas y servicios y los montos méaximos
a que alude el articulo 43 de la Ley.

Articulo 16.- El secretario ejecutivo informara trimestralmente al comité, lo siguiente:

I. La referencia de las inconformidades recibidas, a fin de que el comité cuente con elementos para proponer
medidas tendientes a subsanar las deficiencias que, en su caso, estuvieren ocurriendo en las é&reas
encargadas de realizar los procedimientos de contratacion, con el propdsito de evitar se susciten otras. Para
ello, serd necesario precisar el acto en contra del cual se presenta la inconformidad, las areas involucradas,
los motivos que la generaron, y el sentido de la resolucion;

Il. El estado que guarden los procedimientos de aplicacion de garantias por la rescision de los contratos o por
el no reintegro de anticipos, asi como, tratandose de dependencias, en su caso, el cumplimiento del envio a
que se refiere el articulo 143 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesoreria de la Federacion, y

lll. Los resultados de la gestién del comité y de la contratacién de obras y servicios realizados en la
dependencia o entidad.

Articulo 17.- Los integrantes de los comités tendran, entre otras, las siguientes funciones:

I. Presidente: autorizar las 6rdenes del dia de las reuniones ordinarias y extraordinarias, presidir las reuniones
del comité y convocar a sus miembros;

Il. Secretario ejecutivo: vigilar la elaboracion y expedicién de las convocatorias, contenido de las 6rdenes del
dia y de los listados de los asuntos que se tratardn, incluyendo los soportes documentales necesarios, asi
como remitirlos a cada integrante del comité;



Asimismo, debera cuidar que los acuerdos del comité se asienten correctamente, y levantar el acta de cada
una de las sesiones, vigilando que el archivo de documentos esté completo y actualizado, debiendo
conservarlos en custodia;

Ill. Vocales: en su caso, enviar al secretario ejecutivo con la suficiente anticipacion, los documentos de los
asuntos que se deban someter a la consideracion del comité; analizar el orden del dia y los documentos sobre
los asuntos a tratar, asi como pronunciar los comentarios que estime pertinentes;

IV. Asesores: proporcionar la orientacion necesaria en torno a los asuntos que se traten, de acuerdo con las
facultades que tenga conferidas el &rea que lo haya designado, y

V. Invitados o especialistas: los que tendran participacion en los casos en que el presidente o el secretario
ejecutivo considere necesaria su intervencion, para aclarar aspectos técnicos o administrativos, relacionados
con los asuntos sometidos a la consideracion del comité.

TITULO TERCERO
DE LAS OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO
CAPITULO PRIMERO
LICITACION PUBLICA
SECCION |
GENERALIDADES

Articulo 18.- La licitacién publica inicia con la publicacion de la convocatoria en el Diario Oficial de la
Federacion, y en el caso de invitacion a cuando menos tres personas, con la entrega de la primera invitacion a
los licitantes; ambas concluyen con el fallo correspondiente.

Articulo 19.- Las dependencias y entidades al elaborar sus bases de licitaciobn de obras y servicios, deberan
considerar lo siguiente:

I. Atendiendo a las caracteristicas, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar, deberan contener los
elementos necesarios para que la presentacion de propuestas, por parte de los licitantes, sea completa,
uniforme y ordenada, debiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados y proporcionados por las
dependencias o entidades. En caso de que el licitante presente otros formatos, éstos deberan cumplir con
cada uno de los elementos requeridos por las convocantes;

Il. Cuando la ejecucion de los trabajos comprenda més de un ejercicio presupuestario, se debera informar a
los licitantes el importe estimado para ejercer en el primer ejercicio, asi como el origen del mismo;

IIl. Dividir el catdlogo de conceptos en las partidas y subpartidas que se requieran para la realizacion de los
trabajos de acuerdo a sus caracteristicas, complejidad y magnitud; tratandose de contratos a precio alzado, se
deberan indicar las actividades y, en su caso, las subactividades en que se dividiran los mismos, y

IV. Que los requisitos y documentos estén particularizados para cada obra o servicio que se licite.

Articulo 20.- Las bases podran ser entregadas a los interesados a titulo gratuito. Cuando se establezca un
costo para su adquisicion, el costo de venta debera determinarse dividiendo el monto de los gastos en que
haya incurrido la dependencia o entidad, exclusivamente por concepto de publicacién de la convocatoria en el
Diario Oficial de la Federacion y de reproduccion de los documentos que integran las bases, entre el nUmero
de interesados que estima las adquirirdn. Dichos gastos no consideraran los costos derivados de los estudios,



proyectos, asesorias, materiales de oficina, servicios de mensajeria y cualquier otro originado con motivo de la
preparacion de las bases.

El pago se hara en la forma y en el lugar indicado en la convocatoria. A todo interesado que pague el importe
de las bases se le entregara un comprobante y tendra derecho a participar en la licitacién.

Los convocantes estableceran en las bases de licitacién que los licitantes deberan incluir en el sobre de la
propuesta técnica, copia del recibo de pago de las bases respectivas, ya que en caso contrario no podra
admitirse su participacion.

Articulo 21.- La visita al sitio donde se realizaran los trabajos seré optativa para los interesados, pero en su
propuesta deberan incluir un escrito en el que manifiesten que conocen el sitio de realizacion de los trabajos y
sus condiciones ambientales, por lo que no podran invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

Al sitio de realizacién de los trabajos, podran asistir los interesados y sus auxiliares que hayan adquirido las
bases de licitacidn, asi como aquellos que autorice la convocante. A quienes adquieran las bases con
posterioridad a la realizacion de la visita, podrd permitirseles el acceso al lugar en que se llevaran a cabo los
trabajos, siempre que lo soliciten con anticipacién de por lo menos veinticuatro horas a la conclusién del
periodo de venta, aunque no sera obligatorio para la dependencia o entidad designar a un técnico que guie la
visita.

Articulo 22.- La junta de aclaraciones debera ser posterior a la visita al sitio de realizacion de los trabajos. Las
dependencias y entidades podran celebrar el nUmero de juntas de aclaraciones que se consideren necesarias,
atendiendo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, debiendo comunicar a los
asistentes en cada junta, la nueva fecha de celebracion.

En las juntas los licitantes que hubieran adquirido las bases, podran asistir y solicitar aclaraciones o
modificaciones a las bases, sus anexos y a las clausulas del modelo de contrato, las cuales seran ponderadas
por las dependencias y entidades.

De toda junta de aclaraciones se levantard un acta, que contendrd la firma de los asistentes y las preguntas
formuladas por los licitantes y las respuestas de la dependencia o entidad y, en su caso, los datos relevantes
de la visita al sitio de realizacidon de los trabajos; debiendo entregar copia a los presentes y ponerse a
disposicién de los ausentes, en las oficinas de la convocante o por medios de difusion electrénica.

Las dependencias y entidades podran recibir preguntas adicionales con posterioridad a la junta de
aclaraciones, a las que deberan dar contestacion antes de que termine el ultimo dia de la venta de bases.

Articulo 23.- Los licitantes prepararan sus propuestas conforme a lo establecido en las bases, asi como en las
aclaraciones y modificaciones que, en su caso, afecten a aquéllas. El licitante debera firmar cada una de las
fojas que integren su proposicion.

La propuesta serd entregada en sobres por separado, claramente identificados en su parte exterior y
completamente cerrados.

Articulo 24.- Las dependencias y entidades deberan requerir a los licitantes que acompafien a sus propuestas
los siguientes documentos:

I. Escrito en el que manifieste el domicilio para oir y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que
deriven de los actos del procedimiento de contratacion y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que
servird para practicar las notificaciones aun las de caracter personal, las que surtirdn todos sus efectos legales
mientras no sefiale otro distinto;



Il. Escrito mediante el cual declare que no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el articulo
51 de la Ley;

lll. Declaracién fiscal o balance general auditado de la empresa, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato
anterior, con el que se acredite el capital contable requerido por la convocante.

El capital contable requerido para los trabajos en que se considere el suministro de equipo de instalacion
permanente o en los que el licitante deba fincar pedidos de insumos especiales, deberd ser cuando menos
igual al monto que considere necesario para fincar los pedidos, en el primer ejercicio;

IV. Identificacion oficial vigente con fotografia, tratAndose de personas fisicas, y

V. Escrito mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con facultades
suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendra los datos siguientes:

a. De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominacion o razon social, descripcion
del objeto social de la empresa; relacién de los nombres de los accionistas, niumero y fecha de las escrituras
publicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, sefialando
nombre, nimero y circunscripcion del notario o fedatario publico que las protocoliz6; asimismo los datos de
inscripcion en el Registro Publico de Comercio, y

b. Del representante: nombre del apoderado; nimero y fecha de los instrumentos notariales de los que se
desprendan las facultades para suscribir la propuesta, sefialando nombre, ndmero y circunscripcion del
notario o fedatario publico que los protocolizé.

En las bases de las licitaciones publicas e invitaciones deberan indicarse que previamente a la firma del
contrato, el licitante ganador presentara para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los
que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato
correspondiente.

Tratandose de personas extranjeras, se debera verificar que los documentos cuenten con la legalizacion o
apostillamiento correspondiente.

En su caso, una vez llevado a cabo el cotejo, la convocante devolvera al interesado los documentos originales
o certificados, conservandolos en copias simples.

La presentacion de estos documentos servird para constatar que la persona cumple con los requisitos legales
necesarios, sin perjuicio de su analisis detallado.

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una propuesta, deberan acreditar en forma
individual los requisitos sefialados, ademas de entregar una copia del convenio a que se refiere el articulo 28
de este Reglamento. La presentacion de los documentos de los integrantes de la agrupacion y la del convenio
debera hacerse por el representante comun.

Articulo 25.- El registro previo de participantes a que alude el articulo 36 de la Ley, solamente podra utilizarse
para agilizar los procedimientos de contrataciéon, por lo que en ningun caso sera considerado como una
preseleccion o precalificacion de licitantes.

Articulo 26.- Las dependencias y entidades podran requerir que la propuesta técnica de los licitantes contenga

los siguientes documentos, los que podrdn adecuarse atendiendo a las caracteristicas, complejidad y
magnitud de los trabajos:
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I. Descripcion de la planeacion integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento
constructivo de ejecucion de los trabajos. Las dependencias y entidades podran establecer las restricciones
técnicas que procedan conforme a los proyectos;

Il. Relacion de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin
opcién a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que se dispondra de estos
insumos en el sitio de los trabajos, tratindose de maquinaria o equipo de construccidn arrendado, con o sin
opcién a compra, debera presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que
resultare ganador;

Ill. Curriculum de los profesionales técnicos al servicio del licitante, identificando a los que se encargaran de la
ejecucion y administracion de la obra, los que deben tener experiencia en obras de caracteristicas técnicas y
magnitud similares;

IV. Identificacion de los trabajos realizados por el licitante y su personal, que acrediten la experiencia y la
capacidad técnica requerida, en los que sea comprobable su participacién, anotando el nombre de la
contratante, descripcion de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas
de terminaciones, segun el caso;

V. Manifestacion escrita de conocer los proyectos arquitectonicos y de ingenieria; las normas de calidad de los
materiales y las especificaciones generales y particulares de construccidon que la dependencia o entidad les
hubiere proporcionado; las leyes y reglamentos aplicables y su conformidad de ajustarse a sus términos;

VI. Manifestacion escrita en la que sefiale las partes de los trabajos que subcontratara, en caso de haberse
previsto en las bases de la licitacion. Las dependencias y entidades podran solicitar la informacion necesaria
que acredite la experiencia y capacidad técnica y econémica de las personas que se subcontrataran;

VII. Manifestacién escrita de conocer y haber considerado en la integracion de su propuesta, los materiales y
equipos de instalacién permanente que, en su caso, le proporcionara la convocante, asi como el programa de
suministro correspondiente;

VIIl. Manifestacion escrita de conocer el sitio de realizacion de los trabajos y sus condiciones ambientales, asi
como de haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a las bases de licitacion;

IX. Manifestacién escrita de conocer el contenido del modelo del contrato y su conformidad de ajustarse a sus
términos;

X. Cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalacién permanente de origen extranjero de
los sefalados por la Secretaria de Economia, manifestacion escrita de que los precios consignados en su
propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales de comercio internacional en su modalidad de
discriminacion de precios o de subsidios;

Xl. Declaracion de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten de que por si mismos o a través de
interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas para que los servidores publicos de la dependencia
0 entidad convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento
de contratacion y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones mas ventajosas, con relacién a los
demds participantes, y

Xll. Documentos que acrediten la capacidad financiera, los cuales deberan integrarse al menos por los
estados financieros auditados de los dos afios anteriores y el comparativo de razones financieras basicas,
salvo en el caso de empresas de reciente creacion, las cuales deberan presentar los mas actualizados a la
fecha de presentacion de la propuesta.

A. Tratdndose de obras a precios unitarios, podran solicitar ademas los documentos siguientes:
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I. Analisis de los conceptos de trabajo que representen al menos el ochenta por ciento del monto de la
propuesta, describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, asi como la relacion de los
materiales con sus correspondientes consumos y de mano de obra, maquinaria y equipo de construccién con
sus correspondientes rendimientos, sin considerar costos e importes.

Los conceptos que en conjunto representen al menos el porcentaje citado, seran definidos por el contratista, o
bien, por las dependencias o entidades en las bases de licitacion;

Il. Listado de insumos que intervienen en la integraciéon de la propuesta, sefialando los materiales méas
significativos y equipo de instalacion permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccién, con la
descripcién y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, y sus
respectivas unidades de medicion;

IIl. Analisis, calculo e integracion del factor de salario real conforme a lo previsto en este Reglamento;

IV. Programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, indicando
por mes las cantidades de trabajo por realizar, y

V. Programas cuantificados y calendarizados, dividido cada uno en partidas y subpartidas de suministro o
utilizacion mensual de los siguientes rubros:

a. De la mano de obra, expresadas en jornadas e identificando categorias;

b. De la maquinaria y equipo de construccién, expresados en horas efectivas de trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas;

c. De los materiales mas significativos y de los equipos de instalacion permanente, expresados en unidades
convencionales y voliumenes requeridos, y

d. De la utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la direccion,
supervisién y administracion de los trabajos.

B. Tratandose de obras a precio alzado, podran solicitar ademés los documentos siguientes:

I. Listado de insumos que intervienen en la integracion de la propuesta, agrupando los materiales mas
significativos y equipo de instalacion permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion, con la
descripcién de cada uno de ellos; tratAndose de proyectos integrales o llave en mano, el licitante sefialara las
normas de calidad y especificaciones técnicas a que se sujetard, los cuales deberan apegarse a los
establecidos por la convocante en las bases de licitacion;

Il. Programa calendarizado de ejecuciéon general de los trabajos, indicando por mes el porcentaje de avance
de cada actividad y, en su caso, subactividad, y

Ill. Programas cuantificados y calendarizados en actividades y, en su caso, subactividades de suministro o
utilizacion mensual de los siguientes rubros:

a. De la mano de obra, expresadas en jornales e identificando categorias;

b. De la maquinaria y equipo de construccién, expresados en horas efectivas de trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas;

c. De los materiales mas significativos y de los equipos de instalacion permanente, expresados en unidades
convencionales y voliumenes requeridos, y
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d. De utilizaciéon del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la direccién,
supervisién y administracion de los trabajos.

Articulo 27.- Las dependencias y entidades podran requerir que la propuesta econémica de los licitantes
contenga los siguientes documentos, los que podran adecuarse atendiendo a las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los trabajos:

A. Tratdndose de obras a precios unitarios:

I. Andlisis de los precios unitarios de los conceptos de trabajo que representen al menos el ochenta por ciento
del monto de la propuesta, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en este Reglamento.

Los conceptos que en conjunto representen al menos el porcentaje citado, seran definidos por el contratista, o
bien, por las dependencias o entidades en las bases de licitacion.

El licitante ganador dentro de los quince dias naturales siguientes a la emisién del fallo, debera entregar el
complemento de los andlisis de los precios unitarios, los que deberdn ser congruentes con el presupuesto
presentado;

Il. Relacién y andlisis de los costos basicos de los materiales que se requieran para la ejecucion de los
trabajos. Cuando existan insumos de los sefialados en la fraccion X del articulo 26 de este Reglamento, se
debera sefalar el precio ofertado por el licitante;

lll. Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integracién de los
salarios;

IV. Andlisis, célculo e integracion de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccién, debiendo
considerar éstos, para efectos de evaluacion, con costos y rendimientos de maquinas y equipos nuevos;

V. Andlisis, célculo e integracion de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de
administracion de oficinas de campo y los de oficinas centrales;

VI. Analisis, célculo e integracién del costo por financiamiento;
VII. Utilidad propuesta por el licitante;

VIIl. Listado de insumos que intervienen en la integracion de la propuesta, agrupando por materiales mas
significativos y equipos de instalacion permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccién, con la
descripcién de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de
medicidn y sus importes;

IX. Catalogo de conceptos, conteniendo descripcién, unidades de medicion, cantidades de trabajo, precios
unitarios con nimero y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta. Este
documento formara el presupuesto de la obra que servird para formalizar el contrato correspondiente;

X. Programa de erogaciones de la ejecucién general de los trabajos, calendarizado y cuantificado
mensualmente, dividido en partidas y subpartidas, de los conceptos de trabajo que representen al menos el
ochenta por ciento del monto de la propuesta, debiendo existir congruencia con los programas presentados en
la etapa técnica, asi como los que se mencionan en la fraccion siguiente.

El licitante ganador dentro de los quince dias naturales siguientes a la emisién del fallo, debera entregar el
programa de ejecucion general de los trabajos que considere todos y cada uno de los conceptos que integran
la propuesta, utilizando preferentemente redes de actividades con ruta critica y diagramas de barras. Con
base en este programa y cuando la magnitud de los trabajos lo requiera, el superintendente de construccion
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procedera a elaborar, dentro de un plazo no mayor de cuarenta y cinco dias naturales siguientes al inicio de
los trabajos, el programa detallado y definitivo que se aplicard al contrato dentro del marco de referencia
pactado, y

XI. Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilizacion mensual
para los siguientes rubros:

a. De la mano de obra;
b. De la maquinaria y equipo de construccion, identificando su tipo y caracteristicas;
c. De los materiales més significativos y de los equipos de instalacion permanente, y

d. De utilizaciéon del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la direccién,
supervisién y administracion de los trabajos.

B. Tratandose de obras a precio alzado:
I. Red de actividades calendarizada, indicando las duraciones y la ruta critica;

Il. Cédula de avances y pagos programados, calendarizados y cuantificados mensualmente por actividades a
ejecutar;

Ill. Programa de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos, calendarizado y cuantificado
mensualmente, dividido en actividades y, en su caso, subactividades debiendo existir congruencia con los
programas que se mencionan en la fraccion siguiente. Este debera considerarse dentro del contrato
respectivo, como el programa de ejecucion de los trabajos a que hace referencia el articulo 195 de este
Reglamento;

IV. Programas calendarizados de erogaciones, describiendo las actividades y, en su caso, subactividades de
la obra, asi como la cuantificacién de la utilizacion mensual de los siguientes rubros:

a. De la mano de obra;
b. De la maquinaria y equipo de construccion, identificando su tipo y caracteristicas;
c. De los materiales y equipo de instalacion permanente, y

d. De utilizacién del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la direccion,
supervisién y administracion de los trabajos, y

V. Presupuesto total de los trabajos, el cual deberé dividirse en actividades de obra, indicando con niumero y
letra sus importes, asi como el monto total de la propuesta.

Articulo 28.- Para participar en una licitacion, dos 0 mas interesados podran agruparse para presentar una
sola proposicion cumpliendo los siguientes requisitos:

|. Bastara la adquisicion de un solo ejemplar de las bases;
Il. Deberan celebrar entre si un convenio privado, el que contendra lo siguiente:

a. Nombre y domicilio de los integrantes, identificando, en su caso, los datos de los testimonios publicos con
los que se acredita la existencia legal de las personas morales de la agrupacion;
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b. Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, en su caso, los datos de los
testimonios publicos con los que se acredita su representacion;

c. Definicién de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligaria a cumplir;
d. Determinacion de un domicilio comuan para oir y recibir notificaciones;

e. Designacion de un representante comun, otorgdndole poder amplio y suficiente, para todo lo relacionado
con la propuesta, y

f. Estipulacion expresa que cada uno de los firmantes quedara obligado en forma conjunta y solidaria para
comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme.

lll. En el acto de presentacion y apertura de propuestas el representante comln deberd sefalar que la
proposicion se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace referencia la fraccion anterior se incluird
en el sobre que contenga la propuesta técnica. La convocante debera revisar que el convenio cumple con los
requisitos exigidos, y

IV. Para cumplir con el capital contable minimo requerido por la convocante, se podran sumar los
correspondientes a cada una de las personas integrantes.

SECCION 11
ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES
Articulo 29.- Las propuestas en cada etapa deben de analizarse a su vez en dos formas, una cuantitativa
donde para la recepcion de las propuestas solo bastara con la presentacion de los documentos, sin entrar a la
revision de su contenido; otra cualitativa donde se realiza el estudio detallado de las propuestas presentadas,
a efecto de que las dependencias y entidades tengan los elementos necesarios para determinar la solvencia

de las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas.

Los licitantes son los Unicos responsables de que sus propuestas sean entregadas en tiempo y forma en el
acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Articulo 30.- Cada etapa debera ser presidida por el servidor publico designado por la convocante, quien sera
la Unica persona facultada para aceptar o desechar las propuestas y, en general, para tomar todas las
decisiones durante la realizacién del acto, debiendo estar presente durante su desarrollo.

Articulo 31.- En la primera etapa se procedera, en primer término, a dar apertura a las propuestas técnicas de
los licitantes que asistan al acto y, posteriormente, a las de los participantes que hayan enviado su proposicion

por servicio postal, de mensajeria 0 medios remotos de comunicacion electrénica.

Las dependencias y entidades se abstendran de recibir cualquier propuesta que se presente después de la
fecha y hora establecidas en las bases.

Articulo 32.- Al concluir la primera etapa se levantarda un acta en la que se hard constar como minimo lo
siguiente:

I. Fecha, lugar y hora en que se llevo a cabo dicha etapa;
Il. Nombre del servidor publico encargado de presidir el acto;

Ill. Nombre de los licitantes cuyas propuestas técnicas fueron aceptadas para su andlisis cualitativo por las
areas designadas para ello;
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IV. Nombre de los licitantes cuyas propuestas fueron desechadas, asi como las causas que lo motivaron, y
V. Lugar, fecha y hora de celebracion de la segunda etapa.

La convocante podra anticipar o diferir por escrito la fecha de celebracion de la segunda etapa del proceso de
licitacion previsto en la convocatoria y en las bases, sin que exceda el plazo a que hace referencia el segundo
parrafo de la fraccion V del articulo 37 de la Ley; en este caso no sera necesario hacer la publicacion en el
Diario Oficial de la Federacion.

Articulo 33.- La segunda etapa iniciard con la lectura del resultado que contenga la evaluacion de las
propuestas técnicas, dando a conocer las que cumplieron con las condiciones legales y técnicas y las que
fueron desechadas, procediendo en este Ultimo caso, a entregar a cada licitante un escrito en el que se
sefialen las razones que dieron origen al desechamiento y las disposiciones en las que se fundamente dicha
determinacion.

Tratandose de contratos a precio alzado se firmar& el presupuesto de obra y, en caso de contratos mixtos,
tanto el catdlogo de conceptos de la parte a precios unitarios, como el presupuesto de obra de la parte del

precio alzado.

Articulo 34.- Al concluir la segunda etapa se levantara un acta en la que se hard constar como minimo lo
siguiente:

I. Fecha, lugar y hora en que se llevo a cabo dicha etapa;
II. Nombre del servidor publico encargado de presidir el acto;

Ill. Nombre de los licitantes e importes totales de las propuestas que fueron aceptadas para su analisis
cualitativo por las areas designadas para ello;

IV. Nombre de los licitantes cuyas propuestas econémicas fueron desechadas, asi como las causas que lo
motivaron;

V. Nombre de los licitantes cuyas propuestas técnicas hayan sido desechadas como resultado del andlisis
cualitativo de las mismas, asi como las causas que lo motivaron, y

VI. El lugar, fecha y hora de la junta publica donde se dard a conocer el fallo de la licitacion. Si la dependencia
o entidad convocante opta por no realizar dicho acto, se debera dar a conocer el lugar y fecha a partir de la
cual los participantes podran conocer el fallo.

Articulo 35.- A los actos de caracter publico de las licitaciones podran asistir los licitantes cuyas propuestas
hayan sido desechadas durante el procedimiento de contratacion, asi como cualquier persona que sin haber
adquirido las bases manifieste su interés de estar presente en dichos actos, bajo la condicién de que deberan
registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

SECCION I
EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

Articulo 36.- En general para la evaluacion técnica de las propuestas se deberan considerar, entre otros, los
siguientes aspectos:

I. Que cada documento contenga toda la informacion solicitada;
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Il. Que los profesionales técnicos que se encargaran de la direccion de los trabajos, cuenten con la
experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administracion de los trabajos.

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir los licitantes, se deberan
considerar, entre otros, el grado académico de preparacion profesional, la experiencia laboral especifica en
obras similares y la capacidad técnica de las personas fisicas que estaran relacionados con la ejecucién de
los trabajos;

Ill. Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construccion adecuado, suficiente y necesario,
sea 0 no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan;

IV. Que la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organizacion de los trabajos, sea
congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos;

V. Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que el licitante conoce los
trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho
procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecucion considerado en su propuesta, y

VI. De los estados financieros, las dependencias y entidades de acuerdo con las caracteristicas, magnitud y
complejidad de los trabajos, determinarédn en las bases de licitacion, aquellos aspectos que se verificaran,

entre otros:

a. Que el capital neto de trabajo del licitante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar, de
acuerdo con su analisis financiero presentado;

b. Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y

c. El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa.

A. Tratdndose de propuestas que consideren precios unitarios ademas se debera verificar:

I. De los programas:

a. Que el programa de ejecucién de los trabajos corresponda al plazo establecido por la convocante;

b. Que los programas especificos cuantificados y calendarizados de suministros y utilizacion, sean
congruentes con el programa calendarizado de ejecucién general de los trabajos;

c. Que los programas de suministro y utilizacion de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de
construccion, sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante y en el

procedimiento constructivo a realizar;

d. Cuando se requiera de equipo de instalacion permanente, debera considerarse que los suministros sean
congruentes con el programa de ejecucién general, y

e. Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los programas;
Il. De la maquinaria y equipo:
a. Que la maquinaria y el equipo de construccidn sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar

los trabajos objeto de la licitacién, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado
por el licitante;
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b. Que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo de construccion consideradas por el licitante,
sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde debera ejecutarse y que
sean congruentes con el procedimiento de construccion propuesto por el contratista, o con las restricciones
técnicas, cuando la dependencia o entidad fije un procedimiento, y

¢. Que en la maquinaria y equipo de construccion, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos,
para lo cual se deberan apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes
respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

I1l. De los materiales:

a. Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el concepto de
trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas, y, en su caso, los usos de acuerdo con la
vida util del material de que se trate, y

b. Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalacién permanente,
sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construccién
establecidas en las bases, y

IV. De la mano de obra:
a. Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos;

b. Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los margenes razonables y aceptables de
acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, considerando los rendimientos
observados de experiencias anteriores, asi como las condiciones ambientales de la zona y las caracteristicas
particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos, y

c. Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecucion de los conceptos
mas significativos.

B. Tratandose de propuestas a precio alzado ademas se debera verificar:

I. Que los suministros y utilizaciéon de los insumos sean acordes con el proceso constructivo, de tal forma que
su entrega 0 empleo se programe con oportunidad para su correcto uso, aprovechamiento o aplicacion;

Il. De la maquinaria y equipo:

a. Que la maquinaria y el equipo de construccidn sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar
los trabajos objeto de la licitacién, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado
por el licitante, y

b. Que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo de construccion considerada por el licitante,
sean los adecuados para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde debera ejecutarse y que
sea congruente con el procedimiento de construccidn y el programa de ejecucion concebido por el licitante, y

Ill. Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalacién permanente,
sean las requeridas en las bases para cumplir con los trabajos.

Al finalizar esta evaluacion, las dependencias y entidades deberdn emitir un dictamen donde se expongan las
razones de las condiciones legales requeridas y las razones técnicas por las que se aceptan o se desechan
las propuestas presentadas por los licitantes.

Articulo 37.- En general para la evaluacién econdmica de las propuestas se deberan considerar, entre otros,
los siguientes aspectos:
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I. Que cada documento contenga toda la informacion solicitada, y

Il. Que los precios propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que sean acordes con las condiciones
vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o region en donde se ejecutaran los trabajos,
individualmente o conformando la propuesta total.

A. Tratandose de propuestas que consideren precios unitarios ademas se debera verificar:

I. Del presupuesto de obra:

a. Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario;

b. Que los importes de los precios unitarios sean anotados con nimero y con letra, los cuales deben ser
coincidentes; en caso de diferencia, debera prevalecer el que coincida con el analisis de precio unitario
correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho andlisis, y

c. Verificar que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o mas
tengan errores, se efectuaran las correcciones correspondientes; el monto correcto, serd el que se

considerara para el analisis comparativo de las proposiciones;

Il. Verificar que el andlisis, célculo e integracion de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo
establecido en este Reglamento, debiendo revisar:

a. Que los andlisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de
financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales;

b. Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, mano de obra, maquinaria y
equipo de construccion;

c. Que los precios basicos de adquisicion de los materiales considerados en los andlisis correspondientes, se
encuentren dentro de los parametros de precios vigentes en el mercado;

d. Que los costos béasicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los
sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en este Reglamento;

e. Que el cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya
determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra, requerida para la ejecucion del
concepto de trabajo de que se trate, y

f. Que los costos horarios por la utilizacion de la maquinaria y equipo de construccion se hayan determinado
por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada maquina o equipo, incluyendo, cuando sea el

caso, los accesorios que tenga integrados;

lll. Verificar que los analisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo
previsto en este Reglamento, debiendo ademas considerar:

a. Que los costos de los materiales considerados por el licitante, sean congruentes con la relacion de los
costos basicos y con las normas de calidad especificadas en las bases de la licitacion;

b. Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante, sean congruentes con el tabulador de los
salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutaran los trabajos, y
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c. Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccién se hayan determinado con base en el
precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomardn como maximos los
rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas
ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

IV. Verificar que los andlisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo
previsto en este Reglamento, debiendo ademas considerar:

a. Que el analisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el
monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo;

b. Constatar que para el analisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los
correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que comprenderan Unicamente los necesarios para
dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista encargado directamente de los
trabajos y los de campo necesarios para la direccién, supervision y administracion de la obra, y

¢. Que no se haya incluido algun cargo que, por sus caracteristicas o conforme a las bases de la licitacion, su
pago deba efectuarse aplicando un precio unitario especifico;

V. Verificar que en el andlisis y calculo del costo financiero se haya estructurado y determinado considerando
lo siguiente:

a. Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le seran otorgados al contratista, durante el ejercicio
del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de tramite y pago;

deduciendo del monto de las estimaciones la amortizacion de los anticipos;

b. Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e
indirectos;

c¢. Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador econémico especifico;

d. Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecucion valorizado con montos
mensuales, y

e. Que la mecanica para el analisis y calculo del costo por financiamiento empleada por el licitante sea
congruente con lo que se establezca en las bases de la licitacion;

VI. Verificar que el calculo e integracion del cargo por utilidad, se haya estructurado y determinado
considerando que dentro de su monto, queden incluidas la ganancia que el contratista estima que debe
percibir por la ejecucion de los trabajos, asi como las deducciones e impuestos correspondientes, no siendo
necesario su desglose;

VII. Verificar que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos que la integran, y
VIIl. Que los programas especificos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de
construccion sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos, asi
como con los programas presentados en la propuesta técnica.

B. Tratandose de propuestas a precio alzado ademas se debera verificar:

I. Del presupuesto de la obra:

a. Que en todas y cada una de las actividades que integran el presupuesto, se establezca su importe;
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b. Que los importes estén anotados con nimero y con letra, los cuales deben ser coincidentes; en caso de
diferencia debera prevalecer el que se consigna con letra, y

c. Verificar que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos que la integran;

Il. Que exista congruencia entre la red de actividades, la cédula de avances y pagos programados y el
programa de ejecucion de los trabajos y que éstos sean coherentes con el procedimiento constructivo;

Ill. Que exista consistencia légica de las actividades descritas en la red, cédula de avances y pagos
programados, y el programa de ejecucion, y

IV. Que los programas especificos de erogaciones sean congruentes con el programa general de ejecucion de
los trabajos y que los insumos propuestos por el licitante, correspondan a los periodos presentados en los
programas, asi como con los programas presentados en la propuesta técnica.
SECCION IV
FALLO PARA LA ADJUDICACION

Articulo 38.- Al finalizar la evaluacion de las propuestas, las dependencias y entidades deberdn emitir un
dictamen en el que se hagan constar los aspectos siguientes:

I. Los criterios utilizados para la evaluacion de las propuestas;
Il. La resefia cronoldgica de los actos del procedimiento;

lll. Las razones técnicas o econémicas por las cuales se aceptan o desechan las propuestas presentadas por
los licitantes;

IV. Nombre de los licitantes cuyas propuestas fueron aceptadas por haber cumplido con los requerimientos
exigidos;

V. Nombre de los licitantes cuyas propuestas econdmicas hayan sido desechadas como resultado del andlisis
cualitativo de las mismas;

VI. La relacion de los licitantes cuyas propuestas se calificaron como solventes, ubicAndolas de menor a
mayor, de acuerdo con sus montos;

VII. La fecha y lugar de elaboracién, y

VIIl. Nombre, firma y cargo de los servidores publicos encargados de su elaboracién y aprobacion.

Cuando exista desechamiento de alguna propuesta las dependencias y entidades deberan entregar a cada
licitante, a través de un escrito independiente, las razones y fundamentos para ello, con base en este
dictamen.

Articulo 39.- El fallo que emitan las dependencias y entidades deberéa contener lo siguiente:

I. Nombre del participante ganador y el monto total de su propuesta, acompafiando copia del dictamen a que
se refiere el articulo anterior;

Il. La forma, lugar y plazo para la presentacion de las garantias;

Ill. En su caso, el lugar y plazo para la entrega de los anticipos;
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IV. El lugar y fecha estimada en que el licitante ganador deberd firmar el contrato, y

V. La fecha de inicio de los trabajos y el plazo de ejecucion de los mismos.

Cuando el fallo se dé a conocer en junta publica, ésta comenzara con la lectura del resultado del dictamen
que sirvid de base para determinar el fallo y el licitante ganador, debiendo levantar el acta donde conste la

participacion de los interesados, asi como la informacion antes requerida.

Con el fallo y el modelo de contrato en su poder, el licitante ganador podra tramitar las garantias a que hace
referencia la Ley y este Reglamento.

SECCION V
DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS, CANCELACION, NULIDAD TOTAL Y LICITACIONES DESIERTAS
Articulo 40.- Se consideran causas para el desechamiento de las propuestas las siguientes:
I. La presentacion incompleta o la omisién de cualquier documento requerido en las bases;
II. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la convocante;

lll. La consignacion de datos sobre costos, precios o0 montos en alguno de los documentos de la propuesta
técnica;

IV. La ubicacién del licitante en alguno de los supuestos sefialados en el articulo 51 de la Ley, y

V. Las demas que, de acuerdo a las caracteristicas, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar, sean
consideradas expresamente en las bases de licitacion por las dependencias y entidades y que sean
estrictamente necesarias para la evaluacion de las propuestas o la realizacion de los trabajos.

Articulo 41.- Las dependencias y entidades que realicen la cancelacién de una licitacion en términos del
articulo 40 de la Ley, deberan notificar por escrito a los licitantes y al 6rgano interno de control, dentro de los
diez dias habiles siguientes a su emision, las razones justificadas que funden y motiven dicha determinacion y
cubriran los gastos no recuperables que, en su caso, procedan, y siempre que sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operacion correspondiente.

El pago de los gastos no recuperables se limitara a los siguientes conceptos:

I. Costo de las bases de licitacion;

Il. Costo de pasajes y hospedaje del personal que haya asistido a la visita al sitio de realizacion de los
trabajos, a la junta de aclaraciones, a las etapas del acto de presentacion y apertura de las proposiciones, al
fallo de licitacion, y a la firma del contrato, en el caso de que el licitante no resida en el lugar en que se realice
el procedimiento;

lll. Costo de la preparacion de la proposicion que exclusivamente correspondera al pago de honorarios del
personal técnico, profesional y administrativo que participé en forma directa en la preparacion de la propuesta;
los materiales de oficina utilizados y el pago por la utilizacién del equipo de oficina y fotocopiado, y

IV. En su caso, el costo de la emision de garantias.

Cuando se presente alguna situaciéon de caso fortuito o fuerza mayor, la convocante debera abstenerse de
realizar pago alguno por tal motivo.
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Articulo 42.- Cuando la Contraloria determine la nulidad total del procedimiento de contratacién por causas
imputables a la convocante en los términos del articulo 75 de la Ley, el pago de los gastos no recuperables se
ajustard a los conceptos enunciados en el articulo anterior.

Articulo 43.- Ademas de los supuestos previstos en el articulo 40 de la Ley, la convocante podra declarar
desierta una licitacion en cualquiera de los siguientes casos:

I. Cuando ninguna persona adquiera las bases, y
Il. Cuando no se reciba alguna propuesta en el acto de presentacion y apertura de proposiciones.

En estos supuestos se emitira una segunda convocatoria, permitiendo la participacién a todo interesado,
incluso a quienes participaron en la licitacion declarada desierta.

Se considerara que los precios de las propuestas presentadas por los licitantes no son aceptables, cuando se
propongan importes que no puedan ser pagados por las dependencias y entidades.

CAPITULO SEGUNDO
EXCEPCIONES A LA LICITACION PUBLICA

Articulo 44.- Cuando las dependencias y entidades opten por no realizar licitaciébn publica, el escrito a que
alude el articulo 41 de la Ley contendrd lo siguiente:

I. Descripcion general de los trabajos;

Il. El procedimiento de contratacion seleccionado y la fundamentacion del supuesto de excepcion;
Ill. Los criterios o razones que se tienen para justificar el ejercicio de la opcién;

IV. Fecha probable de inicio de los trabajos y el plazo de ejecucién de los mismos;

V. Nombre y firma del titular del &rea responsable de la ejecucion de los trabajos, y

VI. El lugar y fecha de su emision.

Articulo 45.- Para los efectos de la fraccion IV del articulo 42 de la Ley, se consideran fines militares aquellos
que por su naturaleza estén destinados a realizar actividades que tengan intima relacion con las misiones
generales del ejército, fuerza aérea y armada nacionales, de conformidad con lo dispuesto en sus respectivas
leyes organicas, quedando excluidas aquéllas cuya naturaleza no tenga relacion directa con los fines
mencionados.

Articulo 46.- La ubicacion de las diversas &reas de las dependencias y entidades, que por si mismas realicen
contrataciones, dentro de los montos maximos a que hace referencia el articulo 43 de la Ley, se determinara
en funcion de la inversion total autorizada que se asigne a cada una de ellas para la realizacién de obras y
servicios, misma que serd calculada considerando la autorizacion global y las especiales que, en su caso,
emita la Secretaria.

Articulo 47.- Para los efectos del tercer péarrafo del articulo 1 de la Ley, las dependencias y entidades que
contraten obras o servicios con otra u otras, deberdn contar con la experiencia técnica y los elementos
necesarios para ello; si las dependencias y entidades requieren contratar a un tercero para la ejecucion de los
trabajos, deberan de llevar a cabo los procedimientos de contratacion y ejecucion que establece la Ley, siendo
las Unicas responsables del contrato celebrado.
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En las contrataciones que pretendan llevar a cabo las entidades federativas en términos de la fraccion VI del
articulo 1 de la Ley, la inversion total comprendera el monto autorizado por la entidad federativa que
corresponda, mas los recursos federales aportados para la obra o servicio de que se trate.

Articulo 48.- En todo lo no previsto en los procedimientos de invitacién a cuando menos tres personas, le
seran aplicables, en lo procedente, las reglas que para la licitacion publica prevé este Reglamento.

La inasistencia del representante del drgano interno de control invitado, no serd impedimento para continuar el
procedimiento de invitacién a cuando menos tres personas.

CAPITULO TERCERO
LA CONTRATACION
SECCION |
EL CONTRATO

Articulo 49.- El contrato ademas de cumplir con lo sefialado en el articulo 46 de la Ley, debera contener el
programa de ejecucién de los trabajos y el presupuesto respectivo, asi como los anexos técnicos que
incluiran, entre otros aspectos, los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares
de construccién.

El &rea responsable de la contratacion, una vez cumplido el plazo a que hace referencia el articulo 47 de la
Ley para la firma del contrato debera entregarle al contratista una copia firmada.

Articulo 50.- Cuando la propuesta ganadora de la licitacién haya sido presentada en forma conjunta por varias
personas, el contrato debera ser firmado por el representante de cada una de ellas, en forma conjunta y
solidaria, identificando con precision la parte de la obra que ejecutara cada uno, o la participacién que tiene en
el grupo. El convenio presentado en el acto de presentacién y apertura de proposiciones formara parte
integrante del contrato como uno de sus anexos.

Articulo 51.- Cuando el contrato no fuera firmado por el licitante ganador, en los términos del articulo 47 de la
Ley, y se trate de servicios que hayan considerado para su evaluaciébn mecanismos de puntos y porcentajes,
las dependencias o entidades podran adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la siguiente
proposicion solvente mas baja, en puntaje o porcentaje.

Articulo 52.- Cuando el contrato no fuera firmado por la dependencia o entidad, el pago de los gastos no
recuperables debera limitarse al pago de los conceptos previstos en el articulo 41 de este Reglamento.

Articulo 53.- Los contratistas serdn los Unicos responsables de las obligaciones que adquieran con las
personas que subcontraten para la realizacién de las obras o servicios. Los subcontratistas no tendran
ninguna accion o derecho que hacer valer en contra de las dependencias y entidades.

Articulo 54.- El contratista que decida ceder a favor de alguna persona sus derechos de cobro, debera solicitar
por escrito a la dependencia o entidad su consentimiento, la que resolvera lo procedente, en un término de

quince dias naturales contados a partir de su presentacion.

Articulo 55.- Si con motivo de la cesion de los derechos de cobro solicitada por el contratista se origina un
retraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace referencia el articulo 55 de la Ley.

Articulo 56.- Las penas convencionales se aplicardn por atrasos en las fechas establecidas en los programas
de ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos, asi como en la fecha de

24



terminacion de los trabajos pactada en el contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que la dependencia o entidad
opte por la rescision del contrato.

Las penalizaciones seran determinadas en funcion de la parte de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente y se aplicaran sobre los montos del contrato, considerando los ajustes de costos y
sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

Articulo 57.- Las penas convencionales Unicamente procederan cuando ocurran causas imputables al
contratista; la determinacion del atraso se realizara con base en las fechas parciales o de terminacion, fijadas
en el programa de ejecucién convenido.

Las penas deberan establecerse atendiendo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a
contratar, tipo de contrato, grados de avance y posibilidad de recepcion parcial de los trabajos.

Articulo 58.- En el contrato se deberan pactar penalizaciones econdmicas a cargo de los contratistas que
prevean posibles atrasos en los programas de ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los
insumos.

Las penalizaciones a que se refiere este articulo se aplicaran como una retencién econdmica a la estimacion
gque se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que el contratista podra
recuperar, en las proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefialados en los programas de
ejecucion, de suministro o de utilizacion de los insumos.

La aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de terminacién de los
trabajos, éstos no se han concluido.

SECCION Il
GARANTIAS

Articulo 59.- Los casos en que proceda conforme a la Ley exceptuar a los licitantes o contratistas de la
presentacion de garantias, deberan establecerse en las bases.

Articulo 60.- La garantia de cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, no podra ser menor al
diez por ciento del monto total autorizado al contrato en cada ejercicio.

Esta garantia debera ser entregada a la dependencia o entidad en el primer ejercicio, dentro de los quince
dias naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificacién por escrito del fallo de la licitacion, pero
invariablemente antes de la firma del contrato; para ejercicios subsecuentes debera ser entregada dentro de
igual plazo, contado a partir de la fecha en que se notifique por escrito al contratista, el monto de la inversion
autorizada.

Articulo 61.- Cuando los trabajos se realicen en mas de un ejercicio presupuestario, la garantia de
cumplimiento deberd sustituirse en el o los siguientes ejercicios, por otra u otras equivalentes al importe de los
trabajos faltantes por ejecutar, actualizando los importes de acuerdo con los ajustes de costos autorizados y
modificaciones contractuales.

A peticion del contratista, la dependencia o entidad podra acceder a que no se sustituya la garantia otorgada
en el primer ejercicio, siempre que continle vigente y su importe mantenga la misma proporcién que la del
primer ejercicio, en relacion con el valor actualizado de los trabajos faltantes por ejecutar en cada ejercicio
subsiguiente.
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Articulo 62.- La garantia de cumplimiento otorgada en el primer ejercicio, en caso de que no haya sido
sustituida, o la garantia otorgada en el Ultimo ejercicio de ejecucién de los trabajos, se liberara una vez que
haya sido constituida y entregada a la dependencia o entidad la garantia a que alude el articulo 66 de la Ley.

Articulo 63.- Cuando los trabajos se realicen en mas de un ejercicio presupuestario, las garantias de los
anticipos deberan entregarse por el contratista, para el primer ejercicio, dentro del plazo de quince dias
naturales contado a partir de la fecha de notificacion de la adjudicacion del contrato o fallo, y para los
ejercicios subsiguientes, dentro del plazo de quince dias naturales contados a partir de la fecha en que la
dependencia o entidad le notifique por escrito al contratista, el monto del anticipo que se otorgara, conforme a
la inversidn autorizada al contrato para el ejercicio de que se trate.

Estas garantias solamente se liberardn cuando se hayan amortizado totalmente los anticipos otorgados.

Articulo 64.- La garantia a que alude el articulo 66 de la Ley, se liberard una vez transcurridos doce meses,
contados a partir de la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, siempre que durante ese periodo no
haya surgido una responsabilidad a cargo del contratista.

Articulo 65.- Cuando apareciesen defectos o vicios en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia, la
dependencia o entidad debera notificarlo por escrito al contratista, para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un plazo maximo de treinta dias naturales, transcurrido este término
sin que se hubieran realizado, la dependencia o entidad procederd a hacer efectiva la garantia. Si la
reparacion requiere de un plazo mayor, las partes podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

Articulo 66.- Si la garantia por defectos y vicios ocultos de los trabajos y por cualquier otra responsabilidad fue
constituida mediante fianza, su liberacion estara a lo previsto en la pdliza de garantia que se otorgue en los
términos del articulo 68 de este Reglamento.

Si se constituyé mediante aportacién liquida de recursos en un fideicomiso, transcurrido el plazo a que hace
referencia el articulo 66 de la Ley, el contratista podra retirar su aportacién, ademas de los rendimientos

obtenidos, para lo cual la dependencia o entidad instruird lo procedente a la institucién fiduciaria.

En caso de haberse expedido carta de crédito irrevocable, el contratista procedera a su cancelacion
inmediata.

Articulo 67.- Para los efectos del articulo 48 de la Ley, las dependencias y entidades podran seleccionar el
tipo de garantia que méas se ajuste a sus necesidades y que les permita tener la mayor certeza de que las
obligaciones estaran debidamente respaldadas, debiendo considerar en todos los casos las caracteristicas,
magnitud y complejidad de los trabajos a realizar.

Articulo 68.- Cuando la forma de garantia sea mediante fianza, se observara lo siguiente:

I. La poliza de garantia debera prever como minimo las siguientes declaraciones:

a. Que la fianza se otorgaré atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato;

b. Que para liberar la fianza, sera requisito indispensable la manifestaciébn expresa y por escrito de la
dependencia o entidad;

c. Que la fianza estard vigente durante la substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se
interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva por autoridad competente, y

d. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en la Ley

Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que procediera el
cobro de intereses, con motivo del pago extemporaneo del importe de la péliza de fianza requerida;
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Il. En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas al contratista, derivadas de la formalizacién de convenios
de ampliacién al monto o al plazo de ejecucion del contrato, se debera obtener la modificacion de la fianza;

Ill. Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo del contratista y éste efectle la totalidad del pago
en forma incondicional, las dependencias y entidades deberan liberar la fianza respectiva, y

IV. Cuando se requiera hacer efectivas las fianzas, las dependencias deberan remitir a la Tesoreria de la
Federacion, dentro del plazo a que hace referencia el articulo 143 del Reglamento de la Ley del Servicio de
Tesoreria de la Federacion, la solicitud donde se precise la informacidén necesaria para identificar la obligacion
o crédito que se garantiza y los sujetos que se vinculan con la fianza, debiendo acompafar los documentos
que soporten y justifiquen el cobro; tratdndose de entidades, en el mismo plazo se remitird al area
correspondiente.

SECCION I
MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS

Articulo 69.- Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecucién
de los trabajos, la dependencia o entidad procedera a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas
condiciones, debiendo el residente de obra sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas
que lo originan.

Para los efectos del articulo 59 de la Ley, las modificaciones que se aprueben mediante la celebracion de los
convenios, se consideraran parte del contrato y por lo tanto obligatorias para quienes los suscriban.

El conjunto de los programas de ejecucion que se deriven de las modificaciones, integrara el programa de
ejecucion convenido en el contrato, con el cual se medira el avance en la ejecucion de los trabajos.

Articulo 70.- Las modificaciones a los contratos podran realizarse por igual en aumento que en reduccién. Si
se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del porcentaje de
variacion se hara con respecto del plazo originalmente pactado; en tanto que si es al monto, la comparacién
sera con base en el monto original del contrato.

Las modificaciones al plazo seran independientes a las modificaciones al monto, debiendo considerarse en
forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo documento.

Articulo 71.- Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo, dichos
conceptos se deberdn considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en el
contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Articulo 72.- Cuando la modificacion implique aumento o reduccion por una diferencia superior al veinticinco
por ciento del importe original del contrato o del plazo de ejecucién, la dependencia o entidad junto con el
contratista, podran revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la
procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones.

Los ajustes de ser procedentes deberan constar por escrito y a partir de la fecha de su autorizacion, deberan
aplicarse a las estimaciones que se generen, los incrementos o reducciones que se presenten.

Articulo 73.- Si el contratista concluye los trabajos en un plazo menor al establecido en el contrato, no serd
necesaria la celebracion de convenio alguno. Si el contratista se percata de la imposibilidad de cumplir con el
programa de ejecucion convenido, por causas no imputables a é€l, debera notificarlo a la dependencia o
entidad, mediante anotacion en la bitacora, presentando dentro del plazo de ejecucidn, su solicitud de
ampliacion y la documentacion justificatoria.
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La dependencia o entidad, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la presentacion de la solicitud del
contratista, emitira el dictamen de resolucién, de no hacerlo, la solicitud se tendra por aceptada. El convenio,
en su caso, deberéa formalizarse dentro de los treinta dias naturales siguientes a uno u otro suceso.

Articulo 74.- Si durante la vigencia del contrato, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar
cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, debera notificarlo a la
dependencia o entidad de que se trate, para que ésta resuelva lo conducente; el contratista sélo podra
ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacién por escrito o0 en la bitdcora, por parte de la residencia de
obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorizacion.

La dependencia o entidad deber& asegurarse de contar con los recursos disponibles y suficientes dentro de su
presupuesto autorizado. Por su parte, el contratista ampliard la garantia otorgada para el cumplimiento del
contrato en la misma proporcion sobre el monto del convenio.

Articulo 75.- Cuando exista la necesidad de ejecutar trabajos por cantidades adicionales o conceptos no
previstos en el catalogo original del contrato, se deberan aplicar a estos precios, los porcentajes de indirectos,
costo por financiamiento y de utilidad convenidos en el contrato, salvo lo previsto en el articulo 72 de este
Reglamento.

Articulo 76.- Cuando la dependencia o entidad requieran de la ejecucidon de cantidades adicionales no
previstas en el catalogo original del contrato, se haya formalizado o no el convenio, el contratista una vez
ejecutados los trabajos, podré elaborar sus estimaciones y presentarlas a la residencia de obra en la fecha de
corte mas cercana.

Articulo 77.- Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no
previstos en el catalogo original del contrato, el contratista dentro de los treinta dias naturales siguientes a que
se ordene su ejecucion, deberéa presentar los andlisis de precios correspondientes con la documentacion que
los soporte y apoyos necesarios para su revision; su conciliacion y autorizacion debera realizarse durante los
siguientes treinta dias naturales a su presentacion.

Para la determinacion de los nuevos precios unitarios, las dependencias y entidades, junto con el contratista,
procederan en el siguiente orden y manera, siendo cada alternativa excluyente de la anterior:

I. Hacerlo con base en los costos directos estipulados en el contrato y que sean aplicables a los nuevos
conceptos;

Il. Determinar los nuevos precios unitarios, a partir de los elementos contenidos en los analisis de los precios
ya establecidos en el contrato;

Para los efectos de esta fraccion, los elementos a considerar se referiran a lo siguiente: los insumos con sus
costos; los consumos y los rendimientos por unidad de obra en las mismas condiciones a las originales y los
costos indirectos, de financiamiento y cargo por utilidad.

La aplicacion de estos elementos sera la base para la determinacién de los nuevos precios unitarios, debiendo
considerar lo siguiente:

a. Los costos de los insumos establecidos en el contrato, se aplicardn directamente a los consumos
calculados por unidad de obra para la ejecucion de los trabajos no previstos de que se trate;

b. Cuando se requieran insumos que no estén contenidos en el contrato y el importe conjunto de éstos no
exceda del veinticinco por ciento del valor del nuevo precio, se podran aplicar los costos investigados en el
mercado, conciliados por las partes. La condicion anterior no serd limitativa en el caso de equipos de
instalacion permanente, para los cuales se aplicara el costo investigado y conciliado; debiendo considerar que
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los costos de los insumos deben estar referidos a los presentados en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, y

c. Para determinar los consumos y los rendimientos de un precio unitario para trabajos extraordinarios, se
podra tomar como base el andlisis de un precio establecido en el contrato cuyo procedimiento constructivo
sea similar, ajustando los consumos y rendimientos en funcién del grado de dificultad y alcance del nuevo
precio, conservando la relacion que guarden entre si los consumos y los rendimientos en los analisis de
precios unitarios de conceptos de trabajos existentes en el catalogo original.

Ill. Cuando no fuera posible determinar el precio unitario en los términos de las fracciones anteriores,
solicitardn al contratista que libremente presente una propuesta de conceptos y precios unitarios,
estableciendo un plazo para ello, debiendo emitir el dictamen de resolucién dentro de los treinta dias naturales
siguientes a aquél en que reciba la propuesta. El contratista debera calcular el nuevo precio aplicando los
costos de los insumos contenidos en los precios unitarios del contrato y para los que no estuvieran
contenidos, propondrd los que haya investigado en el mercado, proporcionando los apoyos necesarios y
conciliando éstos con la dependencia o entidad, considerando que los costos de los insumos deberan estar
referidos a los presentados en el acto de presentacion y apertura de proposiciones.

El contratista podra determinar analiticamente los consumos y rendimientos para el nuevo precio unitario,
tomando en cuenta la experiencia de su personal de construccién o los antecedentes aplicables de trabajos
similares, conciliando con la dependencia o entidad, o

IV. Analizarlos por observacion directa, previo acuerdo con el contratista respecto del procedimiento
constructivo, maquinaria, equipo, personal, y demas que intervengan en los conceptos.

La residencia de obra debera dejar constancia por escrito de la aceptacién de la propuesta, debiendo vigilar
que se respeten las condiciones establecidas en el contrato correspondiente. En dicho escrito se estableceran
las condiciones necesarias para la ejecucién y el pago de los trabajos; designacion de la persona que se
encargara de la verificacién de los consumos, de los recursos asignados y los avances; determinando el
programa, los procedimientos constructivos, la maquinaria, el equipo y el personal a utilizar.

Durante la ejecucion de los trabajos, el contratista entregar4 en un plazo similar a la frecuencia de sus
estimaciones, los documentos comprobatorios de los consumos y recursos empleados en el periodo
comprendido, documentos que formaran parte del precio unitario que se deberd determinar. Esta
documentacién deber& estar avalada por el representante designado para la verificacién de los consumos y
recursos, considerando que los costos de los insumos deberan estar referidos a los presentados en el acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

Estos documentos se enviaran al &rea evaluadora de precios unitarios con la misma periodicidad de las
estimaciones, la informacién contenida en esta documentacion sera la base para calcular el precio unitario
para el pago de los trabajos, por lo que el contratista debera acompafiar también la documentacion
comprobatoria de los costos de los insumos. Los costos se verificaran y conciliardn con anterioridad a su
aplicacion en el precio unitario por elaborar, salvo los costos ya establecidos en el contrato.

En todos los casos, la dependencia o entidad debera emitir por escrito al contratista, independiente de la
anotacion en bitacora, la orden de trabajo correspondiente. En tal evento, los conceptos, sus especificaciones
y los precios unitarios quedaran incorporados al contrato, en los términos del documento que para tal efecto
se suscriba.

Si como resultado de la variacion de las cantidades de obra originales, superior en mas 0 menos, en un
veinticinco por ciento del importe original del contrato, se requiere de la participacion de maquinaria o equipo
de construccion, mano de obra, materiales o procedimientos de construccién en condiciones distintas a las
consideradas en los andlisis de precios unitarios que sirvieron de base para adjudicar el contrato, dichos
conceptos deberdn analizarse como un concepto no previsto en el catalogo original del contrato.
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Articulo 78.- Si por las caracteristicas y complejidad de los precios unitarios no considerados en el catélogo
original, no es posible su conciliacion y autorizacion en el término sefialado en el articulo anterior, las
dependencias y entidades, previa justificacion, podran autorizar hasta por un plazo de cuarenta y cinco dias
naturales, el pago provisional de los costos directos de los insumos que efectivamente se hayan suministrado
o utilizado en las obras, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

I. Que cuente con la autorizacion del residente de obra y del area encargada de los precios unitarios y, en su
caso, del supervisor;

Il. Que los pagos cuenten con el soporte documental necesario que justifique que el contratista efectivamente
ya realiz su pago, tales como facturas, nGminas, costos horarios, entre otros;

Ill. Que el residente de obra y, en su caso, el supervisor lleven un control diario, con sus respectivas
anotaciones en bitacora, de los siguientes conceptos:

a. Consumo de material, de acuerdo a lo requerido por los trabajos a ejecutar;

b. Cantidad de mano de obra utilizada y las categorias del personal encargado especificamente de los
trabajos, la que debe ser proporcionada en forma eficiente, de acuerdo con la experiencia en obras similares;

c. Cantidad de maquinaria o equipo de construccion utilizado en horas efectivas, los que deben ser
proporcionados en forma eficiente y con rendimientos de maquinas y equipos nuevos, y

d. Cantidad o volumen de obra realizado durante la jornada.

IV. Que una vez vencido el plazo de los cuarenta y cinco dias, sin llegar a la conciliacién, la dependencia o
entidad determinara el precio extraordinario definitivo con base en lo observado en la fraccién anterior;
debiendo considerar los porcentajes de indirectos, financiamiento y utilidad pactados en el contrato, y

V. Que en el caso de que exista un pago en exceso, se debera hacer el ajuste correspondiente en la siguiente
estimacién y se procedera de acuerdo con lo establecido en el articulo 55 de la Ley, sin responsabilidad
alguna.

En todos los casos se deberd notificar mensualmente al érgano interno de control los pagos autorizados y su
monto total, las obras o contratos de que se trate, el importe definitivo de cada precio extraordinario y, en su

caso, la existencia de pagos en exceso, sefialando su monto.

Articulo 79.- En el caso de requerirse de modificaciones a los términos y condiciones originales del contrato,
las partes deberan celebrar los convenios respectivos.

Articulo 80.- Segun el tipo y las caracteristicas de los contratos, los convenios deberan contener como minimo
lo siguiente:

I. Identificacion del tipo de convenio que se realizara asi como de cada una de las partes contratantes,
asentando el nombre y el cargo de sus representantes, asi como el acreditamiento de su personalidad;

1. El dictamen técnico y los documentos que justifiquen la celebracién del convenio;

lll. El objeto del convenio, anotando una descripcidn sucinta de las modificaciones que se van a realizar;

IV. Un programa de ejecucion valorizado mensualmente, que considere los conceptos que se realizaran
durante su vigencia;

30



V. La estipulacion por la que las partes acuerdan que, con excepcion a lo expresamente estipulado en el
convenio, regiran todas y cada una de las clausulas del contrato original;

VI. Cuando el convenio implique un incremento al plazo de ejecucion, se deberéa sefialar el plazo de ejecucién
para el convenio y el porcentaje que representa, asi como el plazo de ejecucion total considerando el del
contrato original y el nuevo programa de ejecucion convenido, y

VII. Cuando el convenio implique un incremento al monto ademas se deberéa considerar lo siguiente:

a. Que se indique la disponibilidad presupuestaria;

b. Que el importe del convenio esté referido con nimero y letra, asi como el resultado de la suma con el
contrato original, y el porcentaje que representa el nuevo importe respecto del original;

c. Que se indique la obligacion, por parte del contratista, de ampliar la garantia en los mismos términos a los
establecidos para el contrato original, y

d. Que exista un catalogo de conceptos valorizado, indicando las cantidades y los precios unitarios que lo
conforman, determinando cual es su origen en los términos del articulo 59 de la Ley.

CAPITULO CUARTO
LA EJECUCION

Articulo 81.- La ejecucién de los trabajos deberé realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en los
programas pactados en el contrato.

Articulo 82.- Las dependencias y entidades podran iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido
designados el servidor publico y el representante del contratista que fungirdn como residente y

superintendente de la obra, respectivamente.

Cuando la supervision se realice por terceras personas, el residente de obra podra instalarla con posterioridad
al inicio de los trabajos.

SECCION |
RESPONSABLES DE LOS TRABAJOS
Articulo 83.- La designacién del residente de obra debera constar por escrito. Las dependencias y entidades
para designar al servidor publico que fungird como residente de obra deberan tomar en cuenta que tenga los
conocimientos, habilidades, experiencia y capacidad suficiente para llevar la administracién y direccion de los
trabajos; debiendo considerar el grado académico de formacion profesional de la persona, experiencia en
administracion y construccion de obras, desarrollo profesional y el conocimiento de obras similares a las que

se hara cargo.

Dependiendo de la magnitud de los trabajos, la dependencia o entidad, previa justificacion, podra ubicar la
residencia o residencias de obra en la zona de influencia de la ejecucién de los trabajos.

Articulo 84.- Las funciones de la residencia de obra serén las siguientes:

I. Supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos;
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Il. Toma de las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos,
debiendo resolver oportunamente las consultas, aclaraciones, dudas o autorizaciones que presente el
supervisor o el contratista, con relacion al cumplimiento de los derechos y obligaciones derivadas del contrato;

I1l. Vigilar, previo al inicio de los trabajos, se cumplan con las condiciones previstas en los articulos 19 y 20 de
la Ley;

IV. Vigilar que se cuente con los recursos presupuéstales necesarios para realizar los trabajos
ininterrumpidamente;

V. Dar apertura a la bitacora, la cual quedara bajo su resguardo, y por medio de ella dar las instrucciones
pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista;

VI. Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y apego a los
programas de ejecucion de los trabajos de acuerdo con los avances, recursos asignados, rendimientos y
consumos pactados en el contrato.

Tratandose de rendimientos y produccion de la maquinaria o equipo de construccién, se debera vigilar que
éstos cumplan con la cantidad de trabajo consignado por el contratista en los precios unitarios y los
programas de ejecucién pactados en el contrato, independientemente del nimero de maquinas o equipos que
se requieran para su desarrollo.

Cuando el proyecto requiera de cambios estructurales, arquitectonicos, funcionales, de proceso, entre otros,
deberd recabar por escrito las instrucciones o autorizaciones de los responsables de las é&reas
correspondientes;

VII. Vigilar que, previamente al inicio de la obra, se cuente con los proyectos arquitecténicos y de ingenieria,
especificaciones de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construccion,
catalogo de conceptos con sus andlisis de precios unitarios o alcance de las actividades de obra, programas
de ejecucién y suministros o utilizacion, términos de referencia y alcance de servicios;

VIIl. Revisar, controlar y comprobar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y equipos sean de la
calidad y caracteristicas pactadas en el contrato;

IX. Autorizar las estimaciones, verificando que cuenten con los nimeros generadores que las respalden;

X. Coordinar con los servidores publicos responsables, las terminaciones anticipadas o rescisiones de obras
y, cuando procedan, las suspensiones de obra; debiéndose auxiliar de la dependencia o entidad para su
formalizacion;

XI. Tramitar, en su caso, los convenios modificatorios necesarios;

XIll. Rendir informes perioddicos, asi como un informe final sobre el cumplimiento del contratista en los
aspectos legales, técnicos, econdmicos, financieros y administrativos;

XIII. Autorizar y firmar el finiquito del contrato;
XIV. Verificar la correcta conclusion de los trabajos, debiendo vigilar que la unidad que deba operarla reciba
oportunamente el inmueble en condiciones de operacidn, los planos correspondientes a la construccion final,

asi como los manuales e instructivos de operacion y mantenimiento y los certificados de garantia de calidad y
funcionamiento de los bienes instalados;
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XV. Cuando exista un cambio sustancial al proyecto, a sus especificaciones o al contrato, el residente de obra
presentara a la dependencia o entidad el problema con las alternativas de solucién, en las que se analice
factibilidad, costo y tiempo de ejecucion, y establecera la necesidad de prérroga, en su caso, y

XVI. Las demas funciones que sefialen las dependencias y entidades.

Articulo 85.- La supervision es el auxilio técnico de la residencia de obra, con las funciones que para tal efecto
se sefialan en este Reglamento, con independencia de los que, en su caso, se pacten en el contrato de
supervision.

Articulo 86.- Las funciones de la supervision seran las que a continuacion se sefalan:

I. Previamente al inicio de los trabajos, deberd revisar detalladamente la informacién que le proporcione la
residencia de obra con relacion al contrato, con el objeto de enterarse con detalle de las condiciones del sitio
de la obra y de las diversas partes y caracteristicas del proyecto, debiendo recabar la informacidn necesaria
gue le permita iniciar los trabajos de supervision segun lo programado y ejecutarlos ininterrumpidamente hasta

su conclusion;

Il. Integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la realizacion de los trabajos, el que contendra, entre
otros:

a. Copia de planos;

b. Matrices de precios unitarios o cédula de avances y pagos programados, segun corresponda;
c¢. Modificaciones a los planos;

d. Registro y control de la bitacora, y las minutas de las juntas de obra;

e. Permisos, licencias y autorizaciones;

f. Contratos, convenios, programas de obra y suministros, nimeros generadores, cantidades de obra
realizadas y faltantes de ejecutar y presupuesto;

g. Reportes de laboratorio y resultado de las pruebas, y
h. Manuales y garantia de la maquinaria y equipo;

Ill. Vigilar la buena ejecucién de la obra y transmitir al contratista en forma adecuada y oportuna las 6rdenes
provenientes de la residencia de obra;

IV. Registro diario en la bitacora de los avances y aspectos relevantes durante la obra;

V. Celebrar juntas de trabajo con el contratista o la residencia de obra para analizar el estado, avance,
problemas y alternativas de solucion, consignando en las minutas los acuerdos tomados;

VI. Analizar con la residencia de obra los problemas técnicos que se susciten y presentar alternativas de
solucién;

VII. Vigilar que el superintendente de construccién cumpla con las condiciones de seguridad, higiene y
limpieza de los trabajos;
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VIIl. Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra las apruebe;
conjuntamente con la superintendencia de construccién del contratista deberan firmarlas oportunamente para
su trdmite de pago;

IX. Vigilar que los planos se mantengan debidamente actualizados, por conducto de las personas que tengan
asignada dicha tarea;

X. Analizar detalladamente el programa de ejecucion de los trabajos considerando e incorporando, segun el
caso, los programas de suministros que la dependencia o entidad haya entregado al contratista, referentes a
materiales, maquinaria, equipos, instrumentos y accesorios de instalacion permanente;

XI. Coadyuvar con la residencia de obra para vigilar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y
equipos sean de la calidad y caracteristicas pactadas en el contrato;

XIl. Verificar la debida terminacion de los trabajos dentro del plazo convenido;
XIll. Coadyuvar en la elaboracion del finiquito de los trabajos, y
XIV. Las demés que le sefiale la residencia de obra o la dependencia o entidad en los términos de referencia.

Articulo 87.- El superintendente de construccion debera conocer con amplitud los proyectos, normas de
calidad y especificaciones de construccion, catdlogo de conceptos o actividades de obra, programas de
ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y
particulares de construccién y normas de calidad, bithcora, convenios y demas documentos inherentes, que
se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.

Asimismo, debe estar facultado por el contratista, para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas
con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar con las facultades suficientes para la toma de
decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

La dependencia o entidad en el contrato, podré reservarse el derecho de solicitar en cualquier momento, por
causas justificadas, la sustitucion del superintendente de construccion, y el contratista tendra la obligacion de
nombrar a otro que relina los requisitos exigidos en el contrato.

Articulo 88.- Si el contratista realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de
parte de la dependencia o entidad, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion
de los trabajos excedentes, no tendr4 derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacion alguna del
plazo de ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las
ordenes escritas de la dependencia o entidad, ésta podra ordenar su demolicidn, reparacion o reposicion
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta el contratista sin que
tenga derecho a retribucidon adicional alguna por ello. En este caso, la dependencia o entidad, si lo estima
necesario, podré ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo
la reposicién o reparacion de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su
terminacion.

Articulo 89.- Los riesgos, la conservacién y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega seran
responsabilidad del contratista.

Articulo 90.- El contratista estard obligado a coadyuvar en la extincion de incendios comprendidos en las
zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que disponga para
ese fin; igualmente el contratista se obliga a dar aviso al residente de obra de la existencia de incendios, de su
localizacion y magnitud.
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Articulo 91.- El contratista tendr& la obligacion de notificar al residente de obra la aparicién de cualquier brote
epidémico en la zona de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los
medios de que disponga. También enterard al residente de obra cuando se afecten las condiciones
ambientales y los procesos ecolégicos de la zona en que se realicen los trabajos.

Articulo 92.- De las estimaciones que se cubran al contratista se le descontaran los derechos que, conforme a
la Ley Federal de Derechos, procedan por la prestacion del servicio de inspeccion, vigilancia y control de las
obras y servicios que realiza la Contraloria.

SECCION Il
BITACORA

Articulo 93.- El uso de la bitacora es obligatorio en cada uno de los contratos de obras y servicios; debiendo
permanecer en la residencia de obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitio, sin que la
bithdcora pueda ser extraida del lugar de los trabajos.

Articulo 94.- La bitacora se ajustara a las necesidades de cada dependencia o entidad, y deber& considerar
como minimo lo siguiente:

I. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato de que se trate;

Il. Se debe contar con un original para la dependencia o entidad y al menos dos copias, una para el contratista
y otra para la residencia de obra o la supervision;

Ill. Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales, y

IV. El contenido de cada nota debera precisar, segun las circunstancias de cada caso: numero, clasificacion,
fecha, descripciéon del asunto, y en forma adicional ubicacién, causa, solucién, prevencién, consecuencia
econdmica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencion, asi como la referencia, en su caso, a la nota
que se contesta.

Articulo 95.- Las dependencias y entidades asi como el contratista deberan observar las siguientes reglas
generales para el uso de la bitacora:

I. Se debera iniciar con una nota especial relacionando como minimo la fecha de apertura, datos generales de
las partes involucradas, nombre y firma del personal autorizado, domicilios y teléfonos, datos particulares del
contrato y alcances descriptivos de los trabajos y de las caracteristicas del sitio donde se desarrollaran, asi
como la inscripcion de los documentos que identifiquen oficialmente al personal técnico que estara facultado
como representante de la contratante y del contratista, para la utilizaciéon de la bitacora, indicando a quién o a
quiénes se delega esa facultad;

Il. Todas las notas deberan numerarse en forma seriada y fecharse consecutivamente respetando, sin
excepcion, el orden establecido;

lll. Las notas o asientos deberan efectuarse claramente, con tinta indeleble, letra de molde legible y sin
abreviaturas;

IV. Cuando se cometa algun error de escritura, de intencidn o redaccion, la nota deberd anularse por quien la
emita, abriendo de inmediato otra nota con el niUmero consecutivo que le corresponda y con la descripcion

correcta,

V. La nota cuyo original y copias aparezcan con tachaduras y enmendaduras, sera nula;
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VI. No se debera sobreponer ni afiadir texto alguno a las notas de bitacora, ni entre renglones, margenes o
cualquier otro sitio, de requerirse, se debera abrir otra nota haciendo referencia a la de origen;

VII. Se deberan cancelar los espacios sobrantes de una hoja al completarse el llenado de las mismas;
VIIl. Una vez firmadas las notas de la bitacora, los interesados podran retirar sus respectivas copias;

IX. Cuando se requiera, se podran validar oficios, minutas, memoranda y circulares, refiriéndose al contenido
de los mismos, o bien, anexando copias;

X. El compromiso es de ambas partes y no puede evadirse esta responsabilidad. Asimismo, debera utilizarse
la bitacora para asuntos trascendentes que deriven del objeto de los trabajos en cuestion;

Xl. Todas las notas deberan quedar cerradas y resueltas, o especificarse que su solucion serd posterior,
debiendo en este Ultimo caso, relacionar la nota de resolucién con la que le dé origen, y

XIl. El cierre de la bitdcora, se consignara en una nota que dé por terminados los trabajos.
Articulo 96.- Para cada una de las bitacoras se debera especificar y validar el uso de este instrumento,
precisando como minimo los siguientes aspectos, los cuales deberan asentarse inmediatamente después de

la nota de apertura.

I. Horario en el que se podra consultar y asentar notas, el que debera coincidir con las jornadas de trabajo de
campo;

Il. Establecer un plazo maximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendran por
aceptadas vencido el plazo;

IIl. Prohibir la modificacion de las notas ya firmadas, asi sea por el responsable de la anotacién original, y
IV. Regular la autorizacion y revision de estimaciones, numeros generadores, cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relativo a las normas de seguridad, higiene y proteccion al
ambiente que deban implementarse.
Articulo 97.- Por lo que se refiere a contratos de servicios, la bithcora debera contener como minimo las
modificaciones autorizadas a los alcances del contrato, las ampliaciones o reducciones de los mismos y los
resultados de las revisiones que efectle la dependencia o entidad, asi como las solicitudes de informacion
gue tenga que hacer el contratista, para efectuar las labores encomendadas.
SECCION I
LA FORMA DE PAGO

Articulo 98.- Las cantidades de trabajos presentadas en las estimaciones deberan corresponder a la
secuencia y tiempo previsto en los programas pactados en el contrato.

Las dependencias y entidades deberan establecer en el contrato, el lugar en que se realizara el pago y las
fechas de corte, las que podréan referirse a fechas fijas, o bien, a un acontecimiento que deba cumplirse.

No implicara retraso en el programa de ejecucion de la obra y, por tanto, no se considerard como

incumplimiento del contrato y causa de rescision administrativa, el atraso que tenga lugar por la falta de pago
de estimaciones, debiendo documentarse tal situacion y registrarse en la bitacora.
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Articulo 99.- Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago los derechos e
impuestos que les sean aplicables, en los términos de las leyes fiscales.

El contratista ser& el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los
requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por la falta de alguno de éstos o por su
presentacion incorrecta, no sera motivo para solicitar el pago de los gastos financieros a que hace referencia
el articulo 55 de la Ley.

Articulo 100.- En los contratos de obras y servicios Unicamente se reconoceran los siguientes tipos de
estimaciones:

I. De trabajos ejecutados;

Il. De pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, y

Ill. De gastos no recuperables a que alude el articulo 62 de la Ley.

Articulo 101.- El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos, ya que
la dependencia o entidad tendr& el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso,
del pago en exceso que se haya efectuado.

Articulo 102.- Los documentos que deberan acompafiarse a cada estimacion serdn determinados por cada
dependencia o entidad, atendiendo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos, los cuales
seran, entre otros, los siguientes:

I. NUmeros generadores;

Il. Notas de bitacora;

lll. Croquis;

IV. Controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografias;

V. Analisis, calculo e integracion de los importes correspondientes a cada estimacion, y

VI. Avances de obra, tratdndose de contratos a precio alzado.

Articulo 103.- En los contratos a base de precios unitarios se tendran por autorizadas las estimaciones que las
dependencias y entidades omitan resolver respecto de su procedencia, dentro del término que para tal efecto

dispone el articulo 54 de la Ley.

En todos los casos, el residente de obra deberé hacer constar en la bitdcora, la fecha en que se presentan las
estimaciones.

En el caso de que el contratista no presente las estimaciones en el plazo establecido en el articulo 54 de la
Ley, la estimacion correspondiente se presentard en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la
reclamacion de gastos financieros por parte del contratista.

Articulo 104.- En los contratos celebrados a precio alzado las dependencias y entidades podran optar por
estipular el pago del importe de los trabajos hasta su total terminacién o cuando se finalice cada actividad

principal de obra, conforme a las fechas pactadas.

Cuando las caracteristicas, magnitud y complejidad de los trabajos que se vayan a realizar lo requieran, las
dependencias y entidades podran solicitar en las bases de licitacion que los licitantes establezcan fechas
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claves o hitos a que se ajustaran sus programas de ejecucién, con el objeto de que en el contrato
correspondiente se pacte el pago respectivo y que los trabajos puedan tener la continuidad necesaria para su
oportuna terminacién. En todos los casos, las fechas claves o hitos deben corresponder a porcentajes
parciales de ejecucidon de trabajos, ser congruentes con el financiamiento requerido por el licitante y ser
claramente medibles.

Las fechas claves o hitos, deberdn ser congruentes con la red de actividades, la cédula de avances y pagos
programados y en general con los programas de ejecucion pactados.

Articulo 105.- El pago de los ajustes de costos en los contratos sélo procedera para los contratos a base de
precios unitarios o la parte de los mixtos de esta naturaleza. Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea
al alza, seré el contratista quien lo promueva; si es a la baja, sera la dependencia o entidad quien lo realice.

Los contratistas dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al
periodo que los mismos indiquen, deberan presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a la
dependencia o entidad. En el contrato se estipulara que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho del
contratista para reclamar el pago.

La dependencia o entidad dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la recepcion de la solicitud,
debera emitir por escrito la resolucion que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Articulo 106.- El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones
siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el
incremento desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Gltimos
gue se tengan autorizados.

Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

Articulo 107.- La autorizacion del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito, acompafiado
de la documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizara
conforme a los términos y condiciones del segundo péarrafo del articulo 54 de la Ley.

A los importes que resulten no les serd aplicable costo adicional alguno por concepto de indirectos,
financiamiento, ni utilidad.

SECCION IV
LOS ANTICIPOS

Articulo 108.- El pago del anticipo podré realizarse en una sola exhibicion o en varias parcialidades, en este
ultimo caso, las dependencias y entidades deberan sefialarlo dentro de las bases de licitacién y en el contrato
respectivo.

Para determinar el porcentaje de los anticipos que se otorgaran, las dependencias y entidades deberan tener
en cuenta las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos, los que tendran por objeto el apoyar la
debida ejecucién y continuidad de las obras y servicios.

Articulo 109.- El importe de los anticipos que se otorguen a los contratistas seré el que resulte de aplicar el
porcentaje sefialado en la convocatoria y en las bases de licitacion, al monto total de la propuesta, si los
trabajos se realizan en un solo ejercicio. Cuando los trabajos se realicen en mas de un ejercicio, el monto se
obtendrd aplicando el porcentaje sefialado a la asignacion presupuestaria aprobada para el contrato en el
ejercicio de que se trate.
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Articulo 110.- El diferimiento del programa de ejecucién de los trabajos, por el atraso en la entrega de los
anticipos conforme a los términos de la fraccién | del articulo 50 de la Ley, so6lo es aplicable en el primer
ejercicio.

Articulo 111.- El importe del anticipo se pondra a disposicién del contratista contra la entrega de la garantia
prevista en el articulo 48, fraccion | de la Ley.

Cuando el contratista no ejerza el anticipo otorgado en la forma pactada en el contrato, las dependencias y
entidades no podran exigirle cargo alguno.

Articulo 112.- Para los efectos de la Ley y este Reglamento, una vez autorizado el anticipo correspondiente al
contrato de que se trate, las dependencias y entidades deberan considerarlo como un importe pagado.

Articulo 113.- Para la amortizacién de los anticipos otorgados se procedera de la siguiente manera:

I. La amortizacion que se aplicara al importe de cada estimacion de trabajos ejecutados por el contratista, la
cual debera ser proporcional al porcentaje de anticipo otorgado;

Il. En los trabajos que se realicen al amparo de convenios donde no se hayan considerado anticipos, no se
debera realizar ninguna amortizacion ni afectacion en el ajuste de costos, salvo que por el cambio del ejercicio
presupuestario se hubieren otorgado, de acuerdo con lo dispuesto en el tercer parrafo del articulo 23 de la
Ley,y

IIl. El procedimiento de amortizacion, debera realizarse conforme a lo siguiente:

a. Cuando los trabajos se realicen en un solo ejercicio, el importe del anticipo otorgado en el ejercicio se
amortizara en el mismo periodo del ejercicio en que se otorgue;

b. En caso de que el anticipo se otorgue conforme a lo sefialado en el primer parrafo de la fraccién V del
articulo 50 de la Ley, debera procederse de la siguiente manera:

1. El porcentaje de la amortizacion del anticipo en el primer ejercicio, sera el resultado de dividir el importe del
anticipo concedido en el primer ejercicio, entre el importe total de los trabajos a ejercer en el primero y
segundo ejercicios, conforme al programa convenido;

2. El porcentaje de la amortizacion del anticipo en el segundo ejercicio, sera el resultado de dividir el saldo por
amortizar del primer ejercicio méas el anticipo concedido, entre el importe total de los trabajos a ejercer en el

segundo ejercicio, conforme al programa convenido, y

3. En caso de que la obra se ejecute en méas de dos ejercicios, la amortizacidon en el tercer ejercicio y
subsecuentes, debera realizarse como se indica en el inciso a. de esta fraccion, y

c. En caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste se debera liquidar en la estimacion final, es
decir, la dltima que se presente para su pago por parte del contratista.

SECCION V
SUSPENSION DE OBRA
Articulo 114.- Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por la dependencia o entidad lo
notificard al contratista, sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable

reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal,
magquinaria y equipo de construccion.
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La fecha de terminacién se prorrogara en igual proporcidon al periodo que comprenda la suspension, sin
modificar el plazo de ejecucién convenido. La formalizacién se realizard mediante el acta circunstanciada de
suspension.

No sera motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materiales y equipos
de instalacién permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad del contratista.

Articulo 115.- El contratista a partir de la notificacion que dé por terminada la suspension, podra solicitar el
pago de los gastos no recuperables a que hace referencia el articulo 62 de la Ley, y que se generen durante

la suspension.

Articulo 116.- Tratdndose de suspension de trabajos el pago de gastos no recuperables se limitara a lo
siguiente:

I. Las rentas de equipo o, si resulta mas barato, los fletes del retiro y regreso del mismo a la obra;
Il. Hasta un dos por ciento de los costos directos para los conceptos de trabajo programados y que no fueron
ejecutados durante el periodo de la suspension. En ningln caso, el monto aplicado podrd ser mayor al

determinado por el contratista para los indirectos de las oficinas centrales en su propuesta;

lll. La plantilla de veladores y personal de conservacion y vigilancia de las instalaciones y obras, asignados
durante la suspension;

IV. Costos de administracion de obra en cuanto a honorarios, sueldos y prestaciones del personal técnico y
administrativo estrictamente necesario y que tenga una funcion especifica durante la suspension;

V. La mano de obra que sea estrictamente necesaria y que tenga una funcion especifica durante la
suspensién y que no haya sido trasladada a otro frente de trabajo;

VI. Costo del mantenimiento y renta, si es el caso, de oficinas y demés instalaciones de campo, y

VII. En su caso, el costo que represente la extension de las garantias.

Para la determinacién de estos gastos se deberan considerar como base para su célculo, los programas y
costos originalmente propuestos por el contratista, debiéndose ajustar con el Ultimo porcentaje de ajuste

autorizado antes de la suspension.

Articulo 117.- En todos los casos de suspension, la dependencia o entidad deberd levantar un acta
circunstanciada en la que haré constar como minimo lo siguiente:

I. Lugar, fecha y hora en que se levanta el acta;
Il. Nombre y firma del residente de obra de la dependencia o entidad y del superintendente de construccion
del contratista, asi como del servidor publico autorizado para ordenar la suspension en los términos del

articulo 60 de la Ley;

lll. Datos de identificacion de los trabajos que se habrdn de suspender, si la suspension es parcial, sélo
identificar la parte correspondiente y las medidas que habran de tomarse para su reanudacion;

IV. Declaracion de los motivos que dieron origen a la suspension;
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V. Una relacion pormenorizada de la situaciéon legal, administrativa, técnica y econdémica en la que se
encuentren los trabajos o la parte que se vaya a suspender, debiendo hacer constancia del personal y equipo
que se retira y del que se autoriza su permanencia, de acuerdo con el programa de ejecuciéon convenido;

VI. El tiempo de duracién de la suspension. Cuando la reanudacion de los trabajos esté ligada a un hecho o
acto de realizacion cierta pero de fecha indeterminada, el periodo de la suspension estard sujeto a la
actualizacion de ese evento;

VII. Sefalar las acciones que seguira la dependencia o entidad, las que deberan asegurar los bienes y el
estado de los trabajos, asi como procurar la conclusion de los mismos;

VIIl. Determinacion del programa de ejecucion que se aplicara, el que debera considerar los diferimientos que
la suspension origina, ajustando sin modificar los periodos y procesos de construccién indicados en el
programa de ejecucién convenido en el contrato, y

IX. En su caso, las medidas de proteccidon que resulten necesarias para salvaguardar los trabajos realizados,
el lugar de trabajo, sus instalaciones y equipos.

Articulo 118.- Si durante la vigencia del contrato existen suspensiones de los trabajos cuyos periodos sean
reducidos y dificiles de cuantificar, las partes podran acordar que los periodos sean agrupados y formalizados
mediante la suscripcion de una sola acta circunstanciada.

Articulo 119.- Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no existird ninguna
responsabilidad para las partes, debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de
la suspensién y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion
establecido en el contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafiados o destruidos y éstos requieran
ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la celebracion de un convenio en los
términos del articulo 59 de la Ley, siempre que no se utilicen para corregir deficiencias o incumplimientos
anteriores, imputables al contratista.

Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor, sélo serd procedente el pago de
gastos no recuperables por los conceptos enunciados en las fracciones Ill, IV y V del articulo 116 de este
Reglamento, salvo que en las bases de licitacion y en el contrato correspondiente se prevea otra situacion.
SECCION VI
TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Articulo 120.- S6lo en los casos expresamente sefialados en el articulo 60 de la Ley, procedera la terminacién
anticipada de los contratos, por lo que no podréa celebrarse ningun acuerdo entre las partes para tal efecto.

Articulo 121.- En todos los casos de terminacion anticipada se deberan realizar las anotaciones
correspondientes en la bitdcora, debiendo la dependencia o entidad levantar un acta circunstanciada, donde
se haga constar como minimo lo siguiente:

I. Lugar, fecha y hora en que se levanta;

Il. Nombre y firma del residente de obra de la dependencia o entidad y del superintendente de construccion
del contratista;

IIl. Descripcidn de los trabajos cuyo contrato se termine anticipadamente;

IV. Importe contractual;
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V. Relacién de las estimaciones o de gastos aprobados hasta antes de que se hubiera definido la terminacién
anticipada;

VI. Descripcion pormenorizada del estado que guardan los trabajos;

VII. Periodo de ejecucion de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminacion contractual y el plazo
durante el cual se ejecutaron trabajos;

VIIl. Una relaciébn pormenorizada de la situacién legal, administrativa, técnica y econdmica en la que se
encuentre el contrato que se vaya a terminar anticipadamente;

IX. Sefialar todas las acciones tendientes a asegurar los bienes y el estado que guardan los trabajos, y

X. Periodo en el cual se determinara el finiquito del contrato y el importe al que ascenderan los gastos no
recuperables.

Articulo 122.- Tratandose de una terminacion anticipada los gastos no recuperables seran:
I. Los gastos no amortizados por concepto de:

a. La construccion de oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e instalaciones en el sitio de los trabajos..
Al ser liquidados estos gastos, las construcciones seran propiedad de la Federacién o de la entidad;

b. Oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e instalaciones rentados por el contratista, con el objeto de
atender directamente las necesidades de la obra;

c. La instalacién y montaje de plantas de construccion, talleres y su retiro, y

d. La parte proporcional del costo de transporte de ida y vuelta de la maquinaria o equipo de construccion y de
plantas y elementos para instalaciones de acuerdo con el programa de utilizacion, y la expedicion de la
garantia de cumplimiento del contrato;

Il. El importe de los materiales y equipos de instalacion permanente adquiridos por el contratista y que se
encuentren en el sitio de los trabajos, camino a éste, terminados o habilitados en los talleres o fabricas
correspondientes, siempre que cumplan con las especificaciones de calidad y que la cuantia sea acorde con
las cantidades de obra pendientes de ejecutar segun los programas convenidos, y

Il. Liquidacion del personal obrero y administrativo directamente adscrito a la obra, siempre y cuando no sean
empleados permanentes del contratista.

Articulo 123.- Para la elaboracién del finiquito del contrato que se haya dado por terminado anticipadamente,
deberan observarse las reglas que para el finiquito de obra concluida se establecen en la seccion IX de este
Capitulo.
SECCION VI
RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO
Articulo 124.- La rescisién administrativa de los contratos debera ser el Gltimo medio que las dependencias y

entidades utilicen, ya que en todos los casos, previamente, deberdn promover la ejecucion total de los
trabajos y el menor retraso posible.
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En el caso de rescision, las dependencias y entidades optaran por aplicar retenciones o penas convencionales
antes de iniciar el procedimiento de rescision, cuando el incumplimiento del contrato derive del atraso en la
ejecucion de los trabajos.

Articulo 125.- Cuando la dependencia o entidad sea la que determine rescindir un contrato, dicha rescisiéon
operard de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el
procedimiento que para tal efecto se establece en la Ley; en tanto que si es el contratista quien decide
rescindirlo, serd necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaracion
correspondiente.

Articulo 126.- Cuando se obtenga la resolucion judicial que determine la rescision del contrato por
incumplimiento de alguna de las obligaciones, imputables a la dependencia o entidad, se estara a lo que
resuelva la autoridad judicial.

Articulo 127.- Las dependencias y entidades procederan a la rescision administrativa del contrato cuando se
presente alguna de las siguientes causas:

I. Si el contratista, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de los quince
dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley y este Reglamento;

Il. Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o0 se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por la dependencia o entidad;

Ill. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no acata
las 6rdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor;

IV. Si no da cumplimiento a los programas de ejecucion por falta de materiales, trabajadores o equipo de
construccion y, que a juicio de la dependencia o entidad, el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria
de los trabajos en el plazo estipulado.

No implicara retraso en el programa de ejecucion de la obra y, por tanto, no se considerard como
incumplimiento del contrato y causa de su rescision, cuando el atraso tenga lugar por la falta de informacion
referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega fisica de las areas de trabajo y de
entrega oportuna de materiales y equipos de instalacién permanente, de licencias, y permisos que deba
proporcionar o suministrar la contratante, asi como cuando la dependencia o entidad hubiere ordenado la
suspensioén de los trabajos;

V. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

VI. Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de la
dependencia o entidad;

VII. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de la
dependencia o entidad;

VIII. Si el contratista no da a la dependencia o entidad y a las dependencias que tengan facultad de intervenir,
las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos;

IX. Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito,
tener una determinada nacionalidad;

X. Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacién con el contrato, y
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XI. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes,
tratados y demas aplicables.

Las dependencias y entidades, atendiendo a las caracteristicas, magnitud y complejidad de los trabajos,
podran establecer en los contratos otras causas de rescision.

Articulo 128.- En la notificacién que las dependencias y entidades realicen al contratista respecto del inicio del
procedimiento de rescision, se sefialaran los hechos que motivaron la determinacién de dar por rescindido el
propio contrato, relacionandolos con las estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas.
Articulo 129.- Si transcurrido el plazo que sefiala la fraccion | del articulo 61 de la Ley, el contratista no
manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por éste, la dependencia o
entidad estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito la determinacion que proceda.

Los tramites para hacer efectivas las garantias se iniciaran a partir de que se dé por rescindido el contrato.

Articulo 130.- El acta circunstanciada de la rescisién a que hace referencia el segundo péarrafo del articulo 62
de la Ley, deberéa contener, como minimo, lo siguiente:

I. Lugar, fecha y hora en que se levanta;

Il. Nombre y firma del residente de obra de la dependencia o entidad y, en su caso, del supervisor y del
superintendente de construccion del contratista;

Ill. Descripcion de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato que se pretende
rescindir;

IV. Importe contractual considerando, en su caso, los convenios de modificacion;

V. Descripcién breve de los motivos que dieron origen al procedimiento de rescision, asi como de las
estipulaciones en las que el contratista incurrié en incumplimiento del contrato;

VI. Relacién de las estimaciones o de gastos aprobados con anterioridad al inicio del procedimiento de
rescision, asi como de aquéllas pendientes de autorizacion;

VII. Descripcion pormenorizada del estado que guardan los trabajos;

VIIl. Periodo de ejecucién de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminacién contractual y el plazo
durante el cual se ejecutaron los trabajos;

IX. Relacién pormenorizada de la situacion legal, administrativa, técnica y econémica en la que se encuentran
los trabajos realizados, y los pendientes por ejecutar, y

X. Constancia de que el contratista entregd toda la documentacion necesaria para que la dependencia o
entidad pueda hacerse cargo y, en su caso, continuar con los trabajos.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser revocada o modificada
por la propia dependencia o entidad.

Articulo 131.- Las dependencias y entidades podran, junto con el contratista, dentro del finiquito, conciliar los
saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes.

Articulo 132.- Las dependencias y entidades podran hacer constar en el finiquito, la recepcion de los trabajos
que haya realizado el contratista hasta la rescision del contrato, asi como de los equipos, materiales que se
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hubieran instalado en la obra o servicio o se encuentren en proceso de fabricacion, siempre y cuando sean
susceptibles de utilizacion dentro de los trabajos pendientes de realizar, debiendo en todo caso ajustarse a lo
siguiente:

I. S6lo podra reconocerse el pago de aquellos materiales y equipos que cumplan con las especificaciones
particulares de construccion, normas de calidad y hasta por la cantidad requerida para la realizacion de los
trabajos faltantes de ejecutar, de acuerdo con el programa de ejecucioén vigente, a la fecha de rescision;

Il. El reconocimiento de los materiales y equipos de instalacion permanente se realizard invariablemente a los
precios estipulados en los analisis de precios del contrato o, en su caso, a los precios de mercado;
afectdndose los primeros con los ajustes de costos que procedan; no se debera considerar ningln cargo
adicional por indirectos, financiamiento, fletes, almacenajes y seguros. Se entendera por precio de mercado,
el precio del fabricante o proveedor, en el momento en que se formalizé el pedido correspondiente, entre el
contratista y el proveedor;

lll. Se deberan reconocer al contratista los anticipos amortizados, asi como los pagos que a cuenta de
materiales y fabricacién de equipos haya realizado el contratista al fabricante o proveedor de los mismos,
siempre y cuando éste se comprometa a entregarlos, previo el pago de la diferencia a su favor, y

IV. En el caso de que existan fabricantes o proveedores que tengan la posesion o propiedad de los equipos y
materiales que las dependencias y entidades necesiten, éstas bajo su responsabilidad, podran subrogarse en
los derechos que tenga el contratista, debiendo seguir los criterios sefialados en las fracciones anteriores.

Articulo 133.- El sobrecosto es la diferencia entre el importe que le representaria a la dependencia o entidad
concluir con otro contratista los trabajos pendientes, y el costo de la obra no ejecutada al momento de
rescindir el contrato.

El sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito, serd independiente de las garantias, penas
convencionales y demas cargos que deban considerarse en la rescision administrativa.

Articulo 134.- Para la determinacion del sobrecosto y su importe, las dependencias y entidades procederan
conforme a lo siguiente:

I. Cuando la dependencia o entidad rescinda un contrato y exista una propuesta solvente susceptible de
adjudicarse en los términos que sefiala la fraccion VI del articulo 42 de la Ley, el sobrecosto sera la diferencia
entre el precio de la siguiente propuesta mas baja y el importe de la obra no ejecutada conforme al programa
vigente, aplicando los ajustes de costos que procedan, y

Il. Cuando una propuesta no sea susceptible de adjudicarse en los términos sefialados en la fraccion anterior,
la determinacion del sobrecosto debera reflejar el impacto inflacionario en el costo de la obra no ejecutada
conforme al programa vigente, hasta el momento en que se notifique la rescision, calculado conforme al
procedimiento de ajustes de costos pactado en el contrato, debiendo agregarse un importe equivalente al diez
por ciento de los trabajos faltantes por ejecutar.

SECCION VIl
LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS
Articulo 135.- Para iniciar el procedimiento de recepcion de los trabajos, el contratista a través de la bitacora o
por oficio, debera notificar la terminacién de los trabajos, para lo cual anexara los documentos que lo soporten

e incluird una relaciéon de las estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en
contra.
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Articulo 136.- Si durante la verificacién de los trabajos, la dependencia o entidad encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, debera solicitar al contratista su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan
conforme a las condiciones requeridas en el contrato.

En este caso, el plazo de verificacién de los trabajos pactado en el contrato se podra prorrogar por el periodo
que acuerden las partes para la reparacion de las deficiencias.

Lo anterior, sin perjuicio de que la dependencia o entidad opte por la rescision del contrato.

Articulo 137.- En la fecha sefalada, la dependencia o entidad recibira fisicamente los trabajos y levantara el
acta correspondiente, la que contendrd como minimo lo siguiente:

I. Lugar, fecha y hora en que se levante;

Il. Nombre y firma del residente de obra y del supervisor de los trabajos por parte de la dependencia o entidad
y del superintendente de construccion por parte del contratista;

IIl. Descripcidn de los trabajos que se reciben;
IV. Importe contractual, incluyendo el de los convenios modificatorios;

V. Periodo de ejecucion de los trabajos, precisando las fechas de inicio y terminacion contractual y el plazo en
gue realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios;

VI. Relacion de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha, asi como las pendientes de autorizacion;

VII. Declaracién de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construccion final, asi
como los manuales e instructivos de operaciébn y mantenimiento correspondientes y los certificados de
garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, y

VIIl. Constancia de que el archivo de documentos derivados de la realizacién de los trabajos, fue entregado a
la residencia de obra o a la supervision por parte del contratista.

En el acto de entrega fisica de los trabajos, el contratista exhibira la garantia prevista en el articulo 66 de la
Ley.

Articulo 138.- Las dependencias y entidades podran efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin
estar concluida la obra, a juicio de la dependencia o entidad, existan trabajos terminados, identificables y
susceptibles de utilizarse y conservarse; debiendo levantar el acta circunstanciada correspondiente,
ajustandose en lo procedente a lo previsto en el articulo anterior.

SECCION IX
FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO
Articulo 139.- Las dependencias y entidades, para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por las partes en un contrato de obras o servicios, deberan elaborar el finiquito
correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.
Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, la dependencia o entidad darad por terminado el contrato
correspondiente, dejando Unicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como la garantia

que se contempla en el articulo 66 de la Ley, por lo que no sera factible que el contratista presente
reclamacién alguna de pago con posterioridad a su formalizacion.
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Articulo 140.- La dependencia o entidad debera notificar al contratista, a través de su representante legal o su
superintendente de construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; los contratistas
tendran la obligacion de acudir al llamado que se haga por escrito, en caso contrario, se procedera a su
elaboracién en el plazo y la forma que para el efecto se hubiere determinado en el contrato, debiendo
comunicar su resultado conforme lo establece el tercer parrafo del articulo 64 de la Ley.

Articulo 141.- El documento donde conste el finiquito de los trabajos, formard parte del contrato y debera
contener como minimo, lo siguiente:

I. Lugar, fecha y hora en que se realice;

Il. Nombre y firma del residente de obra y, en su caso, del supervisor de los trabajos por parte de la
dependencia o entidad y del superintendente de construccion del contratista;

IIl. Descripcion de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato correspondiente;

IV. Importe contractual y real del contrato, el cual deberé incluir los volimenes realmente ejecutados de
acuerdo al contrato y a los convenios celebrados;

V. Periodo de ejecucién de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminacion contractual y el plazo en
gue realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios;

VI. Relacién de las estimaciones, indicando cémo fueron ejecutados los conceptos de trabajo en cada una de
ellas, y los gastos aprobados, debiendo describir cada uno de los créditos a favor y en contra de cada una de
las partes, sefialando los conceptos generales que les dieron origen y su saldo resultante, asi como la fecha,
lugar y hora en que seran liquidados;

VII. Datos de la estimacion final;

VIIl. Constancia de entrega de la garantia por defectos y vicios ocultos de los trabajos y cualquier otra
responsabilidad en que hubieren incurrido, y

IX. La declaracién, en su caso, de que el contratista extiende el mas amplio finiquito que en derecho proceda,
renunciando a cualquier accion legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el
contrato.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los quince dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que da por
extinguidos los derechos y obligaciones de las partes en el contrato, debiendo agregar Unicamente una
manifestacion de las partes de que no existen otros adeudos y por lo tanto se daran por terminados los
derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamacién, al no ser
factible el pago indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa prevista en el Ultimo péarrafo del
articulo 64 de la Ley.

Articulo 142.- Si del finiquito resulta que existen saldos a favor del contratista, la dependencia o entidad
debera liquidarlos dentro del plazo a que alude el segundo péarrafo del articulo 54 de la Ley.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de la dependencia o entidad, el importe de los mismos se
deducird de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran
suficientes éstos, debera exigirse su reintegro conforme a lo previsto por el articulo 55 de la Ley. En caso de
no obtenerse el reintegro, la dependencia o entidad podra hacer efectivas las garantias que se encuentren
vigentes.
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Articulo 143.- El acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones formara parte del
contrato y debera contener como minimo lo siguiente:

I. Lugar, fecha y hora en que se levante;

Il. Nombre de los asistentes y el caracter con que intervienen en el acto;

Ill. Descripcion de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato correspondiente;
IV. Relacién de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron, y

V. Manifestacion de las partes de que no existen adeudos y, por lo tanto, de que se dan por terminadas las
obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamacion.

CAPITULO QUINTO
EL AJUSTE DE COSTOS
SECCION |
GENERALIDADES

Articulo 144.- La autorizacion del ajuste de costos debera efectuarse mediante el oficio de resolucién que
acuerde el aumento o reduccion correspondiente, en consecuencia, no se requiere de la formalizacion de
convenio alguno.

El procedimiento de ajuste de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato.

Articulo 145.- Los indices base que serviran para el calculo de los ajustes de costos en el contrato, seran los
gue correspondan a la fecha del acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante, deberan ser los que prevalezcan al
momento de la presentacion y apertura de las propuestas y no podran modificarse o sustituirse por ninguna
variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion y el Ultimo dia del mes del ajuste.

Articulo 146.- Para los efectos del tercer parrafo de la fraccion | del articulo 58 de la Ley, y con el objeto de
actualizar los precios de la propuesta a la fecha de inicio de los trabajos, el contratista podréa solicitar, por una
sola ocasion, la determinacion de un primer factor de ajuste de costos, el cual debera calcularse conforme al
procedimiento de ajuste que se haya establecido en las bases de licitacion y en el contrato correspondiente,
debiendo sujetarse a lo establecido en este capitulo. Este factor de actualizacién no debera afectarse por la
entrega de anticipos. Esto no aplicara en las obras o servicios que inicien dentro de los treinta dias naturales
siguientes a la presentacion de las propuestas.

Las dependencias y entidades, previa justificacion, autorizardn dicho factor, el que serd aplicado a cada
estimacién y repercutird durante todo el ejercicio del contrato, independientemente de los ajustes de costos
gue le sucedan.

Articulo 147.- Si al inicio de los trabajos contratados o durante el periodo de ejecucién de los mismos se
otorga algun anticipo, el o los importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al de los
anticipos concedidos.

SECCION I

CALCULO DE LOS AJUSTES DE COSTOS
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Articulo 148.- Para la revisién de cada uno de los precios que intervienen en el célculo de los ajustes de
costos conforme a los procedimientos sefialados en las fracciones | y Il del articulo 57 de la Ley, los
contratistas deberan acompafiar a su solicitud la siguiente documentacion:

I. La relacion de los indices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México
0, en su caso, los indices investigados por las dependencias y entidades los que deberan ser proporcionados
al contratista;

Il. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el periodo en
el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato;

lll. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el periodo en
el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato, ajustados
conforme a lo sefialado en la fraccién 1l del articulo 58 de la Ley;

IV. El programa de ejecucion de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al programa que se tenga
convenido;

V. El analisis de la determinacion del factor de ajuste, y

VI. Las matrices de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente el contratista y la
dependencia o entidad, en funcion de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste.

Articulo 149.- En el procedimiento que establece la fraccion | del articulo 57 de la Ley, para la determinacion
de los ajustes de costos, se deberan precisar las cantidades que se encuentran pendientes de ejecutar,
conforme al programa convenido.

Articulo 150.- El ajuste de costos, tratandose del procedimiento que sefiala la fraccién | del articulo 57 de la
Ley, se podra determinar utilizando las matrices de célculo de los analisis de precios unitarios de los trabajos
no ejecutados del contrato, conforme al programa convenido, en los que se sustituyan los costos basicos de
cada insumo del costo directo, actualizados con los indices aplicables de los publicados por el Banco de
México.

Articulo 151.- El procedimiento que establece la fraccion Il del articulo 57 de la Ley, se desarrollard de la
misma forma enunciada en el articulo anterior, con la salvedad de que solamente se analizar4 un grupo de
precios que representen cuando menos el ochenta por ciento del importe total faltante del contrato, conforme
al programa convenido.

Articulo 152.- Las dependencias y entidades podran utilizar el procedimiento establecido en la fraccion 1l del
articulo 57 de la Ley, s6lo en aquellos trabajos donde el proceso constructivo sea uniforme o repetitivo en todo
el desarrollo de los trabajos, debiendo contar con proyectos, especificaciones de construccion y normas de
calidad tipicas, inamovibles y aplicables a todos los trabajos que se vayan a ejecutar.

En este supuesto, las dependencias y entidades podran optar por agrupar aquellos contratos cuyos trabajos
que, por su similitud y caracteristicas, les sea aplicable el procedimiento mencionado.

Los ajustes de costos se determinardn para cada tipo de obra y no se requerira que el contratista presente
documentacién justificatoria; debiendo Unicamente presentar su solicitud dentro del plazo sefialado en el

articulo 105 de este Reglamento.

Las dependencias y entidades deberan notificar por escrito a los contratistas, la aplicacién de los factores que
procedan, en el periodo correspondiente, en respuesta a su solicitud.
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Articulo 153.- El ajuste por los incrementos o decrementos de los insumos correspondientes a los materiales,
mano de obra, maquinaria y equipo de construccion que integran los costos directos de los precios unitarios,
en el procedimiento sefialado en la fraccién Ill del articulo 57 de la Ley, se determinara de conformidad con lo
siguiente:

I. Se estableceré el porcentaje de participacion de los materiales, la mano de obra y la maquinaria y equipo de
construccion de todos los precios unitarios que intervienen en cada tipo de obra;

Il. Se determinar& el promedio de los indices aplicables a los insumos que intervienen en los precios unitarios
del tipo de obra analizado, dividiendo el promedio de indices de esos insumos en el periodo de ajuste, entre el
promedio de indices de esos mismos insumos en el periodo que corresponda a la fecha de presentacion de
proposiciones y apertura técnica;

El porcentaje de incremento o decremento se obtendra con la siguiente expresion:
I=(PmxAm)+(PoxAo)+(PgxAqg)+...+(PixAi)

Siempre que:

Pm+Po+Pg+...+Pi=1

Donde:

| = Factor de incremento en el periodo en estudio por ajuste de costos, expresado en fraccién decimal.

Pm = Porcentaje de participacion de los materiales con respecto al costo directo, expresado en fraccion
decimal.

Am = Cociente de indices promedio en el periodo de ajuste entre el promedio de indices en el periodo que
corresponda a la fecha de presentacion de proposiciones y apertura de la propuesta técnica, de los materiales
que intervienen en el tipo de obra de que se trate.

Po = Porcentaje de participacion de la mano de obra con respecto al costo directo, expresado en fraccion
decimal.

Ao = Cociente de indices promedio en el periodo de ajuste entre el promedio de indices en el periodo que
corresponda a la fecha de presentacién de proposiciones y apertura de la propuesta técnica, de la mano de
obra que interviene en el tipo de obra de que se trate.

Pq = Porcentaje de participacion de la maquinaria y equipo de construccion con respecto al costo directo,
expresado en fraccién decimal.

Aq = Cociente de indices promedio en el periodo de ajuste entre el promedio de indices en el periodo que
corresponda a la fecha de presentacion de proposiciones y apertura de la propuesta técnica, de la maquinaria
y equipo de construccién que interviene en la obra tipo de que se trate.

Pi = Porcentaje de participacién de algun otro insumo especifico de que se trate en el costo directo, expresado
en fraccion decimal.

Ai = Cociente de indices promedio en el periodo de ajuste, entre el promedio de indices en el periodo que

corresponda a la fecha de presentacién de proposiciones y apertura de la propuesta técnica, de algun otro
insumo especifico que interviene en la obra tipo de que se trate.
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Segun las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos ejecutados, la dependencia o entidad podra
adicionar o sustraer a la expresion anterior los sumandos que se requieran, conforme a los diversos
elementos que intervengan en el tipo de obra de que se trate. Cada uno de los términos de las expresiones se
podra subdividir, a fin de agrupar los insumos similares, y

Ill. Las dependencias y entidades deberan oir a la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion para
calcular los porcentajes de participacion para los diferentes trabajos que se ejecuten, los cuales tomaran en
cuenta los antecedentes de obras similares realizadas por la dependencia o entidad, o bien, los que presenten
los contratistas dentro de la informacidn técnica que se solicita a los mismos en las bases de licitacion.

CAPITULO SEXTO
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS
SECCION |
GENERALIDADES

Articulo 154.- Para los efectos de la Ley y este Reglamento, se considerara como precio unitario, el importe de
la remuneracién o pago total que debe cubrirse al contratista por unidad de concepto terminado, ejecutado
conforme al proyecto, especificaciones de construccién y normas de calidad.

El precio unitario se integra con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, los costos
indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del contratista y los cargos adicionales.

Articulo 155.- Los precios unitarios que formen parte de un contrato o convenio para la ejecucion de obras o
servicios deberan analizarse, calcularse e integrarse tomando en cuenta los criterios que se sefialan en la Ley
y en este Reglamento.

La enumeracion de los costos y cargos mencionados en este capitulo para el analisis, calculo e integracion de
precios unitarios, tiene por objeto cubrir en la forma mas amplia posible, los recursos necesarios para realizar
cada concepto de trabajo.

Articulo 156.- El andlisis, calculo e integracion de los precios unitarios para un trabajo determinado, debera
guardar congruencia con los procedimientos constructivos o la metodologia de ejecucién de los trabajos, con
los programas de trabajo, de utilizacion de personal y de maquinaria y equipo de construccion; debiendo
considerar los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y demdas insumos necesarios en el
momento y en la zona donde se llevaran a cabo los trabajos, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado,
todo ello de conformidad con las especificaciones generales y particulares de construccion y normas de
calidad que determine la dependencia o entidad.

Articulo 157.- Los precios unitarios de los conceptos de trabajo deberdn expresarse por regla general en
moneda nacional, salvo en aquellos que necesariamente requieran recursos de procedencia extranjera; las
dependencias y entidades, previa justificacién, podran cotizar y contratar en moneda extranjera.

Las unidades de medida de los conceptos de trabajo corresponderan al Sistema General de Unidades de
Medida; cuando por las caracteristicas de los trabajos y a juicio de la dependencia o entidad se requiera

utilizar otras unidades técnicas de uso internacional, podran ser empleadas.

Articulo 158.- En los términos de lo previsto en el penultimo parrafo del articulo 59 de la Ley, el catalogo de
conceptos de los trabajos Unicamente podréa contener los siguientes precios unitarios:

I. Precios unitarios originales, que son los precios consignados en el catalogo de conceptos del contrato, que
sirvieron de base para su adjudicacion, y
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Il. Precios unitarios por cantidades adicionales o por conceptos no previstos en el catalogo original del
contrato.

SECCION I
EL COSTO DIRECTO

Articulo 159.- El costo directo por mano de obra es el que se deriva de las erogaciones que hace el contratista
por el pago de salarios reales al personal que interviene directamente en la ejecucion del concepto de trabajo
de que se trate, incluyendo al primer mando, entendiéndose como tal hasta la categoria de cabo o jefe de una
cuadrilla de trabajadores. No se consideraran dentro de este costo, las percepciones del personal técnico,
administrativo, de control, supervisién y vigilancia que corresponden a los costos indirectos.

El costo de mano de obra se obtendra de la expresion:

Sr
Mo = -----
R

Donde:
“Mo” Representa el costo por mano de obra.

“Sr” Representa el salario real del personal que interviene directamente en la ejecucion de cada concepto de
trabajo por jornada de ocho horas, salvo las percepciones del personal técnico, administrativo, de control,
supervisién y vigilancia que corresponden a los costos indirectos. Incluird todas las prestaciones derivadas de
la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

Para la obtencion de este rubro se deben considerar los salarios tabulados “Sn” de las diferentes categorias y
especialidades propuestas por el licitante o contratista, de acuerdo a la zona o regidon donde se ejecuten los
trabajos, el que debera afectarse con un factor de salario real “Fsr”, de acuerdo con la siguiente expresion:

Sr=Sn* Fsr

"R" Representa el rendimiento, es decir, la cantidad de trabajo que desarrolla el personal que interviene
directamente en la ejecucién del concepto de trabajo por jornada de ocho horas. Para realizar la evaluacién
del rendimiento, se deberd considerar en todo momento el tipo de trabajo a desarrollar y las condiciones
ambientales, topograficas y en general aquellas que predominen en la zona o regién donde se ejecuten.

Articulo 160.- Para los efectos del articulo anterior, se debera entender al factor de salario real “Fsr”, como la
relacion de los dias realmente pagados en un periodo anual, de enero a diciembre, divididos entre los dias
efectivamente laborados durante el mismo periodo, de acuerdo con la siguiente expresion:

Tp Tp
Fsr-Ps(--) + (---)
Tl Tl

Donde:

Fsr= Representa el factor de salario real.
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Ps= Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro
Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Tp = Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual.
Tl = Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

Para su determinacién, Unicamente se deberan considerar aquellos dias que estén dentro del periodo anual
referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos
obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real deberda incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del
Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los
Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

Determinado el factor de salario real, éste permaneceré fijo hasta la terminacién de los trabajos contratados,
incluyendo los convenios que se celebren, debiendo considerar los ajustes a las prestaciones que para tal
efecto determina la Ley del Seguro Social, dandoles un trato similar a un ajuste de costos.

Cuando se requiera de la realizacién de trabajos de emergencia originados por eventos que pongan en peligro
o alteren el orden social, la economia, los servicios publicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de
alguna zona o region del pais, las dependencias o entidades podran requerir la integracion de horas por
tiempo extraordinario, dentro de los méargenes sefialados en la Ley Federal del Trabajo, debiendo ajustar el
factor de salario real utilizado en la integracion de los precios unitarios.

Articulo 161.- En la determinacién del Salario Real no deberan considerarse los siguientes conceptos:

I. Agquellos de caracter general referentes a transportacion, instalaciones y servicios de comedor,
campamentos, instalaciones deportivas y de recreacién, asi como las que sean para fines sociales de caracter
sindical;

Il. Instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa, cascos, zapatos, guantes y otros similares;

lll. La alimentacion y la habitacién cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores;

IV. Cualquier otro cargo en especie o en dinero, tales como: despensas, premios por asistencia y puntualidad,
entre otros;

V. Los viaticos y pasajes del personal especializado que por requerimientos de los trabajos a ejecutar se
tenga que trasladar fuera de su lugar habitual de trabajo, y

VI. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerandose como tales las entregadas para constituir
fondos de algun plan de pensiones establecido por el patrén o derivado de contratacion colectiva.

El importe del o los conceptos anteriores que sean procedentes, deberan ser considerados en el andlisis de
los costos indirectos de campo correspondiente.

Articulo 162.- El costo directo por materiales es el correspondiente a las erogaciones que hace el contratista
para adquirir o producir todos los materiales necesarios para la correcta ejecucién del concepto de trabajo,
que cumpla con las normas de calidad y las especificaciones generales y particulares de construccion
requeridas por la dependencia o entidad.
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Los materiales que se usen podran ser permanentes o temporales, los primeros son los que se incorporan y
forman parte de la obra; los segundos son los que se utilizan en forma auxiliar y no pasan a formar parte
integrante de la obra. En este Ultimo caso se debera considerar el costo en proporcién a su uso.

El costo unitario por concepto de materiales se obtendréa de la expresion:
M=Pm*Cm

Donde:

“M” Representa el costo por materiales.

"Pm" Representa el costo basico unitario vigente de mercado, que cumpla con las normas de calidad
especificadas para el concepto de trabajo de que se trate y que sea el mas econdmico por unidad del material,
puesto en el sitio de los trabajos. El costo béasico unitario del material se integrard sumando al precio de
adquisicion en el mercado, los de acarreos, maniobras, almacenajes y mermas aceptables durante su manejo.
Cuando se usen materiales producidos en la obra, la determinacién del precio bésico unitario ser4 motivo del
andlisis respectivo.

"Cm" Representa el consumo de materiales por unidad de medida del concepto de trabajo. Cuando se trate de
materiales permanentes, "Cm” se determinara de acuerdo con las cantidades que deban utilizarse segun el
proyecto, las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construccién que determine la
dependencia o entidad, considerando adicionalmente los desperdicios que la experiencia determine como
minimos. Cuando se trate de materiales auxiliares, "Cm" se determinara de acuerdo con las cantidades que
deban utilizarse segun el proceso de construccion y el tipo de trabajos a realizar, considerando los
desperdicios y el nimero de usos con base en el programa de ejecucion, en la vida util del material de que se
trate y en la experiencia.

En el caso de que la descripciéon del concepto del precio unitario, especifique una marca como referencia,
debera incluirse la posibilidad de presentar productos similares, entendiendo por éstos, aquellos materiales
que cumplan como minimo con las mismas especificaciones técnicas, de calidad, duraciéon y garantia de
servicio que la marca sefialada como referencia.

Articulo 163.- El costo directo por maquinaria o equipo de construccion es el que se deriva del uso correcto de
las maquinas o equipos adecuados y necesarios para la ejecucion del concepto de trabajo, de acuerdo con lo
estipulado en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares que determine la dependencia
o entidad y conforme al programa de ejecucién convenido.

El costo por maquinaria o equipo de construccion, es el que resulta de dividir el importe del costo horario de la
hora efectiva de trabajo, entre el rendimiento de dicha maquinaria o equipo en la misma unidad de tiempo.

El costo por maquinaria o equipo de construccion, se obtiene de la expresion:

Donde:
“ME” Representa el costo horario por maquinaria o equipo de construccion.
"Phm" Representa el costo horario directo por hora efectiva de trabajo de la maquinaria o equipo de

construccion, considerados como nuevos; para su determinacion sera necesario tomar en cuenta la operacion
y uso adecuado de la maquina o equipo seleccionado, de acuerdo con sus caracteristicas de capacidad y
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especialidad para desarrollar el concepto de trabajo de que se trate. Este costo se integra con costos fijos,
consumos Y salarios de operacion, calculados por hora efectiva de trabajo.

"Rhm" Representa el rendimiento horario de la maquina o equipo, considerados como nuevos, dentro de su
vida econémica, en las condiciones especificas del trabajo a ejecutar, en las correspondientes unidades de
medida, el que debe de corresponder a la cantidad de unidades de trabajo que la maquina o equipo ejecuta
por hora efectiva de operacion, de acuerdo con rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes
respectivos, asi como, las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.
Articulo 164.- Los costos fijos, son los correspondientes a depreciacion, inversion, seguros y mantenimiento.
Articulo 165.- El costo por depreciacion, es el que resulta por la disminucién del valor original de la maquinaria
0 equipo de construccion, como consecuencia de su uso, durante el tiempo de su vida econdmica. Se
considerara una depreciacion lineal, es decir, que la maquinaria o equipo de construccién se deprecia en una
misma cantidad por unidad de tiempo.

Este costo se obtiene con la siguiente expresion:

Donde:

“D” Representa el costo horario por depreciacion de la maquinaria o equipo de construccion.

"Vm" Representa el valor de la maquina o equipo considerado como nuevo en la fecha de presentacién y
apertura de la propuesta técnica, descontando el precio de las llantas y de los equipamientos, accesorios o

piezas especiales, en su caso.

"Vr" Representa el valor de rescate de la maquina o equipo que el contratista considere recuperar por su
venta, al término de su vida econémica.

"Ve" Representa la vida econdmica de la maquina o equipo estimada por el contratista y expresada en horas
efectivas de trabajo, es decir, el tiempo que puede mantenerse en condiciones de operar y producir trabajo en

forma eficiente, siempre y cuando se le proporcione el mantenimiento adecuado.

Cuando proceda, al calcular la depreciacién de la maquinaria o equipo de construccion deberd deducirse del
valor de los mismos, el costo de las llantas y el costo de las piezas especiales.

Articulo 166.- El costo por inversion, es el costo equivalente a los intereses del capital invertido en la
maquinaria o0 equipo de construccidén, como consecuencia de su uso, durante el tiempo de su vida econémica.

Este costo se obtiene con la siguiente expresion:

Vm+Vr)i

Donde:

“Im” Representa el costo horario de la inversion de la maquinaria o equipo de construccién, considerado como
nuevo.
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"Vm" y "Vr" Representan lIos mismos conceptos y valores enunciados en el articulo 165 de este Reglamento.
"Hea" Representa el nimero de horas efectivas que la maquina o el equipo trabaja durante el afio.
"i" Representa la tasa de interés anual expresada en fraccion decimal.
Los contratistas para sus andlisis de costos horarios consideraran a su juicio las tasas de interés "i", debiendo
proponer la tasa de interés que mas les convenga, la que debera estar referida a un indicador econémico
especifico y estara sujeta a las variaciones de dicho indicador. Su actualizacion se hara como parte de los
ajustes de costos, sustituyendo la nueva tasa de interés en las matrices de célculo del costo horario.
Articulo 167.- El costo por seguros, es el que cubre los riesgos a que esta sujeta la maquinaria o equipo de
construccién por siniestros que sufra. Este costo forma parte del costo horario, ya sea que la maquinaria o
equipo se asegure por una compafiia aseguradora, o que la empresa constructora decida hacer frente con sus
propios recursos a los posibles riesgos como consecuencia de su uso.
Este costo se obtiene con la siguiente expresion:

(Vm + Vr) s
SM - seeeeeeeeee s
Donde:
“Sm” Representa el costo horario por seguros de la maquinaria o equipo de construccion.

"Vm" y "Vr" Representan los mismos conceptos y valores enunciados en el articulo 165 de este Reglamento.

"s" Representa la prima anual promedio de seguros, fijada como porcentaje del valor de la maquina o equipo,
y expresada en fraccion decimal.

"Hea" Representa el nimero de horas efectivas que la maquina o el equipo trabaja durante el afio.

Los contratistas para sus estudios y andlisis de costo horario consideraran la prima anual promedio de
seguros, la que deberé estar referida a un indicador especifico del mercado de seguros.

Articulo 168.- El costo por mantenimiento mayor o menor, es el originado por todas las erogaciones
necesarias para conservar la maquinaria o equipo de construcciéon en buenas condiciones durante toda su
vida econdmica.

Para los efectos de este articulo, se entendera como:

I. Costo por mantenimiento mayor, a las erogaciones correspondientes a las reparaciones de la maquinaria o
equipo de construccion en talleres especializados, o aquéllas que puedan realizarse en el campo, empleando
personal especializado y que requieran retirar la maquina o equipo de los frentes de trabajo. Este costo
incluye la mano de obra, repuestos y renovaciones de partes de la maquinaria o equipo de construccién, asi
como otros materiales que sean necesarios, y

Il. Costo por mantenimiento menor, a las erogaciones necesarias para efectuar los ajustes rutinarios,
reparaciones y cambios de repuestos que se efectlan en las propias obras, asi como los cambios de liquidos
para mandos hidraulicos, aceite de transmision, filtros, grasas y estopa. Incluye el personal y equipo auxiliar

que realiza estas operaciones de mantenimiento, los repuestos y otros materiales que sean necesarios.

Este costo se obtiene con la siguiente expresion:
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Mn =Ko *D
Donde:

“Mn” Representa el costo horario por mantenimiento mayor y menor de la maquinaria o equipo de
construccién.

“Ko” Es un coeficiente que considera tanto el mantenimiento mayor como el menor. Este coeficiente varia
segun el tipo de maquina o equipo y las caracteristicas del trabajo, y se fija con base en la experiencia
estadistica.

“D” Representa la depreciacion de la maquina o equipo, calculada de acuerdo con lo expuesto en el articulo
165 de este Reglamento.

Articulo 169.- Los costos por consumos, son los que se derivan de las erogaciones que resulten por el uso de
combustibles u otras fuentes de energia y, en su caso, lubricantes y llantas.

Articulo 170.- El costo por combustibles, es el derivado de todas las erogaciones originadas por los consumos
de gasolina y diesel para el funcionamiento de los motores de combustion interna de la maquinaria o equipo
de construccién.

Este costo se obtiene con la siguiente expresion:

Co=Gh*Pc

Donde:

"Co" Representa el costo horario del combustible necesario por hora efectiva de trabajo.

“Gh” Representa la cantidad de combustible utilizado por hora efectiva de trabajo. Este coeficiente se obtiene
en funcién de la potencia nominal del motor, de un factor de operacion de la maquina o equipo y de un
coeficiente determinado por la experiencia, el cual varia de acuerdo con el combustible que se use.

"Pc" Representa el precio del combustible puesto en la maquina o equipo.

Articulo 171.- El costo por otras fuentes de energia, es el derivado por los consumos de energia eléctrica o de
otros energéticos distintos a los sefialados en el articulo anterior. La determinacion de este costo requerira en

cada caso de un estudio especial.

Articulo 172.- El costo por lubricantes, es el derivado por el consumo y los cambios periédicos de aceites
lubricantes de los motores.

Este costo se obtiene con la siguiente expresion:

Lb=(Ah+ Ga) Pa

Donde:

“Lb” Representa el costo horario por consumo de lubricantes.

"Ah" Representa la cantidad de aceites lubricantes consumidos por hora efectiva de trabajo, de acuerdo con
las condiciones medias de operacion.
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"Ga" Representa el consumo entre cambios sucesivos de lubricantes en las maquinas o equipos; esta
determinada por la capacidad del recipiente dentro de la maquina o equipo y los tiempos entre cambios
sucesivos de aceites.

"Pa" Representa el costo de los aceites lubricantes puestos en las maquinas o equipos.

Articulo 173.- El costo por llantas, es el correspondiente al consumo por desgaste de las llantas durante la
operacién de la maquinaria o0 equipo de construccion.

Este costo se obtiene con la siguiente expresion:

Donde:

“N” Representa el costo horario por el consumo de las llantas de la maquina o equipo, como consecuencia de
SuU uso.

"Pn" Representa el valor de las llantas, consideradas como nuevas, de acuerdo con las caracteristicas
indicadas por el fabricante de la méaquina.

"Vn" Representa las horas de vida econdmica de las llantas, tomando en cuenta las condiciones de trabajo
impuestas a las mismas. Se determinaréa de acuerdo con tablas de estimaciones de la vida de los neumaticos,
desarrolladas con base en las experiencias estadisticas de los fabricantes, considerando, entre otros, los
factores siguientes: presiones de inflado, velocidad maxima de trabajo; condiciones relativas del camino que
transite, tales como pendientes, curvas, superficie de rodamiento, posicién de la maquina; cargas que soporte;
clima en que se operen y mantenimiento.

Articulo 174.- El costo por piezas especiales, es el correspondiente al consumo por desgaste de las piezas
especiales durante la operacién de la maquinaria o equipo de construccion.

Este costo se obtiene con la siguiente expresion:
Pa

Donde:
“Ae” Representa el costo horario por las piezas especiales.
"Pa" Representa el valor de las piezas especiales, considerado como nuevas.

“Va” Representa las horas de vida econdmica de las piezas especiales, tomando en cuenta las condiciones de
trabajo impuestas a las mismas.

Articulo 175.- El costo por salarios de operacion, es el que resulta por concepto de pago del o los salarios del
personal encargado de la operacion de la maquinaria o equipo de construccion, por hora efectiva de trabajo.

Este costo se obtendrd mediante la expresion:

Sr
PO = -
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Ht
Donde:
“Po” Representa el costo horario por la operacion de la maquinaria o equipo de construccién.

"Sr” Representa los mismos conceptos enunciados en el articulo 159 de este Reglamento, valorizados por
turno del personal necesario para operar la maquina o equipo.

"Ht" Representa las horas efectivas de trabajo de la maquinaria o equipo de construccion dentro del turno.
Articulo 176.- El costo por herramienta de mano, corresponde al consumo por desgaste de herramientas de
mano utilizadas en la ejecucién del concepto de trabajo.

Este costo se calculard mediante la expresion:

Hm = Kh * Mo

Donde:

“Hm” Representa el costo por herramienta de mano.

“Kh” Representa un coeficiente cuyo valor se fijar4 en funcién del tipo de trabajo y de la herramienta requerida
para su ejecucion.

"Mo" Representa el costo unitario por concepto de mano de obra calculado de acuerdo con el articulo 159 de
este Reglamento.

Articulo 177.- En caso de requerirse el costo por maquinas-herramientas se analizard en la misma forma que
el costo directo por maquinaria o equipo de construccion, segun lo sefialado en este Reglamento.

Articulo 178.- El costo directo por equipo de seguridad, corresponde al equipo necesario para la proteccion
personal del trabajador para ejecutar el concepto de trabajo.

Este costo se calculard mediante la expresion:

Es = Ks * Mo

Donde:

“Es” Representa el costo por equipo de seguridad.

"Ks” Representa un coeficiente cuyo valor se fija en funcién del tipo de trabajo y del equipo requerido para la
seguridad del trabajador.

"Mo" Representa el costo unitario por concepto de mano de obra calculado de acuerdo con el articulo 159 de
este Reglamento.

Articulo 179.- Costo por maquinaria o equipo de construccidén en espera y en reserva, es el correspondiente a
las erogaciones derivadas de situaciones no previstas en el contrato.

Para el analisis, célculo e integracion de este costo, se consideraré:
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I. Maquinaria o equipo de construccion en espera. Es aquel que por condiciones no previstas en los
procedimientos de construccion, debe permanecer sin desarrollar trabajo alguno, en espera de algun
acontecimiento para entrar en actividad, considerando al operador, y

Il. Maquinaria o equipo de construccidn en reserva. Es aquel que se encuentra inactivo y que es requerido por
orden expresa de la dependencia o entidad, para enfrentar eventualidades tales como situaciones de
seguridad o de posibles emergencias, siendo procedente cuando:

a. Resulte indispensable para cubrir la eventualidad debiéndose apoyar en una justificacién técnica, y

b. Las maquinas o equipos sean los adecuados segln se requiera, en cuanto a capacidad, potencia y otras
caracteristicas, y congruente con el proceso constructivo.

El costo horario de las maquinas o equipos en las condiciones de uso o disponibilidad descritas deberan ser
acordes con las condiciones impuestas a las mismas, considerando que los costos fijos y por consumos
deberan ser menores a los calculados por hora efectiva en operacion.

En el caso de que el procedimiento constructivo de los trabajos, requiera de maquinaria 0 equipo de
construccion que deba permanecer en espera de algin acontecimiento para entrar en actividad, las
dependencias y entidades deberdn establecer desde las bases los mecanismos necesarios para su
reconocimiento en el contrato.

SECCION I
EL COSTO INDIRECTO

Articulo 180.- El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecucion de los
trabajos no incluidos en los costos directos que realiza el contratista, tanto en sus oficinas centrales como en
la obra, y comprende entre otros: los gastos de administracién, organizacion, direccién técnica, vigilancia,
supervisién, construccion de instalaciones generales necesarias para realizar conceptos de trabajo, el
transporte de maquinaria 0 equipo de construccion, imprevistos y, en su caso, prestaciones laborales y
sociales correspondientes al personal directivo y administrativo.

Para su determinacion, se deberd considerar que el costo correspondiente a las oficinas centrales del
contratista, comprenderd Unicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la
superintendencia del contratista, encargada directamente de los trabajos. En el caso de los costos indirectos
de oficinas de campo se deberan considerar todos los conceptos que de €l se deriven.

Articulo 181.- Los costos indirectos se expresardn como un porcentaje del costo directo de cada concepto de
trabajo. Dicho porcentaje se calculara sumando los importes de los gastos generales que resulten aplicables y
dividiendo esta suma entre el costo directo total de la obra de que se trate.

Articulo 182.- Los gastos generales que podran tomarse en consideracion para integrar el costo indirecto y
gque pueden aplicarse indistintamente a la administracion de oficinas centrales o a la administracion de oficinas
de campo o ambas, segun el caso, son los siguientes:

I. Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos:

a. Personal directivo;

b. Personal técnico;

c. Personal administrativo;
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d. Cuota patronal del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores;
e. Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal enunciado en los incisos a., b. y c.;
f. Pasajes y viaticos del personal enunciado en los incisos a., b.yc.,y

g. Los que deriven de la suscripcion de contratos de trabajo, para el personal enunciado en los incisos a., b. y
C.;

Il. Depreciacion, mantenimiento y rentas de los siguientes conceptos:
a. Edificios y locales;

b. Locales de mantenimiento y guarda;

c. Bodegas;

d. Instalaciones generales;

e. Equipos, muebles y enseres;

f. Depreciacion o renta, y operacion de vehiculos, y
g. Campamentos;

Ill. Servicios de los siguientes conceptos:

a. Consultores, asesores, servicios y laboratorios, y
b. Estudios e investigaciones;

IV. Fletes y acarreos de los siguientes conceptos:
a. Campamentos;

b. Equipo de construccion;

c. Plantas y elementos para instalaciones, y

d. Mobiliario;

V. Gastos de oficina de los siguientes conceptos:
a. Papeleria y utiles de escritorio;

b. Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio;

c. Equipo de computacion;

d. Situacion de fondos;

e. Copias y duplicados;

f. Luz, gas y otros consumos, y
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g. Gastos de la licitacion;
VI. Capacitacién y adiestramiento;
VII. Seguridad e higiene;
VIIl. Seguros y fianzas, y
IX. Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos:
a. Construccion y conservacion de caminos de acceso;
b. Montajes y desmantelamientos de equipo, y
c. Construccion de instalaciones generales:
1. De campamentos;
2. De equipo de construccion, y
3. De plantas y elementos para instalaciones.
SECCION IV

EL COSTO POR FINANCIAMIENTO
Articulo 183.- El costo por financiamiento debera estar representado por un porcentaje de la suma de los
costos directos e indirectos y correspondera a los gastos derivados por la inversién de recursos propios o
contratados, que realice el contratista para dar cumplimiento al programa de ejecucion de los trabajos

calendarizados y valorizados por periodos.

El procedimiento para el analisis, célculo e integracion del costo por financiamiento deberd ser fijado por cada
dependencia o entidad.

Articulo 184.- El costo por financiamiento permanecera constante durante la ejecucién de los trabajos, y
Unicamente se ajustara en los siguientes casos:

I. Cuando varie la tasa de interés, y

Il. Cuando no se entreguen los anticipos durante el primer trimestre de cada ejercicio subsecuente al del inicio
de los trabajos.

Articulo 185.- Para el andlisis, célculo e integracion del porcentaje del costo por financiamiento se debera
considerar lo siguiente:

I. Que la calendarizacion de egresos esté acorde con el programa de ejecucion de los trabajos y el plazo
indicado en la propuesta del contratista;

Il. Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte entre los ingresos y
egresos, afectado por la tasa de interés propuesta por el contratista, y dividida entre el costo directo mas los

costos indirectos;

Ill. Que se integre por los siguientes ingresos:

62



a. Los anticipos que se otorgaran al contratista durante el ejercicio del contrato, y

b. El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulacién, aprobacion, tramite y
pago; deduciendo la amortizacion de los anticipos concedidos, y

IV. Que se integre por los siguientes egresos:
a. Los gastos que impliquen los costos directos e indirectos;

b. Los anticipos para compra de maquinaria 0 equipo e instrumentos de instalacion permanente que en su
caso se requieran, y

c. En general, cualquier otro gasto requerido segun el programa de ejecucion.

Articulo 186.- Las dependencias y entidades para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de
la tasa de interés que el contratista haya considerado en su propuesta, deberan considerar lo siguiente:

I. El contratista debera fijar la tasa de interés con base en un indicador econdmico especifico, la cual
permanecera constante en la integracion de los precios; la variacion de la tasa, a la alza o a la baja, daré lugar
al ajuste del porcentaje del costo por financiamiento, considerando la variacion entre los promedios mensuales
de tasas de interés, entre el mes en que se presente la propuesta del contratista, con respecto al mes que se
efectle su revision;

Il. Las dependencias y entidades reconoceran la variacion en la tasa de interés propuesta por el contratista,
de acuerdo con las variaciones del indicador econémico especifico a que esté sujeta;

Ill. El contratista presentara su solicitud de aplicacion de la tasa de interés que corresponda cuando sea al
alza; en el caso que la variacion resulte a la baja, la dependencia o entidad debera realizar los ajustes
correspondientes, y

IV. El analisis, célculo e integracion del incremento o decremento en el costo por financiamiento, se realizara
conforme al andlisis original presentado por el contratista, actualizando la tasa de interés; la diferencia en
porcentaje que resulte, dara el nuevo costo por financiamiento.

Articulo 187.- Las dependencias y entidades para reconocer el ajuste al costo por financiamiento, cuando
exista un retraso en la entrega del anticipo en contratos que comprendan dos o més ejercicios, en los términos
del segundo parrafo de la fraccion V del articulo 50 de la Ley, deberan considerar lo siguiente:

I. Unicamente procederé el ajuste de costos en aquellos contratos que abarquen dos 0 mas ejercicios;

Il. Para su calculo, en el andlisis de costo por financiamiento presentado por el contratista, se debera reubicar
el importe del anticipo dentro del periodo en que realmente se entregue éste, y

lll. El nuevo costo por financiamiento se aplicara a la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa
convenido, a partir de la fecha en que debié entregarse el anticipo.

SECCION V
EL CARGO POR UTILIDAD
Articulo 188.- El cargo por utilidad, es la ganancia que recibe el contratista por la ejecucion del concepto de

trabajo; sera fijado por el propio contratista y estard representado por un porcentaje sobre la suma de los
costos directos, indirectos y de financiamiento.
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Este cargo, debera considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participacion
de los trabajadores en las utilidades de las empresas.

SECCION VI
LOS CARGOS ADICIONALES

Articulo 189.- Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar
convenidas como obligaciones adicionales o porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con
motivo de la ejecucién de los trabajos y que no forman parte de los costos directos e indirectos y por
financiamiento, ni del cargo por utilidad.

Unicamente quedaran incluidos, aquellos cargos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de
disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como impuestos locales y
federales y gastos de inspeccion y supervision.

Los cargos adicionales no deberan ser afectados por los porcentajes determinados para los costos indirectos
y de financiamiento ni por el cargo de utilidad.

Estos cargos deberan adicionarse al precio unitario después de la utilidad, y solamente seran ajustados
cuando las disposiciones legales que les dieron origen, establezcan un incremento o decremento para los
mismos.

CAPITULO SEPTIMO
CONTRATOS A PRECIO ALZADO

Articulo 190.- Cuando las caracteristicas, magnitud y complejidad de los trabajos que se vayan a realizar lo
requieran, las dependencias y entidades en los contratos a precio alzado, para efecto de medicion y de pago,
podran dividir los trabajos en actividades principales de obra, en cuyo caso la responsabilidad del contratista
subsistird hasta la total terminacion de los trabajos. Esta disposicion no sera aplicable a los proyectos de
infraestructura productiva de largo plazo.

Articulo 191.- Para los efectos de la Ley y este Reglamento, se debera entender como actividad principal de
obra, el conjunto de acciones que deben ser ejecutadas totalmente en un periodo y por un monto establecido
por el licitante en su propuesta, en congruencia con las bases de licitacion y determinadas por las unidades de
medida paramétrica general definidas en las propias bases y en el contrato.

Las actividades a desarrollar en los contratos a precio alzado, en todos los casos, deberan referirse a
acciones generales, debiendo ser coincidentes entre si y congruentes con la red de actividades, la cédula de
avances y pagos programados y el programa de ejecucion, principalmente en lo que se refiere a la duracién,
holguras y plazo de inicio y término de cada actividad.

Articulo 192.- Para la medicidn y pago de los trabajos, se debera utilizar la red de actividades con ruta critica,
cédulas de avances y de pagos programados y el programa de ejecucion de los trabajos, los que deben ser
congruentes y complementarios entre si.

Articulo 193.- La red de actividades es la representacion grafica del proceso constructivo que seguira el
contratista para realizar los trabajos, en la que se deberdn contemplar las actividades a realizar, indicando su
duracion y secuencia de ejecucién, asi como las relaciones existentes con las actividades que las anteceden y
las que le proceden, a efecto de calcular las fechas de inicio y de terminacién y las holguras de cada una de
ellas.
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Articulo 194.- La cédula de avances y de pagos programados, es una tabla o matriz en la que el contratista
muestra todas las actividades que le representan un costo.

En la cédula el contratista debera definir las cantidades y el importe de trabajos a ejecutar mensualmente, a
efecto de reflejar el avance fisico y financiero que tendran los mismos.

Articulo 195.- En el programa de ejecucion de los trabajos, el contratista deberd desglosar las actividades
principales de obra a realizar y representar en forma grafica, mediante diagrama de barras, la fecha de inicio y
terminacion y duracion de cada actividad en los que se realizara la obra o servicio de que se trate.

Para efecto de seguimiento y control de los trabajos, las actividades principales de obra podran desglosarse
en subactividades, las que no deberan afectar la estructura de la red de actividades ni las cantidades y costos
indicados en las cédulas de avances y de pagos programados que sirvieron de base para adjudicar el contrato
respectivo.

Articulo 196.- El desglose de actividades debera ser de tal forma que se puedan evaluar objetivamente los
avances fisicos y financieros de los trabajos, conforme a los programas de ejecucion, utilizacion y suministros;
esto con el fin de detectar desviaciones y analizar posibles alternativas de solucion.

Cuando durante la ejecucién de los trabajos se detecten desviaciones que no afecten el costo o el plazo de
los trabajos pactados en el contrato, se podr realizar una revision a la red de actividades para estructurar las
medidas correctivas que permitan el cumplimiento del contrato.

Articulo 197.- Las dependencias y entidades en el contrato deberdn establecer los mecanismos necesarios
para vigilar, controlar y supervisar la realizacién de los trabajos, a efecto de que los contratistas cumplan con
lo estipulado en el mismo, principalmente en lo que se refiere, entre otros, a los aspectos siguientes:

I. La calidad requerida en los materiales y equipos de instalacion permanente;

Il. Proyectos de ingenieria y arquitectura;

Ill. Especificaciones generales y particulares de construccion;

IV. Programas de ejecucién de los trabajos, de utilizacién de mano de obra y de maquinaria, y de suministro
de materiales y equipo de instalacion permanente;

V. Relacién del equipo de construccion;
VI. Procedimiento constructivo, y
VII. Presupuesto de obra.

Tratandose de servicios contratados a precio alzado le seran aplicables, en lo procedente, las disposiciones
de este capitulo.

CAPITULO OCTAVO

CONTRATOS MIXTOS
Articulo 198.- Las dependencias y entidades que celebren contratos mixtos deberan ajustarse a las
disposiciones que la Ley y este Reglamento establecen para los contratos sobre la base de precios unitarios y

para los contratos a precio alzado en su parte correspondiente. En el contrato se indicaran las actividades que
correspondan a cada uno de estos tipos, a efecto de que no exista confusion en lo que se vaya a ejecutar a
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precio unitario con lo convenido a precio alzado, debiendo realizar los trabajos conforme a un proceso
sincrénico, concordante y congruente.

Articulo 199.- Las dependencias y entidades que requieran de proyectos integrales o llave en mano,
preferentemente celebrardn contratos mixtos.

CAPITULO NOVENO
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PUBLICAS
SECCION |
GENERALIDADES
Articulo 200.- La gerencia de proyectos consistird en los servicios integrados necesarios para la planeacion,
organizacion y control de un proyecto en todas sus fases, incluyendo el disefio, la construccion y la
administracion de los recursos humanos, materiales y financieros, para que el proyecto satisfaga los objetivos
y requerimientos de la dependencia o entidad.
Articulo 201.- Los ajustes de costos que, en su caso, procedan para los contratos de servicios se realizara
aplicando los indices a que se refiere el articulo 58, fraccion Il, de la Ley. En el caso de la mano de obra, a la
plantilla del personal se le aplicaran las variaciones que determine la Comisién Nacional de Salarios Minimos

para los salarios minimos generales en el Distrito Federal.

Articulo 202.- Para los efectos de la Ley y este Reglamento, los términos de referencia es el documento en el
que se plasman los requisitos y alcances que precisa el objeto del servicio.

Atendiendo a las caracteristicas, magnitud y complejidad de los servicios que se requieran, las dependencias
y entidades deberan indicar dentro de los términos de referencia de las bases de licitacion, entre otros, los
siguientes datos:

I. La descripcion precisa y detallada de los servicios que se requieren;

Il. Plazos de ejecucion, incluyendo un calendario de prestacion de los servicios;

Ill. La informacion técnica y recursos que proporcionara la convocante;

IV. Las especificaciones generales y particulares del proyecto;

V. Producto o documentos esperados y su forma de presentacion, y

VI. En su caso, metodologia a emplear en la prestacion del servicio.

Articulo 203.- Las dependencias y entidades podran pactar dentro de los contratos de consultoria y
supervisién, que los contratistas presenten por separado del costo directo de la mano de obra y del costo
indirecto, los gastos operativos y de administracién central necesarios para el alojamiento, alimentacion y
transportes del personal de los servicios. Los gastos que se realicen bajo este concepto podran pagarse,
dentro del mismo contrato, en forma especifica, debiendo justificarse su reembolso mediante la comprobacién
correspondiente, o bien, por medio del pago de una cuota fija por alojamiento y alimentos, reconociendo por

separado los pasajes.

En los contratos debera establecerse expresamente la forma y los plazos de pago, debiendo fijarse, en su
caso, los tabuladores o cuotas que habrén de aplicarse.
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Articulo 204.- A los procedimientos de contratacion y ejecucion de los servicios les seran aplicables, en lo
procedente, las disposiciones establecidas en la Ley y este Reglamento.

SECCION I
INTEGRACION Y EVALUACION DE LA PROPUESTA

Articulo 205.- Las propuestas de servicios podran contener los siguientes documentos, los que podran
adecuarse atendiendo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de los servicios:

A. Tratandose de la parte técnica:

I. Curriculum de los profesionales técnicos a su servicio, identificando a los que se encargaran de la ejecucion
de los trabajos, los que deben tener experiencia en trabajos similares;

Il. Sefialamiento de los servicios que haya realizado y que guarden similitud con los que se licitan o de
aquellos que se estén ejecutando a la fecha de la licitacién, anotando el nombre del contratante, descripcion
de los servicios, importes ejercidos y por ejercer, y las fechas previstas de sus terminaciones, en su caso;

Ill. Organigrama propuesto para el desarrollo de los servicios; relacién del personal anotando especialidad,
categoria y nimero requerido, asi como las horas-hombre, necesarias para su realizacién por semana 0 mes;

IV. Programa calendarizado de ejecucion general de los servicios, que refleje el porcentaje del avance en la
ejecucion de los trabajos o en la entrega del producto esperado;

V. Programas calendarizados y cuantificados en partidas o actividades de suministro o utilizacion mensual
para los siguientes rubros:

a. De la maquinaria o equipo requerido, incluyendo el cientifico, de computo, de medicion y, en general, el
necesario para proporcionar el servicio, anotando caracteristicas, nimero de unidades y total de horas

efectivas de utilizacion, y

b. Del personal que se empleara para realizar los servicios, indicando la especialidad, nimero requerido, asi
como las horas-hombre necesarias para la prestacion de los servicios;

VI. Relacion de los bienes y equipos cientificos, informaticos e instalaciones especiales que, en su caso, se
requieran, indicando sus caracteristicas;

VII. Metodologia de trabajo propuesta, sefialando sistemas, tecnologias, procedimientos por utilizar,
alternativas por analizar, profundidad del estudio y forma de presentacién de los resultados, segun el caso;

VIIl. Manifestacion expresa y por escrito de conocer los términos de referencia y las especificaciones
generales y particulares del servicio a realizar, y su conformidad de ajustarse a sus términos, y

IX. Los demés documentos requeridos por la convocante en las bases.

B. Tratandose de la parte econémica:

I. Cuando se trate de servicios que consideren precios unitarios, el catdlogo de conceptos, conteniendo
descripcién, unidades de medicion, cantidades de trabajo, precios unitarios con nimero y letra e importes

parciales y totales de la propuesta, debiendo presentar una relacion de conceptos de trabajo mas
significativos, de los cuales deberan presentar analisis;
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Il. Cuando se trate de servicios a base de precio alzado, red de actividades, cédula de avances y de pagos
programados, calendarizados y cuantificados mensualmente por actividades a ejecutar y programa de
ejecucion general de los trabajos;

IIl. Presupuesto total de los servicios, segun el tipo de contrato que se requiera;
IV. Datos basicos de costos del personal a utilizar, sélo cuando se trate de precios unitarios;

V. En su caso, porcentaje o datos basicos de costos de la herramienta y del equipo cientifico y de seguridad
que utilizara el personal en la prestacion del servicio, s6lo cuando se trate de precios unitarios;

VI. Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas o actividades de utilizacion mensual
para los siguientes rubros:

a. Maquinaria y equipo requerido, incluyendo el cientifico, de computo, de medicién y en general, y
b. Personal que se propone para proporcionar los servicios, indicando la especialidad, y
VII. Los demas documentos requeridos por la convocante en las bases.

Articulo 206.- Las dependencias y entidades para realizar la evaluacion legal, técnica y econdmica de las
propuestas que presenten los licitantes para la ejecucion de un servicio, deberan considerar, ademas de los
criterios que establece la Ley y este Reglamento, las caracteristicas técnicas, especialidades, grado de
complejidad y magnitud de los trabajos, metodologia, transferencia de conocimientos o tecnologia, plazos y
programas de ejecucion propuestos y la formacion y experiencia del personal clave asignado directamente a
la ejecucion de los servicios, los que deberan definirse en las bases de licitacion, sobre todo si se considera la
utilizacidn de puntos y porcentajes.

Articulo 207.- Cuando por las caracteristicas, magnitud y complejidad de las obras o servicios se justifique, las
dependencias y entidades podran contratar servicios de asesoria y consultoria para la evaluacion y
seguimiento de los proyectos, con sujecion a las disposiciones previstas en la Ley y este Reglamento.
SECCION I
MECANISMOS DE PUNTOS Y PORCENTAJES
Articulo 208.- Las dependencias y entidades para utilizar mecanismos de puntos o porcentajes en la
evaluacion de las propuestas, deberan considerar en las bases de licitacion e invitaciones, los aspectos

siguientes:

I. Definicion de los rubros técnicos y econdmicos de seleccion que se tomaran en cuenta para evaluar las
propuestas;

Il. Asignacién de valores numéricos o porcentajes a cada uno de los rubros solicitados en una escala de 1 a
100;

lIl. Determinacion de los rubros indispensables, sin los cuales las propuestas no podran considerarse como
solventes, y de aquellos rubros que de acuerdo a la experiencia de la dependencia o entidad implique un valor

agregado a la propuesta;

IV. Sefalamiento del porcentaje o puntaje minimo que se tomara en cuenta para aceptar como solvente una
propuesta, y
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V. Definicion de los demas criterios de seleccibn complementarios que sean necesarios para llevar a cabo la
evaluacion de la propuesta.

Articulo 209.- Las dependencias y entidades podran considerar en la evaluacién de las propuestas, cualquiera
de los rubros de seleccién que a continuacion se describen, los que atendiendo a las caracteristicas, magnitud
y complejidad de cada servicio, podran reducirse o ampliarse.

I. Experiencia y capacidad del licitante, dentro de los cuales podran considerarse los siguientes subrubros:

a. Experiencia en general, grado académico de formacion profesional del personal encargado directamente de
los trabajos, tiempo de experiencia, puestos ocupados, antigliedad en la empresa y organizacion;

b. Capacidad para desarrollar los trabajos, experiencia en el desarrollo de servicios similares, disponibilidad
de personal y equipo de apoyo, acceso a recursos de soporte y capacidad para terminarlos

satisfactoriamente;

c. Conocimiento de la regién donde se llevardn a cabo los trabajos y de las condiciones ambientales,
culturales, econdmicas y sociales que rigen, y

d. Experiencia y capacidad del personal clave con el que cuenta el licitante y que sera asignado a la ejecucién
de los trabajos.

A estos subrubros debera asignéarseles un valor en puntos o porcentajes, cuya suma integraria el valor total
del rubro del cual forman parte;

Il. Factibilidad legal, técnica y econémica de la propuesta del licitante;
Ill. Metodologia y plan de trabajo;
IV. Uso o transferencia de conocimientos o tecnologia;
V. Inclusion preferente de personal nacional en la ejecucion de los trabajos;
VI. En su caso, el plazo de ejecucion de los trabajos, y
VII. Importe de la propuesta.
Articulo 210.- Tratandose de asesorias y consultorias, las dependencias y entidades deberan otorgar al rubro
de experiencia y capacidad técnica del licitante una calificacion de mayor valor, con respecto de los otros
rubros solicitados.
TITULO CUARTO

DE LAS OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

Articulo 211.- El acuerdo de realizacion de trabajos por administracion directa a que hace referencia el articulo
71 de la Ley, deber4 contener como minimo lo siguiente:

I. Descripcidon pormenorizada de los trabajos a ejecutar;
Il. Datos relativos a la autorizacion de la inversion respectiva;

IIl. Importe total de los trabajos y, en su caso, los montos por ejercer en cada ejercicio;
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IV. Plazo de ejecucion de los trabajos determinado en dias naturales, indicando la fecha de inicio y conclusiéon
de los mismos;

V. ldentificacién de las areas y servidores publicos responsables de la autorizacién y ejecucion de los trabajos;
VI. Los proyectos de ingenieria y arquitectura u otros requeridos;

VII. Las normas de calidad y especificaciones de construccion;

VIII. Los programas de ejecucion de los trabajos y de suministro o utilizacién de los insumos;

IX. Lugar y fecha de su firma, y

X. Nombre y firma del servidor publico que emite el acuerdo.

Articulo 212.- El presupuesto de los trabajos por administracion directa se integrara por costos unitarios, los
cuales no podran incluir cargos por imprevistos ni erogaciones adicionales. Se entendera por costo unitario, el
correspondiente a la suma de cargos por concepto de materiales o equipo de instalacion permanente, mano

de obra y utilizaciéon de maquinaria o equipo de construccién, sea propio o rentado.

La dependencia o entidad que requiera de trabajos por administracion directa deberd considerar que el
presupuesto incluya el costo de los siguientes conceptos:

I. Equipos, mecanismos y accesorios de instalacion permanente, los que incluirdn los fletes, maniobras,
almacenaje y todos aquellos cargos que se requieran para transportarlos al sitio de los trabajos, instalarlos y
probarlos;

Il. Instalaciones de construccién necesarias para la ejecuciéon de los trabajos y, en su caso, de su
desmantelamiento, asi como los fletes y acarreos de la maquinaria o equipo de construccion;

Ill. Construcciones e instalaciones provisionales, destinadas a servicios administrativos, médicos, recreativos,
sanitarios y de capacitacion, campamento y comedores que se construyan en el sitio de ejecucion de los
trabajos, asi como del mobiliario y equipo necesario para ésta;

IV. Salarios, viadticos o cualquier otra remuneracién que reciba el personal técnico, administrativo y de
servicios, encargados directamente de la ejecucion de los trabajos, de conformidad con el programa de

utilizacion de recursos humanos;

V. Equipos de transporte aéreo, maritimo o terrestre, con sus respectivos cargos por combustibles y
lubricantes;

VI. Materiales de consumo en oficinas, y

VII. Materiales, equipo de instalacion permanente, mano de obra, maquinaria 0 equipo de construccién
complementario.

La contratacion de recursos humanos complementarios que se requieran, debera ser por obra determinada de
acuerdo con la legislacion laboral.

La contratacion de la maquinaria o equipo de construccion deberd realizarse de acuerdo con las necesidades
que determine el programa de ejecucion de los trabajos y el procedimiento constructivo.

Articulo 213.- La dependencia o entidad que necesite trabajos por administracion directa, en la elaboracion de
los programas que requieran para la ejecucion de los mismos, debera considerar lo siguiente:
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I. Que el programa de ejecucidn y erogaciones, esté desagregado en etapas secuenciales de conceptos y
actividades, sefialando fechas de iniciacion y terminacion de cada una de ellas, las fechas claves, las
cantidades de trabajo que se ejecutardn semanal o mensualmente y los importes parciales y el total;

Il. Que el programa de utilizacion de recursos humanos consigne la especialidad, categoria, nimero requerido
y percepciones totales por dia, semana o mes. El programa incluira al personal técnico, administrativo y
obrero, encargado directamente de la ejecucion de los trabajos;

Ill. Que el programa de utilizacién de la maquinaria o equipo de construccion, consigne las caracteristicas del
equipo, capacidad, nimero de unidades y total de horas efectivas de utilizacién, calendarizadas por semana o
mes, y

IV. Que el programa de suministro de los materiales y equipo de instalacion permanente, consigne las
caracteristicas, cantidades, unidades de los materiales y equipo que se requiera, calendarizadas por semana

0 mes.

Articulo 214.- Las incidencias que se susciten durante el desarrollo de los trabajos deberan asentarse en la
bitacora de obra.

Articulo 215.- Para la recepcion de los trabajos, la dependencia o entidad deberd levantar un acta de
recepcion que contendra como minimo lo siguiente:

I. Lugar, fecha y hora en que se realice;
Il. Nombre y firma de los asistentes y el caracter con que intervienen en el acto;

Ill. Nombre y firma del residente de obra y del representante del area que se hara cargo de la operacion y
mantenimiento de los trabajos;

IV. Descripcidn de los trabajos que se reciben;

V. Importe de los trabajos, incluyendo las posibles modificaciones que se hubieren requerido;

VI. Periodo de ejecucidn de los trabajos, incluyendo las prérrogas autorizadas;

VII. Relacidn de las estimaciones o de gastos aprobados;

VIIl. Declaracién de las partes de que se cuenta con los planos correspondientes a la construccion final, asi
como los manuales e instructivos de operaciébn y mantenimiento correspondientes y los certificados de
garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, y

IX. Fechas de inicio y terminacion real de los trabajos, asi como del cierre de la bitacora.

La dependencia o entidad podra efectuar recepciones parciales de los trabajos, debiendo levantar las actas
correspondientes.

Articulo 216.- Aquellos trabajos que se lleven a cabo con personal, con materiales existentes en el almacén y
con el equipo y herramienta propios de las dependencias y entidades, y que sean utilizados para realizar el
mantenimiento menor, no deberan considerarse como trabajos de administracion directa; por lo tanto debera
excluirse del presupuesto aprobado para obras y servicios, el costo que refleje la realizacion de éstos, ya que
deben incluirse en sus gastos de operacion.

TITULO QUINTO

71



DE LAS SANCIONES, INCONFORMIDADES Y CONCILIACIONES
CAPITULO PRIMERO
DE LAS SANCIONES

Articulo 217.- La Contraloria para la imposicion de las sanciones previstas en la Ley, notificara a la persona
fisica o moral, los hechos presumiblemente constitutivos de la infraccidn, sujetandose en el procedimiento a lo
dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Articulo 218.- Dentro de la documentacion comprobatoria a que alude el dltimo parrafo del articulo 78 de la
Ley, las dependencias y entidades deberdn acompafiar la que acredite el monto de los dafios y perjuicios
causados con motivo de la presunta infraccion.

CAPITULO SEGUNDO
DE LAS INCONFORMIDADES

Articulo 219.- Si el escrito de inconformidad no redne los requisitos establecidos por la Ley, la Contraloria se
sujetard a lo dispuesto en el articulo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Para los efectos del articulo 86 de la Ley, la Contraloria dar4 aviso a la dependencia o entidad de la
inconformidad presentada, acompafiando copia de la misma, a efecto de que rinda un informe
circunstanciado. La informacion que remita la dependencia o entidad se referir4d a cada uno de los hechos
manifestados por el inconforme, debiendo acompafiar la documentacion relacionada con el procedimiento de
contratacion.

Articulo 220.- El monto de la fianza a que se refiere el tltimo parrafo del articulo 86 de la Ley, no sera menor
al diez ni mayor al treinta por ciento del monto de la propuesta econémica del inconforme y, cuando no sea
posible conocer dicho monto, del presupuesto autorizado para llevar a cabo la obra o servicio.

Recibida la notificacién en la que la Contraloria ordene la suspension, la dependencia o entidad suspendera
todo acto relacionado con el procedimiento de contratacion.

CAPITULO TERCERO
DE LAS CONCILIACIONES

Articulo 221.- La presentacion de la queja y su atencion por la Contraloria, no suspenden los efectos del
contrato o los actos derivados del mismo.

No obstante, por acuerdo de las partes se podra diferir el cumplimiento de una obligacién o el ejercicio de un
derecho hasta el resultado de la conciliacién.

Articulo 222.- No se admitirdn a conciliacion aquellos casos en los que se haya determinado la rescision
administrativa de un contrato, o cuando se tenga conocimiento de que el contrato sea objeto de controversia
ante una instancia judicial.

No podra iniciarse otra conciliacién sobre los mismos aspectos cuando las partes en un procedimiento anterior
no hayan logrado un arreglo, salvo que en la nueva queja que presente el contratista, se aporten elementos
no contemplados en la negociacion anterior.

Articulo 223.- La Contraloria solicitara a las partes los documentos que considere convenientes para lograr la

conciliacion.
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Articulo 224.- En el escrito de queja que presente el contratista, ademas de contener los elementos previstos
en el articulo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, deberd hacer referencia al objeto,
vigencia y monto del contrato y, en su caso, a los convenios modificatorios.

Si el escrito de queja no relne los requisitos establecidos, la Contraloria se sujetara a lo dispuesto en el
articulo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Articulo 225.- La Contraloria emitira acuerdo por el que se admita a tramite la queja y ordenaré correr traslado
a la dependencia o entidad de que se trate con el escrito presentado, solicitandole que dentro de un plazo no
mayor a diez dias habiles, remita los argumentos del area responsable en el que dé contestacion a cada uno
de los hechos manifestados por el contratista, anexando copia de la documentacion relacionada con los
mismos. Asimismo, se le notificara la fecha y hora en la que se llevara a cabo la audiencia de conciliacion.

Articulo 226.- La dependencia o entidad al dar contestacion precisara el nombre de los servidores publicos
facultados para representar y obligar a la dependencia o entidad en el procedimiento de conciliacion. Si la
dependencia o entidad omite dar contestacion a uno o varios de los hechos sefialados por el contratista, lo
podra hacer durante la audiencia de conciliacion.

Los servidores publicos facultados para representar a las dependencias y entidades que, sin causa justificada,
omitan dar contestacion a la queja o no asistan a la audiencia de conciliacién, seran sujetos de las sanciones
que en los términos del articulo 80 de la Ley procedan. La Contraloria debera citar a una segunda audiencia
de conciliacion.

Articulo 227.- En cualquier tiempo las partes podran manifestar su deseo de no continuar con el procedimiento
de conciliacion, sefialando las razones que tengan para ello; en consecuencia, la Contraloria procedera a
asentarlo en el acta correspondiente dando por concluido el procedimiento, dejando a salvo los derechos de
las partes en términos del articulo 91 de la Ley.

Articulo 228.- Las audiencias de conciliacién seran presididas por el servidor publico que designe la
Contraloria, quien estara facultado para iniciar las sesiones, exponer los puntos comunes y de controversia,
proporcionar la informacién normativa que regule los términos y condiciones contractuales, proponer acuerdos
de conciliacion, suspender o dar por terminada una sesion, citar a sesiones posteriores, asi como para dictar
todas las determinaciones que se requieran durante el desarrollo de las mismas. Al término de cada sesién se
levantara acta circunstanciada, la cual sera firmada por quienes intervengan en ella.

En todos los casos se permitira la presencia de un asesor por cada una de las partes.

Articulo 229.- El procedimiento concluye con:

I. La celebracion del convenio respectivo;

Il. La determinacion de cualquiera de las partes de no conciliar, o

lll. El desistimiento de la quejosa.

Articulo 230.- La Unica documentacién que la Contraloria estard obligada a conservar, en los términos del
articulo 74 de la Ley, sera la de las actas que se levanten con motivo de las audiencias, asi como la de los
convenios de conciliacion.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Reglamento entrard en vigor a los treinta dias naturales siguientes al de su
publicacién en el Diario Oficial de la Federacion.
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SEGUNDO.- Se abrogan el Reglamento de la Ley de Obras Publicas, publicado en el Diario Oficial de la
Federacion el dia 13 de febrero de 1985 y sus reformas publicadas en el mismo medio de informacién oficial
el 9 de enero de 1990, y todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Reglamento.

TERCERO.- Quedan sin efectos las siguientes disposiciones:

I. Las Reglas Generales para la Contratacion y Ejecucion de las Obras Publicas y de Servicios Relacionados
con las Mismas, publicadas en el Diario Oficial de la Federacién los dias 8 de enero de 1982, 14 de junio de
1982, 15 de octubre de 1982, 6 de julio de 1983 y 21 de abril de 1986;

Il. El oficio-circular mediante el cual se dan a conocer a las dependencias y entidades de la Administracion
Publica Federal las normas que deberan observar en los actos de presentacion y apertura de proposiciones y
en la evaluacion de las mismas en los procedimientos de contratacion que lleven a cabo en materia de obra
publica mediante licitacion publica o por invitacion a cuando menos tres contratistas, publicado en el Diario
Oficial de la Federacion el dia 19 de enero de 1994, asi como sus modificaciones y adiciones publicadas en el
Diario Oficial de la Federacion el dia 13 de junio de 1994, y

Ill. El oficio-circular por el que se requiere a las dependencias y entidades de la Administracién Publica
Federal el envio de informacién a la Secretaria de Contraloria y Desarrollo Administrativo, en materia de
ejecucion de obra publica, para efectos de inspeccion y vigilancia, publicado en el Diario Oficial de la
Federacion el dia 13 de septiembre de 1996.

CUARTO.- Quedan sin efectos, en lo relativo a materia de obras y servicios relacionados con las mismas, las
siguientes disposiciones:

I. El oficio-circular nimero 005, relativo a las caracteristicas que deberan contener las publicaciones de los
fallos de las licitaciones publicas en materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, prestacion
de servicios de cualquier naturaleza, asi como de obra publica a las que deberan sujetarse las dependencias
y entidades de la Administracion Publica Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el dia 8 de
abril de 1994;

Il. Los lineamientos para el oportuno y estricto cumplimiento del régimen juridico de las adquisiciones,
arrendamientos, prestacion de servicios de cualquier naturaleza, obras publicas y servicios relacionados con
éstas, publicados en el Diario Oficial de la Federacién el dia 15 de marzo de 1996, y

lll. El oficio-circular por el que se dan a conocer los lineamientos y criterios para que en los procedimientos de
licitacion publica e invitacion restringida y en lo relacionado con la ejecucion y cumplimiento de los contratos
de adquisiciones, obras publicas y servicios de cualquier naturaleza, se observe estrictamente lo dispuesto
por la Ley de Adquisiciones y Obras Publicas, publicado en el Diario Oficial de la Federacién el dia 2 de
octubre de 1996.

QUINTO.- Las referencias que en este Reglamento se realicen a los oficiales mayores de las dependencias,
se entenderan hechas a éstos o a los servidores publicos que por el cambio de denominacién en el puesto o
cargo asuman las atribuciones de aquellos, en los términos de los reglamentos interiores de las propias
dependencias.

SEXTO.- Las dependencias y entidades en un plazo que no excedera de 120 dias naturales, contados a partir
de la entrada en vigor del presente Reglamento, haran las adecuaciones necesarias a las politicas, bases y
lineamientos a que se refiere el articulo 1 de la Ley, de conformidad con lo establecido en el presente
Reglamento.
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SEPTIMO.- Los actos y contratos que las dependencias y entidades hayan celebrado con anterioridad a la
entrada en vigor del presente Reglamento, le seran aplicables las disposiciones legales y administrativas
vigentes al momento de su inicio o celebracion.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los catorce dias
del mes de agosto de dos mil uno.- Vicente Fox Quesada.- Rubrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito
Publico, José Francisco Gil Diaz.- Rubrica.- El Secretario de Contraloria y Desarrollo Administrativo, Francisco
Javier Barrio Terrazas.- Rubrica.- El Secretario de Economia, Luis Ernesto Derbez Bautista.- Rubrica.
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